

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	教こ第9号
・工事名	青海小学校特別教室等空調設備整備（電気設備）工事
・工事場所	糸魚川市大字青海地内
・種別	電気工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社小野崎電気工業所 新潟県糸魚川市大字青海 1 1 2 6 - 5
・当初契約日	令和 5年12月28日
・変更契約日	令和 6年 4月16日
・工期	変更前 令和 5年12月28日 から 令和 6年 5月25日 まで 変更後 令和 5年12月28日 から 令和 6年 5月25日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 8,910,000 円 変更後 8,930,900 円
・工事の概要	変更前 パッケージ型空気調和機の設置に伴う 電気配線工事：一式

変更後 パッケージ型空気調和機の設置に伴う
電気配線工事：一式

- ・変更理由
 - ・既存分電盤の改造：一式
現在の学校の使用頻度に合わせて既存分電盤を改造する。
 - ・照明器具の撤去：4台
家庭科室への室内機取付にあたり、既設の照明器具と干渉し、支障となることから撤去する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第10号
- ・ 工 事 名 青海小学校特別教室等空調設備整備（機械設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年 9月25日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 4月16日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年 9月25日 から 令和 6年 4月20日
変更後 令和 5年 9月25日 から 令和 6年 4月20日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 10,890,000 円
変更後 11,536,800 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 パッケージ型空気調和機の設置：7 台

変更後 パッケージ型空気調和機の設置：7 台

- ・ 変 更 理 由 ・ 壁取付架台の設置：4 か所
音楽室において、取付位置から天井までの距離が長いことから壁からの補強取付架台の設置の必要性があるため。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水下第5-83号				
・工事名	糸魚川浄化センター建築機械設備更新工事				
・工事場所	糸魚川市大字竹ヶ花地内				
・種別	機械器具設置工事				
・契約の相手方	株式会社栄進設備工業				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市南押上2-10-31				
・住所					
・当初契約日	令和 5年 9月22日				
・変更契約日	令和 6年 4月22日				
・工期	変更前	令和 5年 9月22日	から	令和 6年 4月30日	まで
	変更後	令和 5年 9月22日	から	令和 6年 4月30日	まで
・契約金額	変更前	12,430,000 円			
・(消費税込)	変更後	13,940,300 円			
・工事の概要	変更前	送風機取替	7台		
		換気扇取替	8台		

変更後 送風機取替 7台
換気扇取替 8台

機器ダクト接続部加工追加 2箇所

- ・変更理由
- ・外壁換気フード取替について、作業足場が必要なため、足場等仮設工事を追加する。
 - ・取替前後で機器の大きさが異なるため、既存ダクトの加工工事を追加する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第5号
委託業務名 大野小坂地区ほ場整備調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和 5年 8月 3日
- ・ 変更契約日 令和 6年 4月23日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 8月 3日 から 令和 6年 7月31日 まで
変更後 令和 5年 8月 3日 から 令和 6年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,970,000 円
変更後 3,385,800 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査設計業務委託 N=1 地区
ほ場整備設計 A=13.0ha

変更後 調査設計業務委託 N=1 地区
ほ場整備設計 A=13.0ha

- ・ 変更理由 関係者と協議のため打合せ回数を3回から6回に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水第5-3号 中央地区ガス水道管布設替（その3）工事				
・工事場所	糸魚川市中央1丁目地内				
・種別	管工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社住宅設備サービス 新潟県糸魚川市大字平牛942-4				
・当初契約日	令和5年10月20日				
・変更契約日	令和6年4月25日				
・工期	変更前	令和5年10月20日	から	令和6年5月8日	まで
	変更後	令和5年10月20日	から	令和6年5月8日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	32,780,000 円			
	変更後	33,398,200 円			
・工事の概要	変更前	<ガス>		<水道>	
		本設	φ75mm PE L=166.0m	本設	φ75mm PE-W L=169.0m
			φ50mm PE L=136.0m		φ50mm PE-W L=138.0m
		供給管	29本	給水管	28本
	変更後	<ガス>		<水道>	
		本設	φ75mm PE L=163.0m	本設	φ75mm PE-W L=169.0m
			φ50mm PE L=136.0m		φ50mm PE-W L=136.0m
		供給管	29本	給水管	28本

- ・変更理由
 - ・配管ルート精査による配管延長の減
 - ・道路管理者の指示による舗装復旧面積の増
 - ・一部でカバー舗装となっていたことによる施工費及び誘導員人数の増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5073・5074号
工 事 名 堂沢農地・農道災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字榎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 7 0 - 1
- ・ 当 初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 4月26日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 3,080,000 円
(消費税込) 変更後 3,122,900 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 農災第2160-5073号 復旧延長 L=15m
 ・盛土法面整形工 (芝なし) A=50m²
 ・切土法面整形工 (芝なし) A=1m²
 農災第2160-5074号 復旧延長 L=15m
 ・トンネル工 (B1.2×H0.5) L=35段m
 ・盛土法面整形工 (芝なし) A=17m²
 ・BF250型布設 L=10m

 変更後 農災第2160-5073号 復旧延長 L=15m
 ・盛土法面整形工 (芝なし) A=50m²
 ・切土法面整形工 (芝なし) A=1m²
 農災第2160-5074号 復旧延長 L=15m
 ・トンネル工 (B1.2×H0.5) L=35段m
 ・盛土法面整形工 (芝なし) A=17m²
 ・BF250型布設 L=10m
- ・ 変 更 理 由 不足土運搬距離をL=2.5km以下からL=6.0km以下へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5042・5043号
工 事 名 舟原平農地・排水路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当 初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 4月30日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 12,144,000 円
(消費税込) 変更後 13,368,300 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 農災第2160-5042号 復旧延長 L=17m
 ・切土法面整形工(芝なし) A=3m2
 ・盛土法面整形工(芝なし) A=75m2
 農災第2160-5043号 復旧延長 L=16m
 ・大型フトン籠工V型 L=14m
 ・切土法面整形工(芝なし) A=10m2
 ・盛土法面整形工(芝なし) A=60m2

 変更後 農災第2160-5042号 復旧延長 L=17m
 ・切土法面整形工(芝なし) A=3m2
 ・盛土法面整形工(芝なし) A=75m2
 農災第2160-5043号 復旧延長 L=16m
 ・大型フトン籠工V型 L=14m
 ・切土法面整形工(芝なし) A=10m2
 ・盛土法面整形工(芝なし) A=60m2
- ・ 変 更 理 由 敷鉄板工をN=11枚からN=54枚へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建5災第1号
工 事 名 普通河川池の平川災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字川詰地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 令和 6年 1月23日
- ・ 変更契約日 令和 6年 4月30日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 1月23日 から 令和 6年 5月31日 まで
変更後 令和 6年 1月23日 から 令和 6年 5月31日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 8,251,100 円
変更後 8,960,600 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 復旧延長 L=28.1m
掘削工 V=698m³

変更後 復旧延長 L=28.1m
掘削工 V=698m³

- ・ 変 更 理 由 倒木処理における処分量について、実績数量に基づき変更を行う。