

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|----|--------------|----|
| ・工事番号 | 農災第2160-5049号 | | | | |
| ・工事名 | マセノ下農道災害復旧工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字高倉地内 | | | | |
| ・種別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・契約の相手方
商号又は名称
住所 | 株式会社高鳥組
新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和 6年 2月 26日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和 6年 5月 9日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和 6年 2月 26日 | から | 令和 6年 6月 30日 | まで |
| | 変更後 | 令和 6年 2月 26日 | から | 令和 6年 7月 31日 | まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 | 3,685,000 円 | | | |
| | 変更後 | 3,685,000 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | 復旧延長 L=9m
コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=20.8m2 | | | |

変更後 復旧延長 L=9m
コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=20.8m²

- ・変更理由：近隣地権者との協議に不測の日数を要したため工期を31日間延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農災委第29号				
委託業務名	北山用水地質調査業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字北山地内				
・種別	地質				
・契約の相手方					
・商号又は名称	株式会社村尾技建上越支店				
住 所	新潟県上越市石橋2丁目7番30号				
・当初契約日	令和 5年10月 5日				
・変更契約日	令和 6年 5月 9日				
・履行期間	変更前 令和 5年10月 5日	から	令和 6年12月28日	まで	
	変更後 令和 5年10月 5日	から	令和 6年12月28日	まで	
・契約金額	変更前	5,654,000円			
(消費税込)	変更後	3,914,900円			
・委託業務	変更前	地質調査業務委託	一式		
の概要		機械ボーリング(オールコアボーリング)	2本		
		標準貫入試験	一式		
		解析等調査業務	一式		
	変更後	地質調査業務委託	一式		
		機械ボーリング(オールコアボーリング)	2本		
		標準貫入試験	一式		
		解析等調査業務	一式		
・変更理由	・調査ボーリングの結果より、土質区分を変更する。 ・別途発注委託業務における地すべり安定解析結果が利用可能なため、 本委託の地すべり安定解析を減工する。				

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建5災委第1号
市道高倉大洞線災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 簡易設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野 1 1 5 9 - 1
- ・ 当初契約日 令和 6年 3月13日
- ・ 変更契約日 令和 6年 5月 9日
- ・ 履行期間

変更前	令和 6年 3月13日	から	令和 6年 5月31日	まで
変更後	令和 6年 3月13日	から	令和 6年 7月10日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,804,000 円
変更後	1,804,000 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	測量設計業務委託 被災延長 L=40.0m 測量業務 平面、縦横断測量 N=1箇所 設計業務 災害復旧設計 N=1箇所
変更後	測量設計業務委託 被災延長 L=40.0m 測量業務 平面、縦横断測量 N=1箇所 設計業務 災害復旧設計 N=1箇所
- ・ 変 更 理 由
 - ・ 災害査定の日程が決定したことに伴い適正工期を確保する為、本委託業務日数を40日付与し、120日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第9号
工 事 名 美山第1駐車場災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和6年3月1日
- ・ 変更契約日 令和6年5月14日
- ・ 工 期
変更前 令和6年3月1日 から 令和6年7月31日 まで
変更後 令和6年3月1日 から 令和6年7月31日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 8,434,800 円
変更後 6,879,400 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 施工延長 L=28.0m
ふとんかご工 (B1.2m×H0.5m) L=92m
盛土法面整形工 A=220m²
L型側溝工撤去・再設置 L=20m
L型側溝用集水桝 N=1 基
排水処理工 (高密度ポリエチレン管) 一式

変更後 施工延長 L=28.0m
ふとんかご工 (B1.2m×H0.5m) L=92m
盛土法面整形工 A=220m³
L型側溝工撤去・再設置 L=20m
L型側溝用集水桝 N=1 基
排水処理工 (高密度ポリエチレン管) 一式
- ・ 変 更 理 由
・ 現場精査の結果、現場発生土が盛土材として再利用できることが確認されたため、変更を行う。
当初：良質土置き換え → 変更：セメント系固化剤による改良土

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|----|-----------|----|
| ・工事番号 | 農災第2160-5013号 | | | | |
| ・工事名 | 高皿ほ場農地災害復旧工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字来海沢地内 | | | | |
| ・種別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・契約の相手方
商号又は名称
住所 | 有限会社大黒組
新潟県糸魚川市大町1-6-6 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和5年9月22日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和6年5月14日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和5年9月22日 | から | 令和6年6月30日 | まで |
| | 変更後 | 令和5年9月22日 | から | 令和6年6月30日 | まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 | 2,508,000 円 | | | |
| | 変更後 | 2,645,500 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | 復旧延長 L=8m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=53m ² | | | |
| | 変更後 | 復旧延長 L=8m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=53m ² | | | |
| ・変更理由 | 不足土採取場の変更に伴い、不足土運搬距離を変更する。 | | | | |

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|---------|--|--|----|-----------|----|
| ・工事番号 | 農災第2160-5096号 | | | | |
| ・工事名 | 真光寺ほ場農道災害復旧工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字真光寺地内 | | | | |
| ・種別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・契約の相手方 | アイワ建設株式会社 | | | | |
| 商号又は名称 | アイワ建設株式会社 | | | | |
| 住所 | 新潟県糸魚川市大町1-5-25 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和6年2月26日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和6年5月14日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和6年2月26日 | から | 令和6年6月30日 | まで |
| | 変更後 | 令和6年2月26日 | から | 令和6年6月30日 | まで |
| ・契約金額 | 変更前 | 3,245,000 円 | | | |
| (消費税込) | 変更後 | 3,245,000 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | 復旧延長 L=8m
コンクリートブロック積工 A=20.6m ² | | | |
| | 変更後 | 復旧延長 L=8m
コンクリートブロック積工 A=20.6m ² | | | |
| ・変更理由 | ・残土処理場の変更に伴い、残土運搬距離を変更する。
・現場再調査の結果、地盤反力試験について、平板載荷試験の作業範囲が確保出来ないことから、簡易支持力測定に変更する。 | | | | |

変更後 復旧延長 L=8m
コンクリートブロック積工 A=20.6m²

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
ガ水下委第5-1号
下水道管路耐震設計業務委託
- ・履行場所
糸魚川市公共下水道区域内
- ・種別
下水道
- ・契約の相手方
商号又は名称
住所
株式会社日水コン上越事務所
新潟県上越市藤新田2-10-45-110
- ・当初契約日
令和5年10月26日
- ・変更契約日
令和6年5月14日
- ・履行期間
変更前 令和5年10月26日 から 令和6年6月8日 まで
変更後 令和5年10月26日 から 令和6年9月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 15,045,800 円
変更後 15,045,800 円
- ・委託業務
の概要
変更前 下水道施設耐震設計業務
管路耐震設計(レベル1及びレベル2) L=0.05km
マンホール耐震設計 N=29基

変更後 下水道施設耐震設計業務
管路耐震設計(レベル1及びレベル2) L=0.05km
マンホール耐震設計 N=29基
- ・変更理由
・河川横断管の耐震設計にあたり、河川管理者との協議に期間を要するため、履行
期限を9月30日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 商第2号
工 事 名 蓮華温泉駐車場整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字 大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 3月 1日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 5月20日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 3月 1日 から 令和 6年10月31日 まで
変更後 令和 6年 3月 1日 から 令和 6年10月31日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 38,500,000 円
変更後 38,978,500 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 駐車場整備工
・ 擁壁工
プレキャストL型擁壁 (H1.5m~H2.5m) L=68m
ブロック積擁壁 (H1.5m~H5.0m) A=193m²
・ 防護柵工 (ガードレール) L=80m

変更後 駐車場整備工
・ 擁壁工
プレキャストL型擁壁 (H1.5m~H2.5m) L=68m
ブロック積擁壁 (H1.5m~H5.0m) A=193m²
・ 防護柵工 (ガードレール) L=80m
- ・ 変 更 理 由 令和6年3月から適用する公共工事労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者からの請負金額の変更請求があったため、工事契約額を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5057号
 工 事 名 カイタチ排水路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 5月21日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 9月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 7,975,000 円
 (消費税込) 変更後 7,975,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=14m
 フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m
 ベンチフリューム布設 (300型) L=27.6m
 ベンチフリューム撤去再設置 (450型) L=2.0m
 分水榭据付 (BF用Ⅰ型) N=1基
 分水榭据付 (HF用Ⅱ型) N=1基

 変更後 復旧延長 L=14m
 フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m
 ベンチフリューム布設 (300型) L=27.6m
 ベンチフリューム撤去再設置 (450型) L=2.0m
 分水榭据付 (BF用Ⅰ型) N=1基
 分水榭据付 (HF用Ⅱ型) N=1基
- ・ 変 更 理 由 現場への乗入れ仮設道路について近隣地権者との協議に不測の日数を要したため、工期を92日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5046号			
・工事名	天畑ヶ農地災害復旧工事			
・工事場所	糸魚川市大字中野口地内			
・種別	土木一式工事			
・契約の相手方	株式会社丸山組			
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9			
・住所				
・当初契約日	令和 6年 2月26日			
・変更契約日	令和 6年 5月23日			
・工期	変更前	令和 6年 2月26日	から	令和 6年 6月30日
	変更後	令和 6年 2月26日	から	令和 6年 6月30日
				まで
・契約金額	変更前	2,728,000 円		
・(消費税込)	変更後	2,775,300 円		
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=11m		
		フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=33段m		
		切土法面整形工 (芝なし) A=1m2		
		盛土法面整形工 (芝なし) A=45m2		
	変更後	復旧延長 L=11m		
		フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=33段m		
		切土法面整形工 (芝なし) A=1m2		
		盛土法面整形工 (芝なし) A=45m2		

- ・変更理由 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5076号
・工事名	カレン農地災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
・当初契約日	令和6年2月26日
・変更契約日	令和6年5月23日
・工期	変更前 令和6年2月26日 から 令和6年6月30日 まで 変更後 令和6年2月26日 から 令和6年6月30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,485,000 円 変更後 1,511,400 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=10m ・7トン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=18段m ・盛土法面整形工 (芝なし) A=46m² 変更後 復旧延長 L=10m ・7トン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=18段m ・盛土法面整形工 (芝なし) A=46m²

- ・変更理由 建設工事請負基準約款第27条第6項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第46号
 工 事 名 農道芳山線災害復旧応急仮工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字 木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字 能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 3月28日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 5月24日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 3月28日 から 令和 6年 5月31日 まで
 変更後 令和 6年 3月28日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 4,015,000 円
 (消費税込) 変更後 3,572,800 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=71m
 排土工 V=985m³
 大型土のう設置 N=71袋

変更後 復旧延長 L=71m
 排土工 V=780m³
 大型土のう設置 N=9袋

- ・ 変 更 理 由 ・ 1工区及び2工区について、排土後の地山が安定していることから、大型土のう設置を62袋減工する。
 ・ 倒木の運搬・処分費を計上する。
 ・ 上記変更に伴い、工期を30日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5029号				
工事名	高谷根県営ほ場排水路災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字下出地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方					
商号又は名称	株式会社渋谷建設				
住所	新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8				
・当初契約日	令和 5年12月 1日				
・変更契約日	令和 6年 5月24日				
・工期	変更前	令和 5年12月 1日	から	令和 6年 6月30日	まで
	変更後	令和 5年12月 1日	から	令和 6年 6月30日	まで
・契約金額	変更前	1,375,000 円			
(消費税込)	変更後	702,900 円			
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=6m			
		ベンチリューム据付 (300型)		L=6m	
		分水柵据付 (Ⅱ型上下)		N=1基	
		盛土法面整形工 (芝あり)		A=5㎡	
	変更後	復旧延長 L=6m			
		ベンチリューム据付 (300型)		L=6m	
		分水柵据付 (Ⅱ型上下)		N=1基	
		盛土法面整形工 (芝あり)		A=5㎡	

- ・変更理由 当初仮設道路を田から進入する計画としていたが、地権者と協議した結果、水路側からの進入が可能となったことから、敷鉄板を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|----|-----------|----|
| ・工事番号 | 農災第2160-5031・5032号 | | | | |
| ・工事名 | 高谷根西山ほ場農地・排水路災害復旧工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字下出地内 | | | | |
| ・種別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・契約の相手方
商号又は名称
住所 | 株式会社関武建設
新潟県糸魚川市大字土倉1703 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和5年12月1日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和6年5月28日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和5年12月1日 | から | 令和6年6月30日 | まで |
| | 変更後 | 令和5年12月1日 | から | 令和6年6月30日 | まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 | 13,035,000 円 | | | |
| | 変更後 | 12,823,800 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | 第2160-5031号 復旧延長 L=21m
・盛土工 V=23m ³
第2160-5032号 復旧延長 L=36m
・大型フトン簀工 (150型) L=11m
・大型フトン簀工 (150型+50型) L=9m
・フトン簀工 (B1.2×H0.5) L=25段m | | | |
| | 変更後 | 第2160-5031号 復旧延長 L=21m
・盛土工 V=23m ³
第2160-5032号 復旧延長 L=36m
・大型フトン簀工 (150型) L=11m
・大型フトン簀工 (150型+50型) L=9m
・フトン簀工 (B1.2×H0.5) L=25段m | | | |
| ・変更理由 | 地耐力の試験方法を変更する。 | | | | |

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5061号
 工 事 名 峠農地 2 災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月27日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 5月28日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月27日 から 令和 6年 6月30日 まで
 変更後 令和 6年 2月27日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 4, 510, 000 円
 (消費税込) 変更後 4, 593, 600 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=5m
 ・コンクリートブロック積工 (裏コン20cm) A=19. 7m²
 ・切土法面整形工 (芝なし) A=1m²
 ・盛土法面整形工 (芝なし) A=7m²
 変更後 復旧延長 L=5m
 ・コンクリートブロック積工 (裏コン20cm) A=19. 7m²
 ・切土法面整形工 (芝なし) A=1m²
 ・盛土法面整形工 (芝なし) A=7m²
- ・ 変 更 理 由 建設工事請負基準約款第27条第6項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5011号
工 事 名 カイタチ農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年 9月22日
- ・ 変更 契 約 日 令和 6年 5月29日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 6月30日 まで
変更後 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 4,378,000 円
変更後 4,582,600 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 復旧延長L=23m
コンクリートブロック積工 (裏コン10cm) A=19.3㎡
盛土法面整形工 (芝なし) A=16㎡
畦畔復旧 (W=0.5m, H=0.3m) L=27.5m

変更後 復旧延長L=23m
コンクリートブロック積工 (裏コン10cm) A=19.3㎡
盛土法面整形工 (芝なし) A=16㎡
畦畔復旧 (W0.5m, H=0.3m) L=27.5m
- ・ 変 更 理 由 建設工事請負基準約款第27条第6項に則り請負代金を変更する。
地盤支持力試験を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5083号
工 事 名 横平農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字鷺尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社丸山組
 住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 5月29日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 2,574,000 円
 (消費税込) 変更後 2,622,400 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 1工区 復旧延長 L=9m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=99m²
 切土法面整形工 (芝なし) A=13m²
 2工区 復旧延長 L=19m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=187m²
 切土法面整形工 (芝なし) A=9m²

 変更後 1工区 復旧延長 L=9m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=108m²
 切土法面整形工 (芝なし) A=6m²
 2工区 復旧延長 L=19m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=168m²
 切土法面整形工 (芝なし) A=11m²
- ・ 変 更 理 由 ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項に則り請負代金を変更する。
 ・ 第2工区を掘削したところ、土中に既設のふとんかご工を確認したため、土工数量を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	農災第2160-5095号
工 事 名	開田用水管理道災害復旧工事
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字大和川地内
・ 種 別	土木一式工事
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社藤木組 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
・ 当初 契 約 日	令和 6年 2月26日
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 5月29日
・ 工 期	変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 3,740,000 円 変更後 4,232,800 円
・ 工 事 の 概 要	変更前 復旧延長 L=5m グラントセル工 (3セルタイプ) A=41.0m ² コンクリート舗装撤去・復旧 (t=10cm) A=7.2m ²

変更後 復旧延長 L=5m
グラントセル工 (3セルタイプ) A=41.0m²
コンクリート舗装撤去・復旧 (t=10cm) A=28.0m²

- ・ 変 更 理 由
 - ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項に則り請負代金を変更する。
 - ・ 施工に必要な作業スペース確保のため、土工・舗装面積を変更する。
 - ・ 地盤支持力の測定方法を変更する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	建5災委第1号				
・委託業務名	市道高倉大洞線災害測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字大洞地内				
・種別	簡易設計				
・契約の相手方	株式会社三創コンサル				
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字大野 1 1 5 9 - 1				
住所					
・当初契約日	令和 6年 3月13日				
・変更契約日	令和 6年 5月31日				
・履行期間	変更前	令和 6年 3月13日	から	令和 6年 7月10日	まで
	変更後	令和 6年 3月13日	から	令和 6年 7月10日	まで
・契約金額	変更前	1,804,000 円			
(消費税込)	変更後	1,934,900 円			
・委託業務の概要	変更前	測量設計業務委託 被災延長 L=40.0m 測量業務 平面、縦横断測量 N=1箇所 設計業務 災害復旧設計 N=1箇所			
	変更後	測量設計業務委託 被災延長 L=38.0m 測量業務 平面、縦横断測量 N=1箇所 設計業務 災害復旧設計 N=1箇所			
・変更理由	・公共土木施設災害復旧事業の国庫負担申請において、業務委託内容が確定したため、決定内容に基づき変更を行う。				