

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	農災第2160-5039・5040号			
工 事 名	アイノ農地・農道災害復旧工事			
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字高倉地内			
・ 種 別	土木一式工事			
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社笹川建設 新潟県糸魚川市大字中野口1-1			
・ 当初 契 約 日	令和 6年 2月26日			
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 6月 3日			
・ 工 期	変更前	令和 6年 2月26日	から	令和 6年 6月30日
	変更後	令和 6年 2月26日	から	令和 6年 6月30日
				まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前	5,665,000 円		
	変更後	5,777,200 円		
・ 工 事 の 概 要	変更前	農災第2160-5039号 復旧延長 L=31m 排土工 V=70m ³ 畦畔復旧 L=30.8m 農災第2160-5040号 復旧延長 L=27m フトン簀工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=27段m 盛土法面整形工 (芝あり) A=159m ² コンクリート舗装復旧 (t=10cm) A=29m ²		
	変更後	農災第2160-5039号 復旧延長 L=31m 排土工 V=70m ³ 畦畔復旧 L=30.8m 農災第2160-5040号 復旧延長 L=27m フトン簀工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=27段m 盛土法面整形工 (芝あり) A=159m ² コンクリート舗装復旧 (t=10cm) A=29m ²		

・ 変 更 理 由 ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5048号
 工 事 名 大クラ農地災害復旧工事

- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内

- ・ 種 別 土木一式工事

- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6

- ・ 当 初 契 約 日 令和 6年 2月 26日

- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 6月 3日

- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 6月 30日 まで
 変更後 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 6月 30日 まで

- ・ 契 約 金 額 変更前 2, 211, 000 円
 (消費税込) 変更後 2, 230, 800 円

- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=10m
 フトン簀工 (B1. 2×H0. 5) 2段積 L=12段m
 切土法面整形工 (芝なし) A=7m2
 盛土法面整形工 (芝なし) A=58m2

 変更後 復旧延長 L=10m
 フトン簀工 (B1. 2×H0. 5) 2段積 L=12段m
 切土法面整形工 (芝なし) A=7m2
 盛土法面整形工 (芝なし) A=58m2

- ・ 変 更 理 由 ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5078号
- 工 事 名 マセノ下排水路災害復旧工事

- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内

- ・ 種 別 土木一式工事

- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笹川建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字中野口 1 - 1

- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月 26日

- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 6月 3日

- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 6月 30日 まで
 変更後 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 6月 30日 まで

- ・ 契 約 金 額 変更前 3,410,000 円
 (消費税込) 変更後 2,997,500 円

- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=19m
 ベンチリューム布設 (800型) L=17.1m
 分水樹据付 (IV型上下) N=1基
 切土法面整形工 (芝あり) A=69m²
 盛土法面整形工 (芝あり) A=61m²

 変更後 復旧延長 L=19m
 ベンチリューム布設 (800型) L=17.1m
 分水樹据付 (IV型上下) N=1基
 切土法面整形工 (芝あり) A=19m²
 盛土法面整形工 (芝あり) A=46m²

- ・ 変 更 理 由 ・建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。
 ・雪解け後の起工測量の結果、土工数量を減工する (掘削工及び残土処理工等の減工)。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号

農災第2160-5018号

・工事名

カイトチ排水路災害復旧工事

・工事場所

糸魚川市大字高倉地内

・種別

土木一式工事

・契約の相手方

株式会社笠原建設

・商号又は名称

新潟県糸魚川市大字能生1155-6

・住所

・当初契約日

令和5年9月25日

・変更契約日

令和6年6月5日

・工期

変更前

令和5年9月25日

から

令和6年6月30日

まで

変更後

令和5年9月25日

から

令和6年6月30日

まで

・契約金額

変更前

2,585,000円

・(消費税込)

変更後

2,616,900円

・工事の概要

変更前

復旧延長L=8m
暗渠排水管(φ300) L=7.6m
盛土法面整形工(芝あり) A=25㎡

変更後

復旧延長L=8m
暗渠排水管(φ300) L=5.6m
盛土法面整形工(芝あり) A=43㎡

・変更理由

・掘削したところ、暗渠排水管が一部被災していなかったことから、布設延長をL=2.0m減工する。

・現場再精査の結果、盛土法面整形工(芝あり)をA=18㎡増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農災第2160-5036・5037号 アイノほ場農地・排水路災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社高鳥組 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7				
・当初契約日	令和 6 年 2 月 26 日				
・変更契約日	令和 6 年 6 月 5 日				
・工期	変更前	令和 6 年 2 月 26 日	から	令和 6 年 6 月 30 日	まで
	変更後	令和 6 年 2 月 26 日	から	令和 6 年 6 月 30 日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	2,090,000 円			
	変更後	2,101,000 円			
・工事の概要	変更前	農災第2160-5036号 復旧延長 L=8m 盛土工 V=3m3 農災第2160-5037号 復旧延長 L=13m フトン簗工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=21段m 盛土法面整形工 (芝あり) A=56m2			
	変更後	農災第2160-5036号 復旧延長 L=8m 盛土工 V=3m3 農災第2160-5037号 復旧延長 L=13m フトン簗工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=21段m 盛土法面整形工 (芝あり) A=56m2			

- ・変更理由 ・建設工事請負基準約款第27条第6項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5045号
工 事 名 下角地農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社丸山組
 住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 6月 5日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 2,750,000 円
 (消費税込) 変更後 2,797,300 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=18m
 フトン簀工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=9段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=81m²
 切土法面整形工 (芝なし) A=5m²

 変更後 復旧延長 L=18m
 フトン簀工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=9段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=80m²
 切土法面整形工 (芝なし) A=4m²
- ・ 変 更 理 由 ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項に則り請負代金を変更する。
 ・ 現地再調査の結果、法面整形工を2m²減工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5056号
・工事名	カイトチ農地災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
・当初契約日	令和 6年 2月 26日
・変更契約日	令和 6年 6月 5日
・工期	変更前 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 6月 30日 まで 変更後 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 6月 30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 7,150,000 円 変更後 7,302,900 円
・工事の概要	変更前 1工区 復旧延長 L=36m フトン簞工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=40段m 暗渠排水工布設 (φ100) L=45.6m 2工区 復旧延長 L=58m 排土工 V=77m3 3工区 復旧延長 L=19m 排土工 V=91m3 変更後 1工区 復旧延長 L=36m フトン簞工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=40段m 暗渠排水工布設 (φ100) L=48.0m 2工区 復旧延長 L=58m 排土工 V=77m3 3工区 復旧延長 L=19m 排土工 V=91m3
・変更理由	・現地再精査の結果、暗渠排水管布設延長をL=2.4m増工する。 ・建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5072号
工 事 名 坂林農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社丸山組
 住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当 初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 6月 5日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 7,007,000 円
 (消費税込) 変更後 6,862,900 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 1工区 復旧延長 L=28m
 排土工 V=52m³
 2工区 復旧延長 L=10m
 コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=14.5m²
 3工区 復旧延長 L=26m
 排土工 V=94m³

 変更後 1工区 復旧延長 L=28m
 排土工 V=52m³
 2工区 復旧延長 L=10m
 コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=14.5m²
 3工区 復旧延長 L=26m
 排土工 V=94m³
- ・ 変 更 理 由 ・ 現地再精査の結果、平板載荷試験場所の確保が困難なことから試験方法を簡易
 支持力測定に変更する。
 ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農災第2160-5075号 マセノ下農地災害復旧工事			
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内			
・種別	土木一式工事			
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社高鳥組 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7			
・当初契約日	令和 6年 2月 26日			
・変更契約日	令和 6年 6月 5日			
・工期	変更前	令和 6年 2月 26日	から	令和 6年 6月 30日
	変更後	令和 6年 2月 26日	から	令和 6年 6月 30日
				まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	2,178,000 円		
	変更後	2,230,800 円		
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=22m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 1段積 L=12段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=115m ²		
	変更後	復旧延長 L=22m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 1段積 L=12段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=115m ²		

- ・変更理由 ・建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5077号
工 事 名 野中農地1 災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 6月 5日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 5,038,000 円
 (消費税込) 変更後 4,827,900 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 1工区 復旧延長 L=4m
 コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=12.9m²

 2工区 復旧延長 L=20m
 排土工 V=17m³

 変更後 1工区 復旧延長 L=4m
 コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=12.9m²

 2工区 復旧延長 L=20m
 排土工 V=17m³
- ・ 変 更 理 由 ・ 現地再精査の結果、平板載荷試験場所の確保が困難なことから試験方法を簡易
 支持力測定に変更する。
 ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5084号				
・工事名	スキナ畑農地災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字島道地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方	株式会社丸山組				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字平523-9				
・住所					
・当初契約日	令和6年2月26日				
・変更契約日	令和6年6月5日				
・工期	変更前 令和6年2月26日	から	令和6年6月30日	まで	
	変更後 令和6年2月26日	から	令和6年6月30日	まで	
・契約金額	変更前 2,640,000 円				
・(消費税込)	変更後 2,678,500 円				
・工事の概要	変更前 1工区 復旧延長 L=10m				
	盛土法面整形工(芝なし)		A=28m ²		
	2工区 復旧延長 L=30m				
	フトン簀工(B1.2×H0.5) 2段積		L=18段m		
	盛土法面整形工(芝なし)		A=172m ²		
	変更後 1工区 復旧延長 L=10m				
	盛土法面整形工(芝なし)		A=28m ²		
	2工区 復旧延長 L=30m				
	フトン簀工(B1.2×H0.5) 2段積		L=18段m		
	盛土法面整形工(芝なし)		A=172m ²		

- ・変更理由 ; 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 能第1号
グリーンメッセ能生暗渠排水工事
- ・工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・種 別 土木一式
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社力ネカ
- ・当初契約日 令和6年5月14日
- ・変更契約日 令和6年6月6日
- ・工 期 変更前 令和6年5月14日 から 令和6年10月31日 まで
変更後 令和6年5月14日 から 令和6年10月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,870,000 円
変更後 1,994,300 円
- ・工事の概要 変更前 暗渠排水工 (Φ75 mm) L=160m

変更後 暗渠排水工 (Φ75 mm) L=119m
U型側溝 (120 型) L=18m

- ・変更理由 現場立会いの結果、施工予定箇所の一部が沢地形となっており、暗渠排水よりも表面水を処理したほうが効果的と判断したため、暗渠排水工を一部側溝工に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5044号			
工事名	広域農道西頸城線災害復旧工事			
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内			
・種別	土木一式工事			
・契約の相手方	株式会社笠原建設			
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6			
住所				
・当初契約日	令和 6年 2月 26日			
・変更契約日	令和 6年 6月 10日			
・工期	変更前	令和 6年 2月 26日	から	令和 6年 6月 30日
	変更後	令和 6年 2月 26日	から	令和 6年 6月 30日
				まで
・契約金額	変更前	1,914,000 円		
(消費税込)	変更後	1,952,500 円		
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=12m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 4段積 L=28段m 盛土法面整形工 (芝あり) A=41 m ²		
	変更後	復旧延長 L=12m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 4段積 L=28段m 盛土法面整形工 (芝あり) A=41 m ²		

・変更理由 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5054号
工 事 名 外山用水災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 6月10日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 4,345,000 円
 (消費税込) 変更後 4,087,600 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=4m
 コンクリートブロック積工 (裏コン20cm) A=11.2m²
 ポリエチレン管布設工 (φ50~75mm) L=15.8m
 分水柵布設替 (I型) N=1基

 変更後 復旧延長 L=4m
 コンクリートブロック積工 (裏コン20cm) A=11.2m²
 ポリエチレン管布設工 (φ50~75mm) L=15.8m
 分水柵布設替 (I型) N=1基
- ・ 変 更 理 由 ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。
 ・ 現場再精査の結果、平板載荷試験場所の確保が困難なことから、試験方法を簡易支持力測定に変更する。
 ・ 掘削した結果、起終点部の地山状態が良好だったため、取付石積工の面積を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5081・5082号
工 事 名 野中農地・用排水路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 6年 2月26日
- ・ 変更契約日 令和 6年 6月10日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 9,625,000 円
変更後 8,793,400 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 農災第2160-5081号 復旧延長 L=13m
盛土工 V=20m³
農災第2160-5082号 復旧延長 L=35m
コンクリートブロック積工 (裏コンなし) A=13.9m²
コンクリートブロック積工 (裏コン10cm) A=35.5m²
ベンチフレーム撤去再設置 L=12.5m
暗渠管撤去再設置 L=15.1m

変更後 農災第2160-5081号 復旧延長 L=13m
盛土工 V=20m³
農災第2160-5082号 復旧延長 L=35m
コンクリートブロック積工 (裏コンなし) A=13.9m²
コンクリートブロック積工 (裏コン10cm) A=35.5m²
ベンチフレーム撤去再設置 L=12.5m
- ・ 変 更 理 由
 - ・ 地盤支持力の測定方法を変更する。
 - ・ 現場再精査の結果、暗渠排水管が被災していないことから、撤去再設置L=15.1mを減工する。
 - ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5026号			
・工事名	谷根ほ場排水路災害復旧工事			
・工事場所	糸魚川市大字谷根地内			
・種別	土木一式工事			
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社谷村建設 新潟県糸魚川市寺町1-6-35			
・当初契約日	令和5年12月1日			
・変更契約日	令和6年6月12日			
・工期	変更前	令和5年12月1日	から	令和6年6月30日まで
	変更後	令和5年12月1日	から	令和6年6月30日まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	5,544,000 円		
	変更後	5,641,900 円		
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=14m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m 盛土法面整形工 (芝あり) A=185m ²		
	変更後	復旧延長 L=14m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m 盛土法面整形工 (芝あり) A=185m ²		

- ・変更理由 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水下第 6-41 号
 上覚地区公共柵設置工事
- ・工事場所 糸魚川市大字上覚地内
- ・種 別 土木一式
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
- ・当初契約日 令和 6 年 4 月 25 日
- ・変更契約日 令和 6 年 6 月 13 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 4 月 25 日 から 令和 6 年 7 月 23 日 まで
 変更後 令和 6 年 4 月 25 日 から 令和 6 年 7 月 23 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,090,000 円
 変更後 1,863,400 円
- ・工事の概要 変更前 第 537 工区 公共柵及び取付管工 N=1 箇所
 変更後 第 537 工区 公共柵及び取付管工 N=1 箇所
- ・変更理由 ・掘削にて、公共柵設置予定位置に支障物があることが判明したため、設置位置を変更する。
 ・擁壁の形状が想定より小さく、取壊しを行わず布設が可能であったため、取壊しを減とする。
 ・NTT埋設管が、想定より浅い位置に埋設されていたため、取出し管の埋設深度を深くする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5060号
工 事 名 峠農地 1 災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道 7 3 4 - 4
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月 26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 6月 17日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 6月 30日 まで
変更後 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 6月 30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 2,827,000 円
変更後 2,908,400 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 復旧延長 L=13m
・ 7トノ籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=6段m
・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=89m²
・ 切土法面整形工 (芝なし) A=42m²
・ 暗渠排水工 (φ 100mm) L=11m

変更後 復旧延長 L=13m
・ 7トノ籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=6段m
・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=89m²
・ 切土法面整形工 (芝なし) A=29m²
・ 暗渠排水工 (φ 100mm) L=11m
- ・ 変 更 理 由 ・ 池の中への崩落土を転用土として盛土材に使用する予定であったが、軟弱土であったため、付近採取土をV=35m³増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5093号
工 事 名 谷根ほ場農道災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 6月17日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 3,520,000 円
変更後 3,296,700 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 復旧延長 L=13m
コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=20.9m²
コンクリートブロック積工 (裏コン20cm) A=7.7m²
盛土法面整形工 (芝あり) A=20.9m²
ベンチリューム撤去再設置 L=7.0m
ベンチリューム据付 L=3.0m

変更後 復旧延長 L=13m
コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=20.9m²
コンクリートブロック積工 (裏コン20cm) A=7.7m²
盛土法面整形工 (芝あり) A=20.9m²
ベンチリューム撤去再設置 L=7.0m
ベンチリューム据付 L=3.0m
- ・ 変 更 理 由 ・現場再精査の結果、平板載荷試験場所の確保が困難なことから試験方法を簡易支持力測定に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5027号
工 事 名 釜沢用水管理道災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字粟倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当 初 契 約 日 令和 5年12月 1日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 6月18日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年12月 1日 から 令和 6年 6月30日 まで
 変更後 令和 5年12月 1日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 4,510,000 円
 (消費税込) 変更後 4,121,700 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=11m
 コンクリートブロック積工 A=27.8m²
 (控え35cm, 裏コン無)
 仮設工 (仮廻し水路) L=23m

 変更後 復旧延長 L=11m
 コンクリートブロック積工 A=27.8m²
 (控え35cm, 裏コン無)
- ・ 変 更 理 由 ・ 現場再調査の結果、地盤反力試験について、平板載荷試験の作業範囲が確保出来ないことから、簡易支持力測定に変更する。
 ・ 現地再調査の結果、不要な仮設工 (仮廻し水路工) を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5062号
工 事 名 農道あそ線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和 6年 2月26日
- ・ 変更契約日 令和 6年 6月18日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 3,245,000 円
変更後 3,054,700 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 復旧延長 L=5m
コンクリートブロック積工 A=18.7m²
コンクリート舗装復旧 A=2.3m²

変更後 復旧延長 L=5m
コンクリートブロック積工 A=18.7m²
コンクリート舗装復旧 A=2.3m²
- ・ 変 更 理 由
 - ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。
 - ・ 現地再調査の結果、地盤反力試験について、平板載荷試験の作業範囲が確保出来ないことから、簡易支持力測定に変更する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	教こ委第2号
・委託業務名	能生中学校災害復旧工事設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字能生地内
・種別	一級建築設計
・契約の相手方 商号又は名称	杉田建築設計事務所
・当初契約日	令和6年4月19日
・変更契約日	令和6年6月19日
・工期	変更前 令和6年4月19日 から 令和6年7月2日 まで 変更後 令和6年4月19日 から 令和6年8月1日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,408,000 円 変更後 1,408,000 円
・工事の概要	変更前 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議（着前・中間×2） 7 成果品納入 変更後 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議（着前・中間×2） 7 成果品納入
・変更理由	専門業者等との調査日程調整に時間を要したため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	教こ委第4号
委託業務名	糸魚川中学校災害復旧工事設計業務委託
・履行場所	糸魚川市上刈4丁目地内
・種別	一級建築設計
・契約の相手方 商号又は名称	田澤建築設計事務所
・当初契約日	令和6年4月19日
・変更契約日	令和6年6月19日
・工期	変更前 令和6年4月19日 から 令和6年7月2日 まで 変更後 令和6年4月19日 から 令和6年8月1日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,221,000 円 変更後 1,221,000 円
・工事の概要	変更前 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議(着前・中間×2) 7 成果品納入 変更後 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議(着前・中間×2) 7 成果品納入
・変更理由	専門業者等との調査日程調整に時間を要したため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	教こ委第5号
委託業務名	南能生小学校災害復旧工事設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字溝尾地内
・種別	一級建築設計
・契約の相手方 商号又は名称	Life アート
・当初契約日	令和6年4月19日
・変更契約日	令和6年6月19日
・工期	変更前 令和6年4月19日 から 令和6年7月2日 まで 変更後 令和6年4月19日 から 令和6年8月1日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,056,000 円 変更後 1,438,800 円
・工事の概要	変更前 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議（着前・中間×2） 7 成果品納入 変更後 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議（着前・中間×2） 7 成果品納入
・変更理由	1 現場調査の結果、当初委託の範囲外で地震によるクラックが確認されたので調査箇所を追加する。 2 調査箇所が増えたことに伴い、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	教こ委第6号
委託業務名	糸魚川小学校災害復旧工事設計業務委託
・履行場所	糸魚川市中央1丁目地内
・種別	一級建築設計
・契約の相手方 商号又は名称	田澤建築設計事務所
・当初契約日	令和6年4月19日
・変更契約日	令和6年6月19日
・工期	変更前 令和6年4月19日 から 令和6年7月2日 まで 変更後 令和6年4月19日 から 令和6年8月1日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 847,000 円 変更後 847,000 円
・工事の概要	変更前 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議（着前・中間×2） 7 成果品納入 変更後 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議（着前・中間×2） 7 成果品納入
・変更理由	専門業者等との調査日程調整に時間を要したため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	教こ委第8号
委託業務名	能生小学校災害復旧工事設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字能生地内
・種別	一級建築設計
・契約の相手方 商号又は名称	杉田建築設計事務所
・当初契約日	令和6年4月19日
・変更契約日	令和6年6月19日
・工期	変更前 令和6年4月19日 から 令和6年7月2日 まで 変更後 令和6年4月19日 から 令和6年8月1日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 2,178,000 円 変更後 2,178,000 円
・工事の概要	変更前 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議(着前・中間×2) 7 成果品納入 変更後 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議(着前・中間×2) 7 成果品納入
・変更理由	専門業者等との調査日程調整に時間を要したため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	教こ委第9号
委託業務名	青海中学校災害復旧工事設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字寺地地内
・種別	一級建築設計
・契約の相手方 商号又は名称	シグマ建築設計事務所
・当初契約日	令和6年4月19日
・変更契約日	令和6年6月19日
・工期	変更前 令和6年4月19日 から 令和6年7月2日 まで 変更後 令和6年4月19日 から 令和6年8月1日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 968,000 円 変更後 968,000 円
・工事の概要	変更前 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議（着前・中間×2） 7 成果品納入 変更後 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議（着前・中間×2） 7 成果品納入
・変更理由	専門業者等との調査日程調整に時間を要したため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第1号
・工事名	まがたま跨線橋補修ヤード整備工事
・工事場所	糸魚川市寺町5丁目地内
・種別	土木一式
・契約の相手方 商号又は名称	アイワ建設株式会社
・当初契約日	令和6年5月7日
・変更契約日	令和6年6月20日
・工期	変更前 令和6年5月7日 から 令和6年7月31日 まで 変更後 令和6年5月7日 から 令和6年7月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,355,000 円 変更後 3,513,400 円
・工事の概要	変更前 補修ヤード整備 A=884 m ² 土木安定シート A=884 m ² 敷砂利(再生クラッシャーラン、平均 t=25 cm) A=884 m ² 変更後 補修ヤード整備 A=884 m ² 土木安定シート A=884 m ² 敷砂利(再生クラッシャーラン、平均 t=25 cm) A=884 m ²
・変更理由	現地精査により、交通の安全を確保するため、交差点部に交通誘導員の配置を増工とする。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	教生第3号
・工事名	能生B&G海洋センタープール上屋解体工事
・工事場所	糸魚川市大字能生小泊地内
・種別	解体
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社平建設
・当初契約日	令和6年5月1日
・変更契約日	令和6年6月20日
・工期	変更前 令和6年5月1日 から 令和6年7月12日 まで 変更後 令和6年5月1日 から 令和6年7月12日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 8,800,000 円 変更後 8,358,900 円
・工事の概要	変更前 上屋鉄骨解体工事 一式
	変更後 上屋鉄骨解体工事 一式
・変更理由	柱切断部に蓋設置を行うため特注部材加工取付の一式を増工。 上屋解体鉄骨をスクラップ控除とする。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	能第2号
・工事名	グリーンメッセ能生バンカー修繕工事
・工事場所	糸魚川市大字島道地内
・種別	土木一式
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社カネカ
・当初契約日	令和6年6月7日
・変更契約日	令和6年6月25日
・工期	変更前 令和6年6月7日 から 令和6年10月31日 まで 変更後 令和6年6月7日 から 令和6年10月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,650,000 円 変更後 1,692,900 円
・工事の概要	変更前 バンカー修繕(9H) A=90 m ² 変更後 バンカー修繕(9H) A=117 m ²
・変更理由	・現地立会いをおこなったところ、9-cよりも9-d、9-eバンカーの方が水吐けが悪く、優先度が高くなったため、施工箇所を変更する。 ・砂の補充は9-eのみとし、施工面積を90 m ² から117 m ² に変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	能第3号
・工事名	市道大沢団地線消雪パイプ井戸洗浄工事
・工事場所	糸魚川市大字大沢地内
・種別	さく井
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社高鳥組
・当初契約日	令和6年5月14日
・変更契約日	令和6年6月26日
・工期	変更前 令和6年5月14日 から 令和6年12月13日 まで 変更後 令和6年5月14日 から 令和6年12月13日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,960,000 円 変更後 4,332,900 円
・工事の概要	変更前 消雪パイプ井戸洗浄工 井戸洗浄（ベーリング） 一式 水中カメラによる井戸内点検 一式 簡易揚水試験 （段階・連続揚水試験・回復試験） 一式 変更後 消雪パイプ井戸洗浄工 井戸洗浄（ベーリング） 一式 簡易揚水試験 （段階・連続揚水試験・回復試験） 一式 揚水管取替工 一式
・変更理由	・井戸洗浄のためポンプを引き上げたところ、既設揚水管に腐食が見られたため、ステンレス揚水管取替工を変更増する。 ・簡易揚水試験をおこなったところ、揚砂が少なく井戸の損傷が見られないため、水中カメラによる井戸内点検を変更減する。