

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	能第7号
工事名	木浦公園コンクリート遊具撤去工事
・工事場所	糸魚川市大字木浦地内
・種別	土木一式
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社平建設
・当初契約日	令和6年5月14日
・変更契約日	令和6年7月1日
・工期	変更前 令和6年5月14日 から 令和6年7月31日 まで 変更後 令和6年5月14日 から 令和6年7月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 2,222,000 円 変更後 2,290,200 円
・工事の概要	変更前 コンクリート遊具撤去 築山すべり台 N=1 基 砦遊具 N=1 基 変更後 コンクリート遊具撤去 築山すべり台 N=1 基 砦遊具 N=1 基 その他遊具 一式
・変更理由	・コンクリート遊具の一部が鉄筋構造物であったため、取壊し運搬処分工の一部を無筋から鉄筋に変更する。 ・コンクリート廃材を実績に応じて変更減する。 ・地元協議の結果、その他遊具も取壊し要望があったため、併せて撤去する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第14号
工 事 名 山寺ほ場用水路整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字山寺・大字梶山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小田島建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月 7日
- ・ 変更契約日 令和 6年 7月 2日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月 7日 から 令和 6年12月27日 まで
 変更後 令和 5年 9月 7日 から 令和 6年12月27日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 22,418,000 円
 (消費税込) 変更後 22,990,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 パイプライン整備
 硬質ポリ塩化ビニル管 (HiVP φ100) L=991.2m

変更後 パイプライン整備
 硬質ポリ塩化ビニル管 (HiVP φ100) L=914.8m

- ・ 変 更 理 由 ・埋設構造物が確認され、施工の支障となるため、取壊し及び廃材処理を増工する。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第72号			
・ 委 託 業 務 名	ソリ形農地災害測量設計業務委託			
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字藤崎地内			
・ 種 別	一般測量			
・ 契約の相手方				
商号又は名称	株式会社北伸技術			
住 所	新潟県上越市大字寺町5 4 2－1			
・ 当初 契 約 日	令和 6年 2月15日			
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 7月 2日			
・ 履 行 期 間	変更前	令和 6年 2月15日	から	令和 6年 9月30日
	変更後	令和 6年 2月15日	から	令和 6年 9月30日
				まで
・ 契 約 金 額	変更前	924,000 円		
(消費税込)	変更後	408,100 円		
・ 委 託 業 務	変更前	測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)		
の 概 要		測量 縦断測量	L=20m	
		横断測量	N= 7本	
		写真撮影	N=20枚	
		設計 復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長 L=12m (工区数 1工区)		
		測量 縦断測量	L=12m	
		横断測量	N= 5本	
		写真撮影	N= 9枚	
		設計 復旧計画図作成	一式	

- ・ 変 更 理 由 : 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第73号
農免農道須川下倉線災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2ー1
- ・ 当初契約日 令和 6年 2月15日
- ・ 変更契約日 令和 6年 7月 2日
- ・ 履行期間 変更前 令和 6年 2月15日 から 令和 6年 9月30日 まで
変更後 令和 6年 2月15日 から 令和 6年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,662,000 円
変更後 2,248,400 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=100m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=100m
横断測量 N=10本
写真撮影 N=23枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=33m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=33m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=20枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・ 変更理由 ・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農災委第 78 号
・委託業務名	西平ほ場農地災害測量設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字平地内
・種 別	一般測量
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社北伸技術
・当初契約日	令和 6 年 4 月 15 日
・変更契約日	令和 6 年 7 月 2 日
・工 期	変更前 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで 変更後 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,595,000 円 変更後 1,841,400 円
・工事の概要	変更前 測量、設計延長 L=60m (工区数 3 工区) 測量 縦断測量 L=60m 横断測量 N=12 本 写真撮影 N=29 枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L=52m (工区数 4 工区) 測量 縦断測量 L=52m 横断測量 N=15 本 写真撮影 N=41 枚 設計 復旧計画図作成 一式
・変更理由	災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農災委第 79 号
・委託業務名	井ノ口農地災害測量設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字平地内
・種 別	一般測量
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社北伸技術
・当初契約日	令和 6 年 4 月 15 日
・変更契約日	令和 6 年 7 月 2 日
・工 期	変更前 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで 変更後 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,320,000 円 変更後 449,900 円
・工事の概要	変更前 測量、設計延長 L=40m (工区数 2 工区) 測量 縦断測量 L=40m 横断測量 N=8 本 写真撮影 N=24 枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L=23m (工区数 2 工区) 測量 縦断測量 L=23m 横断測量 N=15 本 写真撮影 N=30 枚 設計 復旧計画図作成 一式
・変更理由	災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第83号
- ・委託業務名 頭山ほ場用排水路災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字頭山地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和6年4月15日
- ・変更契約日 令和6年7月2日
- ・工 期
変更前 令和6年4月15日 から 令和6年9月30日 まで
変更後 令和6年4月15日 から 令和6年9月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 693,000 円
変更後 667,700 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N=4 本
写真撮影 N=17 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=9m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=9m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=12 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第 86 号
委託業務名 横吹用水災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方 株式会社北伸技術
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 4 月 26 日
- ・変更契約日 令和 6 年 7 月 2 日
- ・工 期
変更前 令和 6 年 4 月 26 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 6 年 4 月 26 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,177,000 円
変更後 768,900 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=50m (工区数 1 工区)
測量 縦断測量 L=50m
横断測量 N=8 本
写真撮影 N=21 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=41m (工区数 1 工区)
測量 縦断測量 L=41m
横断測量 N=7 本
写真撮影 N=10 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農災委第 87 号
・委託業務名	ウザコ農地災害測量設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字百川地内
・種 別	一般測量
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社北伸技術
・当初契約日	令和 6 年 4 月 15 日
・変更契約日	令和 6 年 7 月 2 日
・工 期	変更前 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで 変更後 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 880,000 円 変更後 919,600 円
・工事の概要	変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1 工区) 測量 縦断測量 L=20m 横断測量 N=5 本 写真撮影 N=18 枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L=28m (工区数 1 工区) 測量 縦断測量 L=28m 横断測量 N=6 本 写真撮影 N=11 枚 設計 復旧計画図作成 一式
・変 更 理 由	災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第 88 号
- ・委託業務名 大上坂農地災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和 6 年 4 月 15 日
- ・変更契約日 令和 6 年 7 月 2 日
- ・工 期
変更前 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 880,000 円
変更後 407,000 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=30m (工区数 1 工区)
測量 縦断測量 L=30m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=18 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=22m (工区数 1 工区)
測量 縦断測量 L=22m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=11 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第 89 号
- ・委託業務名 牡丹農地災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方 株式会社北伸技術
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 4 月 15 日
- ・変更契約日 令和 6 年 7 月 2 日
- ・工 期

変更前	令和 6 年 4 月 15 日	から	令和 6 年 9 月 30 日	まで
変更後	令和 6 年 4 月 15 日	から	令和 6 年 9 月 30 日	まで
- ・契約金額 (消費税込)

変更前	682,000 円
変更後	706,200 円
- ・工事の概要

変更前	測量、設計延長	L=10m (工区数 1 工区)
	測量 縦断測量	L=10m
	横断測量	N=3 本
	写真撮影	N=16 枚
	設計 復旧計画図作成	一式
変更後	測量、設計延長	L=8m (工区数 1 工区)
	測量 縦断測量	L=8m
	横断測量	N=5 本
	写真撮影	N=11 枚
	設計 復旧計画図作成	一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農災委第 90 号
・委託業務名	上徳合ほ場農地災害測量設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字徳合地内
・種 別	一般測量
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社北伸技術
・当初契約日	令和 6 年 4 月 15 日
・変更契約日	令和 6 年 7 月 2 日
・工 期	変更前 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで 変更後 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,155,000 円 変更後 1,637,900 円
・工事の概要	変更前 測量、設計延長 L=30m (工区数 2 工区) 測量 縦断測量 L=30m 横断測量 N=8 本 写真撮影 N=24 枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L=55m (工区数 3 工区) 測量 縦断測量 L=55m 横断測量 N=19 本 写真撮影 N=30 枚 設計 復旧計画図作成 一式
・変更理由	災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農災委第 91 号
・委託業務名	中江用水災害測量設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字真木地内
・種 別	一般測量
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社北伸技術
・当初契約日	令和 6 年 4 月 15 日
・変更契約日	令和 6 年 7 月 2 日
・工 期	変更前 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで 変更後 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 825,000 円 変更後 779,900 円
・工事の概要	変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1 工区) 測量 縦断測量 L=20m 横断測量 N=5 本 写真撮影 N=18 枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L=16m (工区数 1 工区) 測量 縦断測量 L=16m 横断測量 N=6 本 写真撮影 N=14 枚 設計 復旧計画図作成 一式
・変更理由	・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第 92 号
- ・委託業務名 クサフズ農地災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和 6 年 4 月 26 日
- ・変更契約日 令和 6 年 7 月 2 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 4 月 26 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 6 年 4 月 26 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額 変更前 814,000 円
(消費税込) 変更後 236,500 円
- ・工事の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1 工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=18 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=27m (工区数 1 工区)
測量 縦断測量 L=27m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=16 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第 94 号
委託業務名 谷根ほ場農地災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方 株式会社北伸技術
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 4 月 26 日
- ・変更契約日 令和 6 年 7 月 2 日
- ・工 期
変更前 令和 6 年 4 月 26 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 6 年 4 月 26 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 726,000 円
変更後 260,700 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1 工区)
測量 縦断測量 L=10m
横断測量 N=4 本
写真撮影 N=17 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=13m (工区数 1 工区)
測量 縦断測量 L=13m
横断測量 N=4 本
写真撮影 N=11 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第 96 号
- ・委託業務名 北山広田ほ場農地災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和 6 年 4 月 26 日
- ・変更契約日 令和 6 年 7 月 2 日
- ・工 期
変更前 令和 6 年 4 月 26 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 6 年 4 月 26 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 792,000 円
変更後 578,600 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1 工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N=5 本
写真撮影 N=18 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=40m (工区数 1 工区)
測量 縦断測量 L=40m
横断測量 N=6 本
写真撮影 N=17 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	教生第2号
・工事名	美山テニスコート人工芝改修工事
・工事場所	糸魚川市大字大野地内
・種別	土木一式
・契約の相手方 商号又は名称	猪又建設株式会社
・当初契約日	令和6年5月14日
・変更契約日	令和6年7月3日
・工期	変更前 令和6年5月14日 から 令和6年9月27日 まで 変更後 令和6年5月14日 から 令和6年9月27日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 22,132,000 円 変更後 20,828,500 円
・工事の概要	変更前 人工芝張替工 砂入り人工芝工 A=1590 m ² 変更後 人工芝張替工 砂入り人工芝工 A=1509 m ²
・変更理由	起工測量に基づき、人工芝張替工の施工面積を減工する。 廃材搬出及び資材搬入における安全を確保するため、交通誘導員を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 能第5号
- ・工事名 市道白山線舗装修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・種 別 舗装
- ・契約の相手方 株式会社上越道路糸魚川営業所
商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年5月30日
- ・変更契約日 令和6年7月8日
- ・工 期 変更前 令和6年5月30日 から 令和6年7月31日 まで
変更後 令和6年5月30日 から 令和6年7月31日 まで
- ・契約金額 変更前 3,333,000 円
(消費税込) 変更後 3,458,400 円
- ・工事の概要
 - 変更前 舗装修繕 L=75.0m W=6.0m
アスファルト舗装工 (⑤密粒度 As20FH、t=5 cm) A=435 m²
区画線工 (溶剤[△]イント式、実線 W=15 cm) L=247m
区画線工 (溶剤[△]イント式、破線 W=15 cm) L= 18m
区画線工 (溶融式、破線 W=15 cm) L= 7m
 - 変更後 舗装修繕 L=104.0m W=6.0m
アスファルト舗装工 (⑤密粒度 As20FH、t=5 cm) A=452 m²
オーバーレイ工 (⑨密粒度 As13F、t=3 cm) A= 27 m²
区画線工 (溶剤[△]イント式、実線 W=15 cm) L=255m
区画線工 (溶剤[△]イント式、破線 W=15 cm) L= 6m
区画線工 (溶融式、破線 W=15 cm) L= 7m
- ・変更理由
 - ・現場再測量の結果、舗装打替え面積を変更増する。
 - ・隣接する場所で舗装修繕が必要な箇所があったため、オーバーレイ工を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	ガ水下第5-84号			
工 事 名	糸魚川浄化センター建築電気設備更新工事			
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字竹ヶ花地内			
・ 種 別	電気工事			
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	田辺工業株式会社青海支店 新潟県糸魚川市大字青海1 6 5 0			
・ 当 初 契 約 日	令和 5年12月 4日			
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 7月 9日			
・ 工 期	変更前	令和 5年12月 4日	から	令和 6年 7月31日
	変更後	令和 5年12月 4日	から	令和 6年 9月30日
				まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前	16,500,000 円		
	変更後	16,500,000 円		
・ 工 事 の 概 要	変更前	動力設備改修工事 動力盤取替 2箇所 自動火災報知設備改修工事 火災感知器取替 29箇所 総合盤取替 13箇所		
	変更後	動力設備改修工事 動力盤取替 2箇所 自動火災報知設備改修工事 火災感知器取替 29箇所 総合盤取替 13箇所		

- ・ 変 更 理 由 ・ 浄化センターとの作業日程の調整に伴い、工期を9月30日まで延長する

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水浄第 6-21 号 合併処理浄化槽改築（その 1）工事		
・工事場所	糸魚川市大字川詰地内		
・種 別	管（浄化槽）		
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社力ネカ		
・当初契約日	令和 6 年 5 月 7 日		
・変更契約日	令和 6 年 7 月 9 日		
・工 期	変更前	令和 6 年 5 月 7 日 から 令和 6 年 8 月 4 日 まで	
	変更後	令和 6 年 5 月 7 日 から 令和 6 年 8 月 4 日 まで	
・契約金額 （消費税込）	変更前	4,950,000 円	
	変更後	5,383,400 円	
・工事の概要	変更前	合併処理浄化槽改築（7 人槽） 排水設備・放流管工 撤去工	N=2 基 一式 一式
	変更後	合併処理浄化槽改築（7 人槽） 排水設備・放流管工 撤去工	N=2 基 一式 一式
・変更理由	・個人敷地内の路面保護のため、資材搬入路に利用する部分に敷き鉄板を設置する。 ・浄化槽使用者との協議により、浄化槽設置箇所、それに伴う配管経路を変更する。		

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 ガ水下委第5-4号
 糸魚川浄化センター建築付帯設備更新工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 下水道
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社日水コン上越事務所
 住 所 新潟県上越市藤新田2-10-45-110
- ・ 当初契約日 令和 5年 8月18日
- ・ 変更契約日 令和 6年 7月 9日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 8月18日 から 令和 6年 7月31日 まで
 変更後 令和 5年 8月18日 から 令和 6年10月10日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 3,795,000 円
 変更後 3,795,000 円
- ・ 委託業務
 の 概 要 変更前 下水道施設（汚泥棟）重点施工監理業務
 建築機械工事監理業務 一式
 建築電気工事監理業務 一式

変更後 下水道施設（汚泥棟）重点施工監理業務
 建築機械工事監理業務 一式
 建築電気工事監理業務 一式

- ・ 変更理由 ・ 監理業務委託対象工事において、浄化センターとの作業日程の調整に伴う工程の遅れが生じているため、工期を10月10日まで延長する

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5049号
・工事名	マセノ下農道災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社高鳥組 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
・当初契約日	令和6年2月26日
・変更契約日	令和6年7月10日
・工期	変更前 令和6年2月26日 から 令和6年7月31日 まで 変更後 令和6年2月26日 から 令和6年7月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,685,000 円 変更後 3,798,300 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=9m コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=20.8m²

変更後 復旧延長 L=9m
 コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=20.8m²

- ・変更理由 : ・建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。
- ・施工に必要な作業スペース確保のため土工量を変更する。
- ・現場再精査の結果、平板載荷試験場所の確保が困難なことから試験方法を簡易支持力測定に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5068号
- 工 事 名 農道飛山線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
- 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1.4 7 - 1
- ・ 当 初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 7月10日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 9月30日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 9月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 8,910,000 円
- (消費税込) 変更後 8,867,100 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=31m
 - ・ 芝付工 A=391m²
 - ・ 客土吹付工 (t=1cm) A=153m²
 - ・ 暗渠排水工 (φ100mm) L=50.7m
 - ・ フトン工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=16段m
 変更後 復旧延長 L=31m
 - ・ 芝付工 A=394m²
 - ・ 客土吹付工 (t=1cm) A=200m²
 - ・ 暗渠排水工 (φ100mm) L=50.7m
 - ・ フトン工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=16段m
- ・ 変 更 理 由 ・ 芝付工面積をA=391m²からA=394m²へ、客土吹付工面積をA=153m²からA=200m²へ変更する。
- ・ 廃材処理の実績により、廃材量を29.7 t から18.2 t へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 教生第1号
- ・工事名 木浦地区公民館水路移設工事
- ・工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・種 別 土木一式
- ・契約の相手方 株式会社平建設
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年5月7日
- ・変更契約日 令和6年7月10日
- ・工 期 変更前 令和6年5月7日 から 令和6年8月14日 まで
変更後 令和6年5月7日 から 令和6年8月14日 まで
- ・契約金額 変更前 5,137,000 円
(消費税込) 変更後 5,264,600 円
- ・工事の概要 変更前 水路工
高密度ポリエチレン管 (φ600) L=38m
変更後 水路工
高密度ポリエチレン管 (φ600) L=38m
- ・変更理由 既設構造物撤去作業時に Co 基礎 (□800×1900) や既設施設の Co 構造物が出てきたため、撤去及び運搬、処理費を増工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名
ガ水下第6-31号
東寺町地区污水枝線築造工事
- ・工事場所
糸魚川市東寺町2丁目地内
- ・種 別
土木一式
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社谷村建設
- ・当初契約日
令和6年4月25日
- ・変更契約日
令和6年7月10日
- ・工 期
変更前 令和6年4月25日 から 令和6年7月31日 まで
変更後 令和6年4月25日 から 令和6年7月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 10,340,000 円
変更後 9,868,100 円
- ・工事の概要
変更前 施工延長 L=104.0m
管渠工(開削) VU◎150 L=100.10m
1号マンホール N=3箇所
小型マンホール(300型) N=4箇所
公共樹及び取付管 N=11箇所

変更後 施工延長 L=104.0m
管渠工(開削) VU◎150 L=100.10m
1号マンホール N=3箇所
小型マンホール(300型) N=4箇所
公共樹及び取付管 N=11箇所
- ・変更理由
掘削残土について、造成箇所の盛土として転用するため、残土運搬工を減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水第6-5号
 東寺町地区ガス水道管布設工事
- ・工事場所 糸魚川市東寺町2丁目地内
- ・種 別 管（ガス・水道）
- ・契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
- ・当初契約日 令和6年4月25日
- ・変更契約日 令和6年7月10日
- ・工 期 変更前 令和6年4月25日 から 令和6年7月31日 まで
 変更後 令和6年4月25日 から 令和6年7月31日 まで
- ・契約金額
（消費税込） 変更前 6,160,000 円
 変更後 6,341,500 円
- ・工事の概要 変更前
 <ガス>
 本設 φ75mm PE L=87.0m φ50mm PE L=16.0m 供給管 11本
 <水道>
 本設 φ75mm PE-W L=88.0m φ25mm PE-W L=18.0m
 給水管 11本

 変更後
 <ガス>
 本設 φ75mm PE L=86.0m φ50mm PE L=16.0m 供給管 11本
 <水道>
 本設 φ75mm PE-W L=88.0m φ25mm PE-W L=18.0m
 給水管 11本
- ・変更理由 【ガス】・既設管位置に差異が生じたことによる配管延長の減
 【水道】・仕切弁筐の増

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第 50 号
工事名	大山用水管理道災害復旧応急仮工事
・工事場所	糸魚川市大字大平地内
・種 別	土木一式
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社関武建設
・当初契約日	令和 6 年 6 月 7 日
・変更契約日	令和 6 年 7 月 16 日
・工 期	変更前 令和 6 年 6 月 7 日 から 令和 6 年 8 月 31 日 まで 変更後 令和 6 年 6 月 7 日 から 令和 6 年 8 月 31 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,960,000 円 変更後 2,744,500 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=10m 大型土のう N=90 袋 変更後 復旧延長 L=8m 耐候性大型土のう N=58 袋
・変更理由	大型土のうを耐候性大型土のうへ変更し、個数を N=90 袋から N=58 袋へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第14号
工 事 名 市道蓮華線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 とび・土工・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 5年12月 1日
- ・ 変更契約日 令和 6年 7月16日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年12月 1日 から 令和 6年12月13日 まで
変更後 令和 5年12月 1日 から 令和 6年12月13日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 34,100,000 円
変更後 45,175,900 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 道路改良 L=45.9m
【2工区】 L=15.9m
落石防止網工 A=235.7m²
【3工区】 L=30.0m
ロープ伏工 A=456.0m²

変更後 道路改良 L=54.9m
【2工区】 L=15.9m
落石防止網工 A=235.7m²
【3工区】 L=39.0m
ロープ伏工 A=636.0m²
- ・ 変 更 理 由
 - ・ 事業促進を図るため、3工区の施工範囲を増工する。
 - ・ 賃金等の変動により、建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に基づき変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第8号
委託業務名 ため池ハザードマップ作成業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字清水山地内ほか3箇所
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 中央開発株式会社北陸支店
住 所 新潟県新潟市中央区堀之内南3-1-21
- ・ 当初契約日 令和5年8月10日
- ・ 変更契約日 令和6年7月16日
- ・ 履行期間
変更前 令和5年8月10日 から 令和6年7月31日 まで
変更後 令和5年8月10日 から 令和6年7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,004,000 円
変更後 4,858,700 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ため池ハザードマップ作成 N=4箇所

変更後 ため池ハザードマップ作成 N=4箇所

- ・ 変更理由 現地踏査の結果、下流側に位置するため池と浸水想定区域が重複する箇所が2箇所あるため、2つのため池を合わせて、ため池ハザードマップを作成する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|---------|--|---|----|-----------|----|
| ・工事番号 | 農林災第3号 | | | | |
| ・工事名 | 林道大久保線1号箇所災害復旧工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字百川地内 | | | | |
| ・種別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・契約の相手方 | 株式会社カネカ | | | | |
| 商号又は名称 | 新潟県糸魚川市大字能生7147-1 | | | | |
| 住所 | | | | | |
| ・当初契約日 | 令和6年3月1日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和6年7月17日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和6年3月1日 | から | 令和6年9月30日 | まで |
| | 変更後 | 令和6年3月1日 | から | 令和6年9月30日 | まで |
| ・契約金額 | 変更前 | 8,690,000 円 | | | |
| (消費税込) | 変更後 | 9,135,500 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | 施工延長 L=15.0m
補強土壁設置 A=47.6m ²
U型側溝据付 L=13.7m
舗装工 A=39.3m ² | | | |
| | 変更後 | 施工延長 L=15.0m
補強土壁設置 A=47.6m ²
U型側溝据付 L=13.7m
舗装工 A=39.3m ² | | | |
| ・変更理由 | ・令和6年3月から適用する公共工事労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者からの請負金額の変更請求があったため、工事契約額を変更する。
・残土処分先の確定に伴い、残土運搬距離を変更する。 | | | | |

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第6号
・工事名	小滝地区山腹復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字小滝地内
・種別	土木一式
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小滝建材
・当初契約日	令和6年5月24日
・変更契約日	令和6年7月17日
・工期	変更前 令和6年5月24日 から 令和6年7月31日 まで 変更後 令和6年5月24日 から 令和6年7月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 6,490,000 円 変更後 4,823,500 円
・工事の概要	変更前 落石対策工 一式 転石除去工 N=3箇所 変更後 落石対策工 一式 転石除去工 N=3箇所
・変更理由	No.3箇所において、現場再精査の結果、不要となる準備工及び仮設工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5051・5052号
工 事 名 広域農道西頸城線2・峰山農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和6年2月26日
- ・ 変更契約日 令和6年7月22日
- ・ 工 期
変更前 令和6年2月26日 から 令和6年12月20日 まで
変更後 令和6年2月26日 から 令和6年12月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 25,278,000 円
変更後 25,990,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 農災第2160-5051号 復旧延長 L=29m
帯鋼補強土壁工 L=27.4m
フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=6段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=101m²
農災第2160-5052号 復旧延長 L=46m
フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2～3段積 L=32段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=213m²

変更後 農災第2160-5051号 復旧延長 L=29m
帯鋼補強土壁工 L=27.4m
フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=6段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=101m²
農災第2160-5052号 復旧延長 L=46m
フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2～3段積 L=32段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=213m²
- ・ 変更理由
 - ・ 補強土内盛土材の再生碎石が品薄状態となり納入不可能なため、新材碎石に変更する。
 - ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	教こ委第4号
委託業務名	糸魚川中学校災害復旧工事設計業務委託
・履行場所	糸魚川市上刈4丁目地内
・種 別	一級建築設計
・契約の相手方 商号又は名称	田澤建築設計事務所
・当初契約日	令和6年4月19日
・変更契約日	令和6年7月23日
・工 期	変更前 令和6年4月19日 から 令和6年8月1日 まで 変更後 令和6年4月19日 から 令和6年8月15日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,221,000 円 変更後 1,221,000 円
・工事の概要	変更前 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議（着前・中間×2） 7 成果品納入 変更後 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議（着前・中間×2） 7 成果品納入
・変更理由	復旧箇所にアスベスト混入が認められたことにより、専門業者等との工法検討・見積等に時間を要するため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	教こ委第6号
委託業務名	糸魚川小学校災害復旧工事設計業務委託
・履行場所	糸魚川市中央1丁目地内
・種別	一級建築設計
・契約の相手方 商号又は名称	田澤建築設計事務所
・当初契約日	令和6年4月19日
・変更契約日	令和6年7月23日
・工期	変更前 令和6年4月19日 から 令和6年8月1日 まで 変更後 令和6年4月19日 から 令和6年8月15日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 847,000 円 変更後 847,000 円
・工事の概要	変更前 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議（着前・中間×2） 7 成果品納入 変更後 1 現地調査 2 調査図化 3 工法検討・図面作成 4 積算 5 成果品作成 6 設計協議（着前・中間×2） 7 成果品納入
・変更理由	復旧箇所の工法について、専門業者との検討・図面作成に時間を要するため、工期を延長する。

