

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名
ガ水第6-28号
東寺町地区ガス水道管布設替工事
- ・工事場所
糸魚川市東寺町2丁目地内
- ・種 別
管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
有限会社住宅設備サービス
- ・当初契約日
令和6年5月7日
- ・変更契約日
令和6年8月5日
- ・工 期
変更前 令和6年5月7日 から 令和6年8月30日 まで
変更後 令和6年5月7日 から 令和6年8月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 3,025,000 円
変更後 3,087,700 円
- ・工事の概要
変更前
＜ガス＞
本設 φ100 mm PE L=22.0m
仮設 φ 50mm REPCS・SGP L=41.0m
＜水道＞
本設 φ75 mm PE-W L=21.0m
仮設 φ75mm 以下 REPCS L=39.0m

変更後
＜ガス＞
本設 φ100 mm PE L=22.0m
仮設 φ 50mm REPCS・SGP L=41.0m
＜水道＞
本設 φ75 mm PE-W L=21.0m
仮設 φ75mm 以下 REPCS L=39.0m
- ・変更理由
現地精査の結果、切替位置を変更したため、舗装の本復旧を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5068号
工 事 名 農道飛山線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和 6年 2月26日
- ・ 変更契約日 令和 6年 8月 7日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 9月30日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 9月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 8,867,100 円
 (消費税込) 変更後 8,824,200 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=31m
 ・ 芝付工 A=394m²
 ・ 客土吹付工 (t=1cm) A=200m²
 ・ 暗渠排水工 (φ100mm) L=50.7m
 ・ 7トン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=16段m

 変更後 復旧延長 L=31m
 ・ 芝付工 A=394m²
 ・ 客土吹付工 (t=1cm) A=200m²
 ・ 暗渠排水工 (φ100mm) L=44.5m
 ・ 7トン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=16段m
- ・ 変 更 理 由 ・ 現地再調査の結果、終点箇所の湧水が確認出来なかったため、暗渠排水工の延長をL=50.7mからL=44.5mへ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第4号
- ・工事名 林道道山線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字東中地内
- ・種 別 土木一式
- ・契約の相手方 株式会社横川建設
商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年6月13日
- ・変更契約日 令和6年8月7日
- ・工 期 変更前 令和6年6月13日 から 令和6年8月31日 まで
変更後 令和6年6月13日 から 令和6年8月31日 まで
- ・契約金額 変更前 3,520,000 円
(消費税込) 変更後 5,074,300 円
- ・工事の概要 変更前 林道改良 L=28.0m
フトン籠工 (H500×W1200 4段) L=80.0m

変更後 林道改良 L=31.8m
フトン籠工 (H500×W1200 4段) L=97.0m
洗越し工 (W=3.0m) L=6.0m
- ・変更理由
 - ・現地再精査の結果、新たに土砂流入の恐れのある箇所が確認されたため、フトン籠工を増工する。(フトン籠工 当初 L=80.0m 変更 L=97.0m)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第17号
工 事 名 市道中川原平岩線大所川橋塗装塗替工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 塗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和 6年 1月 4日
- ・ 変更契約日 令和 6年 8月 7日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 1月 4日 から 令和 6年 8月30日 まで
変更後 令和 6年 1月 4日 から 令和 7年 1月17日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 74,250,000 円
変更後 74,250,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 橋梁修繕 L=36.1m、W=6.0m
塗装塗替工 A=930m²
断面修復工 (左官工法) N=1構造物
当板補修工 一式
部材取換工 一式

変更後 橋梁修繕 L=36.1m、W=6.0m
塗装塗替工 A=930m²
断面修復工 (左官工法) N=1構造物
当板補修工 一式
部材取換工 一式
- ・ 変 更 理 由 ・現場再精査の結果、支承上部の鋼材の腐食が進行しており、早急に鋼材の交換が必要となった。したがって、構造検討及び鋼材の製造に時間を要するため、工期を延長する。工事日数を140日間付与し、380日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名
ガ水第 6-27 号
大王地区ガス水道管布設替工事
- ・工事場所
糸魚川市大字大王地内
- ・種 別
管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社カネカ
- ・当初契約日
令和 6 年 5 月 23 日
- ・変更契約日
令和 6 年 8 月 7 日
- ・工 期
変更前 令和 6 年 5 月 23 日 から 令和 6 年 8 月 30 日 まで
変更後 令和 6 年 5 月 23 日 から 令和 6 年 8 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 9,955,000 円
変更後 10,436,800 円
- ・工事の概要
変更前
<ガス>
本設 φ50 mm PE L=94.0m
供給管 2 本
<水道>
本設 φ50 mm PE-W L=94.0m
給水管 3 本

変更後
<ガス>
本設 φ50 mm PE L=94.0m
供給管 2 本
<水道>
本設 φ50 mm PE-W L=94.0m
給水管 3 本
- ・変更理由
【ガス水道共通】
 - ・道路管理者の指示による舗装復旧面積の増
 - ・発生土処理場変更に伴う発生土運搬距離の変更

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5088・5089号			
工事名	中ノ切農地・農道カヤバ線災害復旧工事			
・工事場所	糸魚川市大字東谷内地内			
・種別	土木一式工事			
・契約の相手方	株式会社丸山組			
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字平523-9			
住 所				
・当初契約日	令和 6年 2月26日			
・変更契約日	令和 6年 8月 8日			
・工 期	変更前	令和 6年 2月26日	から	令和 6年 9月30日
	変更後	令和 6年 2月26日	から	令和 6年 9月30日
・契約金額	変更前	20,790,000 円		
(消費税込)	変更後	19,633,900 円		
・工事の概要	変更前	農災第2160-5088号 復旧延長 L=13m コンクリートブロック積工 (裏コンt=10cm) A=16.3m ² フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m 農災第2160-5089号 復旧延長 L=22m グラントセル工 (3セルタイプ) A=55.1m ² グラントセル工 (4セルタイプ) A=55.1m ² 暗渠排水工 L=58m		
	変更後	農災第2160-5088号 復旧延長 L=13m コンクリートブロック積工 (裏コンt=10cm) A=16.3m ² フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m 農災第2160-5089号 復旧延長 L=22m グラントセル工 (3セルタイプ) A=55.1m ² グラントセル工 (4セルタイプ) A=55.1m ² 暗渠排水工 L=31.9m		

- ・変更理由 伐採木を木杭として利用したため、廃材数量を15.5tから0.0tへ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	教生第10号				
工事名	美山球場バックスクリーン改修工事				
・工事場所	糸魚川市大字大野地内				
・種別	とび・土工・コンクリート工事				
・契約の相手方	株式会社谷村建設				
商号又は名称	新潟県糸魚川市寺町1-6-35				
住所					
・当初契約日	令和6年3月1日				
・変更契約日	令和6年8月8日				
・工期	変更前	令和6年3月1日	から	令和6年8月31日	まで
	変更後	令和6年3月1日	から	令和6年8月31日	まで
・契約金額	変更前	19,800,000 円			
(消費税込)	変更後	17,380,000 円			
・工事の概要	変更前	バックスクリーン改修 一式			

変更後 バックスクリーン改修 一式

- ・変更理由 現地養生方法の変更に伴う経費の減（鉄板敷からプラ板敷への変更）

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水下第5-14号
- 工 事 名 能生処理区マンホール蓋更新（その2）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社K T E C
 住 所 新潟県糸魚川市大字桂5 3 7
- ・ 当 初 契 約 日 令和 6年 2月16日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 8月20日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月16日 から 令和 6年 9月12日 まで
 変更後 令和 6年 2月16日 から 令和 6年10月11日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 13,343,000 円
 (消費税込) 変更後 14,317,600 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新 (φ600) N=18箇所

変更後 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新 (φ600) N=22箇所

- ・ 変 更 理 由 ・ 事業進捗を図るため、マンホール蓋更新箇所を4箇所増する。
 上記に伴い工期を29日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農林災第2号
工 事 名 林道岡倉谷線 1号箇所災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当 初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 8月21日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年10月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年10月31日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 15,675,000 円
 (消費税込) 変更後 16,366,900 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 施工延長 L=269.9m
 アスファルト舗装工 A=1234.6m²
 アスカーブ設置工 L=210.4m
 区画線工 L=157.0m

 変更後 施工延長 L=269.9m
 アスファルト舗装工 A=1234.6m²
 アスカーブ設置工 L=210.4m
 区画線工 L=157.0m
- ・ 変 更 理 由 ・ 下層路盤材の再生砕石が品薄状態となり納入不可能なため、新材砕石に変更する。
 ・ 建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	能第6号														
・工事名	市道上井の口東線側溝修繕工事														
・工事場所	糸魚川市大字平地内														
・種別	土木一式														
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社丸山組														
・当初契約日	令和6年6月6日														
・変更契約日	令和6年8月23日														
・工期	変更前 令和6年6月6日 から 令和6年10月31日 まで 変更後 令和6年6月6日 から 令和6年10月31日 まで														
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,894,000 円 変更後 3,990,800 円														
・工事の概要	変更前 側溝修繕延長 L=42.5m <table> <tr> <td>U型側溝 (400A)</td><td>L=23m</td></tr> <tr> <td>自由勾配側溝 (400×500)</td><td>L=16m</td></tr> <tr> <td>集水桝 (600×600×600)</td><td>N=3 基</td></tr> <tr> <td>集水桝 (900×600×600)</td><td>N=1 基</td></tr> </table> 変更後 側溝修繕延長 L=38.0m <table> <tr> <td>U型側溝 (400A)</td><td>L=35m</td></tr> <tr> <td>集水桝 (600×600×600)</td><td>N=2 基</td></tr> <tr> <td>集水桝 (700×700×700)</td><td>N=1 基</td></tr> </table>	U型側溝 (400A)	L=23m	自由勾配側溝 (400×500)	L=16m	集水桝 (600×600×600)	N=3 基	集水桝 (900×600×600)	N=1 基	U型側溝 (400A)	L=35m	集水桝 (600×600×600)	N=2 基	集水桝 (700×700×700)	N=1 基
U型側溝 (400A)	L=23m														
自由勾配側溝 (400×500)	L=16m														
集水桝 (600×600×600)	N=3 基														
集水桝 (900×600×600)	N=1 基														
U型側溝 (400A)	L=35m														
集水桝 (600×600×600)	N=2 基														
集水桝 (700×700×700)	N=1 基														
・変更理由	・排水計画の見直しにより、自由勾配側溝 L=16mをU型側溝に変更する。 ・既設コンクリートが厚かったため、取壊し廃材処理を変更増する。 ・個人の給水管が支障となったため、切回し工を変更増する。														

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建第1号
- ・工事名 上横排水路改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字上横地内
- ・種 別 土木一式
- ・契約の相手方 株式会社小田島建設
商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年5月30日
- ・変更契約日 令和6年8月29日
- ・工 期 変更前 令和6年5月30日 から 令和6年10月31日 まで
変更後 令和6年5月30日 から 令和6年10月31日 まで
- ・契約金額 変更前 3,322,000 円
(消費税込) 変更後 3,481,500 円
- ・工事の概要 変更前 排水路改修延長 L=18.2m
高密度ポリエチレン管布設 (φ500) L=16.0m
ベンチフリューム分水柵設置 (Ⅲ型) N=1 基
ベンチフリューム布設替え (700 型) L=1.2m

変更後 排水路改修延長 L=20.0m
高密度ポリエチレン管布設 (φ500) L=16.0m
ベンチフリューム分水柵設置 (Ⅲ型) N=1 基
ベンチフリューム布設替え (700 型) L=3.0m
- ・変更理由 起工測量の結果、想定していた既設ヒューム管の管渠高が浅かったことから、掘削量の変更を行う。
着手前の確認において、上流の既設ベンチフリュームが降雨により被災を受けたため、既設ベンチフリューム布設替えを増工する。
掘削時に湧水が確認され施工が困難であるため、水替ポンプを増設する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----|-----------|----|
| ・工事番号 | 農災第2160-5057号 | | | | |
| ・工事名 | カイトチ排水路災害復旧工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字高倉地内 | | | | |
| ・種別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・契約の相手方
商号又は名称
住所 | 株式会社笠原建設
新潟県糸魚川市大字能生1155-6 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和6年2月26日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和6年8月30日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和6年2月26日 | から | 令和6年9月30日 | まで |
| | 変更後 | 令和6年2月26日 | から | 令和6年9月30日 | まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 | 7,975,000 円 | | | |
| | 変更後 | 8,120,200 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | 復旧延長 L=14m
フトン箆工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m
ベンチフリューム布設 (300型) L=27.6m
ベンチフリューム撤去再設置 (450型) L=2.0m
分水榼据付 (BF用Ⅰ型) N=1基
分水榼据付 (HF用Ⅱ型) N=1基 | | | |
| | 変更後 | 復旧延長 L=14m
フトン箆工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m
ベンチフリューム布設 (300型) L=23.2m
ベンチフリューム撤去再設置 (450型) L=2.0m
分水榼据付 (BF用Ⅰ型) N=1基
分水榼据付 (HF用Ⅰ型) N=1基
暗渠排水管布設 (φ100) L=54m | | | |
| ・変更理由 | ・現場を掘削したところ、湧水が発生したことから暗渠排水管布設を計上する。
・建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に則り請負代金を変更する。 | | | | |