

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	能第4号 市道古道線消雪パイプ更新工事
・工事場所	糸魚川市大字能生地内
・種 別	土木一式
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社村井建設
・当初契約日	令和6年6月27日
・変更契約日	令和6年10月1日
・工 期	変更前 令和6年6月27日 から 令和6年10月31日 まで 変更後 令和6年6月27日 から 令和6年10月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 4,070,000 円 変更後 4,741,000 円
・工事の概要	変更前 消雪パイプ更新 L=82.2m 送水管 (HiVPφ125mm 1条) L=82m 変更後 消雪パイプ更新 L=90.3m 送水管 (HiVPφ125mm 1条) L=83m 送水管 (HiVPφ125mm 2条) L= 8m
・変更理由	事業進捗のため、施工延長を変更増する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
建委第4号
融雪施設井戸内点検業務委託
- ・履行場所
糸魚川市中央2丁目地内ほか4箇所
- ・種別
地質調査
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社興和上越支店
- ・当初契約日
令和6年7月26日
- ・変更契約日
令和6年10月1日
- ・工期
変更前 令和6年7月26日から 令和6年10月23日まで
変更後 令和6年7月26日から 令和6年10月23日まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 9,438,000円
変更後 9,386,300円
- ・工事の概要
変更前 水中カメラによる井戸内点検および簡易揚水試験 5箇所
・奴奈川4号線・5号線消雪パイプ
・蓮台寺線消雪パイプ
・大野根知線消雪パイプ
・横町寺島消雪パイプ
・西性寺西消雪パイプ
変更後 水中カメラによる井戸内点検および簡易揚水試験 5箇所
・奴奈川4号線・5号線消雪パイプ
・蓮台寺線消雪パイプ
・大野根知線消雪パイプ
・横町寺島消雪パイプ
・西性寺西消雪パイプ
- ・変更理由
大野根知線消雪パイプにおいて、揚水管1本に穴が開いており、交換が必要なため、揚水管φ100mm(亜鉛メッキ鋼管)L=2.75m 1本を購入し変更増する。
横町寺島消雪パイプにおいて、低水位及び高水位のケーブルが2本とも破損しており、交換が必要なため、低水位リレーVCTF30m(電極棒付)と高水位リレーVCTF20m(電極棒付)を購入し変更増する。
当初、各井戸に8名ずつ交通誘導員を配置し、簡易揚水試験から井戸点検、揚水管設置まで進めてきたが、交通量等、現地の状況によっては作業が早く進められた箇所もあり、実績により2名×3箇所計6名を変更減する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第6号
・工事名	市道中ノ谷学校線道路改良工事
・工事場所	糸魚川市大字能生地内
・種別	土木一式
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社村井建設
・当初契約日	令和6年6月13日
・変更契約日	令和6年10月2日
・工期	変更前 令和6年6月13日 から 令和6年10月31日 まで 変更後 令和6年6月13日 から 令和6年10月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 4,323,000 円 変更後 5,168,900 円
・工事の概要	変更前 道路改良 L=36.0m U字側溝 (300A) L=26.0m 自由勾配側溝 (300×500~600) L= 8.0m 集水桝 N=2.0 基 変更後 道路改良 L=36.0m U字側溝 (300A) L=26.0m 自由勾配側溝 (300×500~600) L= 8.0m 集水桝 N=2.0 基
・変更理由	掘削作業時に、既設構造物の形状変更や既設 Co 基礎、配水管が新たに支障となったため、既設構造物の取壊しと配水管の切り回しを増工する。 請負業者から「週休2日取得」の希望があり、週休2日達成が確認されたため、間接工事費率等を補正し増額する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	方水第5-1号 中央地区ガス水道管布設替（その1）工事
・工事場所	糸魚川市中央1丁目地内
・種 別	管工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社栄進設備工業
・当初契約日	令和5年9月29日
・変更契約日	令和6年10月2日
・工 期	変更前 令和5年9月29日 から 令和6年10月31日 まで 変更後 令和5年9月29日 から 令和6年10月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 28,468,000 円 変更後 17,316,200 円
・工事の概要	変更前 <ガス> 本設 φ75mm PE L=203.0m 供給管 25本 <水道> 本設 φ75mm PE-W L=202.0m 給水管 29本 変更後 <ガス> 本設 φ75mm PE L=82.0m 供給管 13本 <水道> 本設 φ75mm PE-W L=84.0m 給水管 15本
・変更理由	・能登半島地震により被災した区間への影響を考慮し、施工延長を減する。 ・現地のAs+Co舗装の厚さが想定と違ったため、舗装の処分費を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農委第5号
大野新舟ほ場換地業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・種 別 その他
- ・契約の相手方
商号又は名称 糸魚川市土地改良区
- ・当初契約日 令和6年6月18日
- ・変更契約日 令和6年10月2日
- ・工 期

変更前	令和6年6月18日	から	令和7年3月31日	まで
変更後	令和6年6月18日	から	令和7年3月31日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	9,330,000円
変更後	8,060,600円
- ・工事の概要

変更前	換地業務	A=6.0ha
	確定測量	A=6.0ha
変更後	換地業務	A=6.0ha
	確定測量	A=6.0ha
- ・変更理由 現場再精査により、4級確測基準点測量が減点となるため、変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委 託 番 号 建補委第8号
 委 託 業 務 名 百川地区地籍調査業務委託
- ・ 履 行 場 所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 南海測量設計株式会社新潟営業所
- ・ 当初契約日 令和6年7月26日
- ・ 変更契約日 令和6年10月2日
- ・ 工 期
 変更前 令和6年7月26日 から 令和7年3月17日 まで
 変更後 令和6年7月26日 から 令和7年3月17日 まで
- ・ 契 約 金 額
 (消費税込) 変更前 11,990,000 円
 変更後 12,764,400 円
- ・ 工事の概要
 変更前 第28-1計画区(E2, F I, F II-1, C 検証測量, 座標補正)
 $A=0.08\text{k m}^2$
 ※C 検証測量, 座標補正は第28-2計画区と一体で実施する。

 変更後 第28-1計画区(E2, F I, F II-1, C 検証測量, 座標補正,
 現況測量, 復元測量) $A=0.08\text{k m}^2$
 ※C 検証測量, 座標補正は第28-2計画区と一体で実施する。
 ※現況測量, 復元測量 $A=0.02\text{k m}^2$
- ・ 変 更 理 由
 E2 工程(一筆地調査: 現地調査)の実施に当たり、現地を事前調査したところ、地積測量図により登記されている土地について、現地に境界標識のない箇所が多数存在することが判明した。
 境界立会いを円滑に行うため、地積測量図上の筆界を現地に復元する必要があることから、現況測量及び復元測量を実施する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 建補委第9号
外波地区地籍調査業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字外波地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 南海測量設計株式会社新潟営業所
- ・当初契約日 令和6年7月26日
- ・変更契約日 令和6年10月2日
- ・工 期 変更前 令和6年7月26日 から 令和7年3月17日 まで
変更後 令和6年7月26日 から 令和7年3月17日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 10,340,000 円
変更後 11,093,500 円
- ・工事の概要 変更前 第31-2計画区(E2, F I, F II-1, C 検証測量, D 検証測量,
座標補正) $A=0.06\text{k m}^2$
※C 検証測量, D 検証測量, 座標補正は第31-1計画区と一体で実施する。

変更後 第31-2計画区(E2, F I, F II-1, C 検証測量, D 検証測量,
座標補正, 現況測量, 復元測量) $A=0.06\text{k m}^2$
※C 検証測量, D 検証測量, 座標補正は第31-1計画区と一体で実施する。
※現況測量, 復元測量 $A=0.02\text{k m}^2$
- ・変更理由 E2 工程(一筆地調査: 現地調査)の実施に当たり、現地を事前調査したところ、地積測量図により登記されている土地について、現地に境界標識のない箇所が多数存在することが判明した。
境界立会いを円滑に行うため、地積測量図上の筆界を現地に復元する必要があることから、現況測量及び復元測量を実施する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 商第2号
工 事 名 蓮華温泉駐車場整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字 大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 6年 3月 1日
- ・ 変更契約日 令和 6年10月4日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 3月 1日 から 令和 6年10月31日 まで
変更後 令和 6年 3月 1日 から 令和 7年 1月10日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 38,978,500 円
変更後 38,978,500 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 駐車場整備工
・ 擁壁工
プレキャストL型擁壁 (H1.5m~H2.5m) L=68m
ブロック積擁壁 (H1.5m~H5.0m) A=193m²
・ 防護柵工 (ガードレール) L=80m

変更後 駐車場整備工
・ 擁壁工
プレキャストL型擁壁 (H1.5m~H2.5m) L=68m
ブロック積擁壁 (H1.5m~H5.0m) A=193m²
・ 防護柵工 (ガードレール) L=80m
- ・ 変 更 理 由 残土搬出場所を再精査した結果、当初設計より運搬距離が長くなり、残土運搬に時間を要するため工期を延長する。
工事日数を71日間付与し、316日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名
ガ水下第 6-34 号
蓮台寺地区污水枝線築造工事
- ・工事場所
糸魚川市蓮台寺 1 丁目地内
- ・種 別
土木一式
- ・契約の相手方
商号又は名称
有限会社戸田組
- ・当初契約日
令和 6 年 7 月 26 日
- ・変更契約日
令和 6 年 10 月 4 日
- ・工 期
変更前 令和 6 年 7 月 26 日 から 令和 6 年 10 月 25 日 まで
変更後 令和 6 年 7 月 26 日 から 令和 6 年 10 月 25 日 まで
- ・契 約 金 額
(消費税込)
変更前 3,564,000 円
変更後 3,564,000 円
- ・工事の概要
変更前 施工延長 L=25.6m
管渠工(開削) VU◎150 L=24.40m
1号マンホール N=1箇所
小型マンホール(300型) N=2箇所
公共柵及び取付管 N=4箇所

変更後 施工延長 L=25.6m
管渠工(開削) VU◎150 L=24.40m
1号マンホール N=1箇所
小型マンホール(300型) N=2箇所
公共柵及び取付管 N=4箇所
- ・変 更 理 由
・ 387-1 工区において、既設管に直接小口径マンホールを設置する
予定であったが、現地掘削の結果、既設ガス水道管と干渉するため、計
画高を浅くすることに伴う土工の減
・上記の伴う継手部材の増

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第52号
工事名	東側用水改修（その2）工事
・工事場所	糸魚川市大字越地内
・種別	土木一式
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社藤木組
・当初契約日	令和6年6月27日
・変更契約日	令和6年10月8日
・工期	変更前 令和6年6月27日 から 令和7年1月31日 まで 変更後 令和6年6月27日 から 令和7年1月31日 まで
・契約金額 （消費税込）	変更前 10,670,000 円 変更後 11,860,200 円
・工事の概要	変更前 水路改修 L=484m ・蓋版工（BF700型） N=484枚 ・ベンチフリューム布設替工（700型） L=14m 変更後 水路改修 L=484m ・蓋版工（BF700型） N=440枚 ・ベンチフリューム布設替工（700型） L=20m ・蓋版工（縞鋼板） N=29枚
・変更理由	・現地再調査の結果、水路勾配確保のため、ベンチフリューム布設替工をL=14mからL=20mへ変更する。 ・土砂の流入を防ぐため、蓋版工（縞鋼板）をN=29枚増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水第5-31号 能生送水場発電機設備設置工事			
・工事場所	糸魚川市大字鬼伏地内			
・種別	電気工事			
・契約の相手方 商号又は名称 住所	田辺工業株式会社青海支店 新潟県糸魚川市大字青海1650			
・当初契約日	令和5年9月1日			
・変更契約日	令和6年10月10日			
・工期	変更前	令和5年9月1日	から	令和6年10月31日
	変更後	令和5年9月1日	から	令和7年1月17日
・契約金額 (消費税込)	変更前	63,800,000 円		
	変更後	63,800,000 円		
・工事の概要	変更前	・自家発電装置 屋内キュービクル式搭載型発電機 一式 ・切替盤 屋内自立形 1面 ・燃料小出槽 屋内鋼製タンク 950 L 1基 ・給気ファン 電動シャッター SUS製 防虫網付 1台		
	変更後	・自家発電装置 屋内キュービクル式搭載型発電機 一式 ・切替盤 屋内自立形 1面 ・燃料小出槽 屋内鋼製タンク 950 L 1基 ・給気ファン 電動シャッター SUS製 防虫網付 1台		

- ・変更理由 発電機器材料の遅延（ケーブル等含む）に伴い、工場での各種試験にも日数を要するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水第 6-4 号 南寺町・蓮台寺地区ガス水道管布設替工事
・工事場所	糸魚川市南寺町 3 丁目・蓮台寺 1 丁目地内
・種 別	管工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社栄進設備工業
・当初契約日	令和 6 年 5 月 7 日
・変更契約日	令和 6 年 10 月 11 日
・工 期	変更前 令和 6 年 5 月 7 日 から 令和 6 年 10 月 31 日 まで 変更後 令和 6 年 5 月 7 日 から 令和 6 年 10 月 31 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 5,577,000 円 変更後 6,425,100 円
・工事の概要	変更前 <ガス> 本設 φ100mm PLP (中圧) L=24.0m φ100mm PE L=23.0m 供給管 2 本 仮設 供給管 2 本 <水道> 本設 φ100mm PE-W L=24.0m 給水管 2 本 仮設 給水管 2 本 変更後 <ガス> 本設 φ100mm PLP (中圧) L=24.0m φ100mm PE L=23.0m 供給管 2 本 仮設 供給管 2 本 <水道> 本設 φ100mm PE-W L=25.0m 給水管 1 本 仮設 給水管 2 本
・変更理由	【共通】 関連工事の影響で周辺地盤が不安定になったことによる軽量鋼矢板の増 【ガス】 PLP (中圧) φ100 において、支障物を迂回するための継手の増 【水道】 PE-Wφ100 において、道路幅員の変化による法線変更を行うための継手の増 現地精査及び既設構造物への影響を考慮したことによる給水管の変更

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農委第6号
- ・委託業務名 来海沢ほ場換地業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・種 別 その他
- ・契約の相手方
商号又は名称 糸魚川市土地改良区
- ・当初契約日 令和6年6月18日
- ・変更契約日 令和6年10月11日
- ・工 期

変更前	令和6年6月18日	から	令和7年3月31日	まで
変更後	令和6年6月18日	から	令和6年12月25日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	5,220,000円
変更後	1,713,800円
- ・工事の概要

変更前	換地 ・工事後の土地評価 A=2.6ha ・換地計画書作成 A=2.6ha ・換地計画決定 一式 ・換地処分 一式 ・換地処分登記 A=2.6ha 確定測量 A=2.6ha
変更後	確定測量 A=2.6ha
- ・変更理由
 - ・換地業務を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	能第8号
・工事名	ごんげんの里公園休憩棟解体工事
・工事場所	糸魚川市大字柵口地内
・種別	解体工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社笠原工務店
・当初契約日	令和6年6月7日
・変更契約日	令和6年10月15日
・工期	変更前 令和6年6月7日 から 令和6年11月1日 まで 変更後 令和6年6月7日 から 令和6年11月1日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,245,000 円 変更後 3,214,200 円
・工事の概要	変更前 次の建築物の解体処分とする 用途：休憩室 構造：木造平屋（高床式） 延面積：33.12 m ² 内部残物撤去処分 発生材処分 57.4t 変更後 次の建築物の解体処分とする 用途：休憩室 構造：木造平屋（高床式） 延面積：33.12 m ² 内部残物撤去処分 発生材処分 58.5t
・変更理由	発生材処分量の実績により、発生材積込運搬費と発生材処分費の数量変更を行う。（仕様書 7 積算関係（2）に基づく）

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第5号
・工事名	林道岡倉谷線改良（その1）工事
・工事場所	糸魚川市大字大谷内地内
・種別	舗装工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小滝建材
・当初契約日	令和6年6月13日
・変更契約日	令和6年10月16日
・工期	変更前 令和6年6月13日 から 令和6年12月13日 まで 変更後 令和6年6月13日 から 令和6年12月13日 まで
・契約金額 （消費税込）	変更前 4,939,000 円 変更後 6,477,900 円
・工事の概要	変更前 施工延長 L=308.2m 1 工区 L=225.0m アスファルト舗装工 A=199.8m² 2 工区 L= 65.6m アスファルト舗装工 A=240.1m² 3 工区 L= 17.6m アスファルト舗装工 A= 91.7m² 変更後 施工延長 L=308.2m 1 工区 L=225.0m アスファルト舗装工 A=199.8m² 2 工区 L= 65.6m アスファルト舗装工 A=240.1m² 3 工区 L= 17.6m アスファルト舗装工 A= 91.7m²
・変更理由	・ 廃材処分の実績に基づき、般運搬・廃材処分の数量を変更する。 ・ 側溝の不陸により排水機能が低下している箇所があり、機能回復を図るため、側溝改良延長を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水第 6-31 号
 一の宮地区ガス水道管布設工事

- ・工事場所 糸魚川市一の宮 2 丁目地内

- ・種 別 管工事

- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社栄進設備工業

- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 9 日

- ・変更契約日 令和 6 年 10 月 16 日

- ・工 期 変更前 令和 6 年 8 月 9 日 から 令和 6 年 11 月 8 日 まで
 変更後 令和 6 年 8 月 9 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで

- ・契 約 金 額 変更前 4,620,000 円
 変更後 4,620,000 円
 (消費税込)

- ・工事の概要 変更前 <ガス>
 本設 $\phi 75$ mm PE L=44.0m
 供給管 9 本
 <水道>
 本設 $\phi 75$ mm PE-W L=44.0m
 給水管 9 本

 変更後 <ガス>
 本設 $\phi 75$ mm PE L=44.0m
 供給管 9 本
 <水道>
 本設 $\phi 75$ mm PE-W L=44.0m
 給水管 9 本

- ・変 更 理 由 【ガス水道共通】
 造成工事との工程調整により、工期を 12 月 27 日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水下第 6-33 号		
工事名	一の宮地区污水枝線築造工事		
・工事場所	糸魚川市一の宮 2 丁目地内		
・種別	土木一式工事		
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社カネタ建設		
・当初契約日	令和 6 年 8 月 8 日		
・変更契約日	令和 6 年 10 月 18 日		
・工期	変更前	令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 11 月 8 日 まで	
	変更後	令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで	
・契約金額 (消費税込)	変更前	4, 213, 000 円	
	変更後	4, 213, 000 円	
・工事の概要	変更前	施工延長 L=42. 8m	
		管渠工 (開削) VU◎150	L=41. 75m
		1 号マンホール	N= 1 箇所
		小型マンホール (300 型)	N= 1 箇所
		公共枿及び取付管	N= 5 箇所
	変更後	施工延長 L=42. 8m	
		管渠工 (開削) VU◎150	L=41. 75m
		1 号マンホール	N= 1 箇所
		小型マンホール (300 型)	N= 1 箇所
		公共枿及び取付管	N= 5 箇所
・変更理由	造成工事との工程調整により、工期を 12 月 27 日までとする。		

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 商第1号
高浪の池サイクリングロード整備工事
- ・工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
- ・当初契約日 令和6年7月26日
- ・変更契約日 令和6年10月25日
- ・工 期 変更前 令和6年7月26日 から 令和6年12月13日 まで
変更後 令和6年7月26日 から 令和6年12月13日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 10,835,000 円
変更後 10,855,900 円
- ・工事の概要 変更前 サイクリングロード整備
コンクリート舗装 A=315 m²
防護ネット L=172m

変更後 サイクリングロード整備
コンクリート舗装 A=315 m²
防護ネット L=172m
- ・変更理由 工事着手前に現場確認を行った結果、コンクリート舗装区間で周辺土砂が流出していた。工事の支障となるため土砂撤去工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建第4号
- ・工事名 市道港南明星線舗装修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市上刈6丁目地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方 新潟道路株式会社糸魚川営業所
商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年6月27日
- ・変更契約日 令和6年10月25日
- ・工 期 変更前 令和6年6月27日 から 令和6年11月23日 まで
変更後 令和6年6月27日 から 令和6年11月23日 まで
- ・契約金額 変更前 7,480,000 円
(消費税込) 変更後 7,760,500 円
- ・工事の概要 変更前 舗装修繕 L=155.0m
切削オーバーレイ
⑤密粒度アスコン (新 20FH) t=5 cm
A=1000 m²

変更後 舗装修繕 L=155.0m
切削オーバーレイ
⑤密粒度アスコン (新 20FH) t=5 cm
A=1030 m²
- ・変更理由 起工測量の結果、舗装面積が当初想定数量より増えたため、舗装工を増工する。
現地交通状況を踏まえ、交通誘導員の人員を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第5号
・工事名	市道北平堂線ほか消雪パイプ更新工事
・工事場所	糸魚川市蓮台寺2丁目地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社谷村開発
・当初契約日	令和6年5月30日
・変更契約日	令和6年10月25日
・工期	変更前 令和6年5月30日 から 令和7年1月17日 まで 変更後 令和6年5月30日 から 令和7年1月17日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 19,800,000 円 変更後 20,788,900 円
・工事の概要	変更前 消雪パイプ更新 L=180.8m プレキャスト散水管 (VPφ65) L=180.8m 変更後 消雪パイプ更新 L=182.3m プレキャスト散水管 (VPφ65) L=182.3m
・変更理由	起工測量に基づき、施工延長を増工する。 施工位置が変則的な交差点であることや歩行者の通行も多く、安全な通行を確保するため、交通誘導員を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	消第3号
・工事名	浦本分団（間脇）旧格納庫解体工事
・工事場所	糸魚川市大字間脇地内
・種別	解体工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社木島組
・当初契約日	令和6年7月19日
・変更契約日	令和6年10月30日
・工期	変更前 令和6年7月19日 から 令和6年12月15日 まで 変更後 令和6年7月19日 から 令和6年12月15日 まで
・契約金額 （消費税込）	変更前 2,750,000 円 変更後 2,633,400 円
・工事の概要	変更前 1. 建築物の解体処分 用 途：消防団格納庫 構 造：木造2階建て 延面積：49.67 m² 周辺舗装の撤去含む 発生材処分量 54.5t 2. ホース乾燥塔の解体処分 コンクリート柱製 1基 変更後 1. 建築物の解体処分 用 途：消防団格納庫 構 造：木造2階建て 延面積：49.67 m² 周辺舗装の撤去含む 発生材処分量 30.2t 2. ホース乾燥塔の解体処分 コンクリート柱製 1基
・変更理由	発生材処分量の実績により、発生材積込運搬費と発生材処分費の数量変更を行う。（仕様書 7 積算関係（2）に基づく）

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
農委第3号
林道山之坊線2号沢橋地質調査業務委託
- ・履行場所
糸魚川市大字山之坊地内
- ・種 別
地質調査
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社新協地質上越営業所
- ・当初契約日
令和6年6月27日
- ・変更契約日
令和6年10月31日
- ・工 期
変更前 令和6年6月27日から令和6年12月27日 まで
変更後 令和6年6月27日から令和7年2月28日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 6,743,000 円
変更後 7,726,400 円
- ・工事の概要
変更前 地質調査業務
機械ボーリング (φ66mm, L=10m) N=2 孔
標準貫入試験 N=20 回

変更後 地質調査業務
機械ボーリング (φ66mm, L=7m) N=1 孔
機械ボーリング (φ66mm, L=10m) N=1 孔
標準貫入試験 N=17 回
- ・変更理由
・地質調査結果に基づき、土質区分のせん孔延長及び標準貫入試験回数を変更する。
・今後の実施設計の基礎資料とするため、基準点測量・横断測量を追加する。
・地質調査結果を踏まえて、関係機関との協議に必要な工法比較案作成を追加する。