

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農第20号 峠3号ため池改修工事
・工事場所	糸魚川市大字来海沢地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社大黒組 新潟県糸魚川市大町1-6-6
・当初契約日	令和5年7月13日
・変更契約日	令和5年12月1日
・工期	変更前 令和5年7月13日 から 令和5年12月22日 変更後 令和5年7月13日 から 令和5年12月22日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 10,780,000 円 変更後 11,743,600 円
・工事の概要	変更前 ため池改修工事 遮水シート撤去工 A=1040m² 遮水シート設置工 A=1040m² 変更後 ため池改修工事 遮水シート撤去工 A=200m² 遮水シート設置工 A=1040m²

- ・変更理由
1. ため池内の土砂撤去を75m³増工する。また、ため池内に土砂を搬出するにあたり安定処理工を計上する。
 2. ため池の既設シートについて、新設する遮水シートに支障のない部分の撤去工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水第5-10号 木浦地区ガス水道管布設替(その2)工事				
・工事場所	糸魚川市大字木浦地内				
・種別	管工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社カネカ 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1				
・当初契約日	令和 5年 7月 13日				
・変更契約日	令和 5年12月 1日				
・工期	変更前	令和 5年 7月 13日	から	令和 5年12月 22日	まで
	変更後	令和 5年 7月 13日	から	令和 5年12月 22日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	18,590,000 円			
	変更後	19,486,500 円			
・工事の概要	変更前	<ガス>		<水道>	
	本設	φ 75mm	PE	L=80.0m	φ 75mm PE-W L=121.0m
		φ 50mm	PE	L=82.0m	φ 25mm PE-W L=37.0m
	供給管	4本		地上式単口消火栓 1基	
				給水管 5本	
	仮設	φ 80mm以下	REPCS	L=127.0m	
	供給管	2本			
	変更後	<ガス>		<水道>	
	本設	φ 75mm	PE	L=80.0m	φ 75mm PE-W L=125.0m
		φ 50mm	PE	L=82.0m	φ 25mm PE-W L=40.0m
	供給管	4本		地上式単口消火栓 1基	
				給水管 5本	
	仮設	φ 80mm以下	REPCS	L=127.0m	
	供給管	2本			
・変更理由	・道路管理者の指示による舗装復旧面積の増 ・土質等の影響により日進量が少なくなったことによる誘導員人数の増 ・現地精査による配管延長の増				

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水簡第5-5号				
・工事名	能生谷簡易水道水道管布設替(その2)工事				
・工事場所	糸魚川市大字平・大字大沢地内				
・種別	管工事				
・契約の相手方	株式会社カネカ				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字能生7147-1				
・住所					
・当初契約日	令和5年6月22日				
・変更契約日	令和5年12月4日				
・工期	変更前	令和5年6月22日	から	令和5年12月25日	まで
	変更後	令和5年6月22日	から	令和5年12月25日	まで
・契約金額	変更前	30,910,000 円			
・(消費税込)	変更後	31,641,500 円			
・工事の概要	変更前	本設	φ75mm	PE-W	L=340.0m
			φ50mm	PE-W	L= 61.0m
			地上式単口消火栓(多雪型)		1基
			給水管		20本
	変更後	本設	φ75mm	PE-W	L=341.0m
			φ50mm	PE-W	L= 58.0m
			地上式単口消火栓(多雪型)		1基
			給水管		22本

- ・変更理由
 - ・道路横断暗渠水路を伏越するため、継手の増・給水管取出位置変更による配管延長の減
 - ・需要家2件が、φ75ラインから給水していたことが判明したため、給水管を増工
 - ・道路管理者との調整により、舗装復旧をアスファルト打替えからオーバーレイに変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第7号
工 事 名 市道仙納筒石線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年 9月 1日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 5年12月 6日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年 9月 1日 から 令和 6年 3月25日 まで
変更後 令和 5年 9月 1日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 52,906,700 円
変更後 52,980,400 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 橋梁下部工 N=1基
基礎工 (全回転式オルケーシング 工 φ 1500mm L=9.5m) N=9本

変更後 橋梁下部工 N=1基
基礎工 (全回転式オルケーシング 工 φ 1500mm L=9.5m) N=9本
- ・ 変 更 理 由 残土処理量及びコンクリート廃材処分費の確定により変更増する。
交通誘導員、単位水量試験回数を変更減する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水第5-6号 上刈地区水道管布設工事			
・工事場所	糸魚川市上刈 5丁目地内			
・種別	管工事			
・契約の相手方 商号又は名称 住所	創和ジャステック建設株式会社 新潟県糸魚川市大町 1-5-29			
・当初契約日	令和 5年 8月 10日			
・変更契約日	令和 5年12月 6日			
・工期	変更前	令和 5年 8月 10日	から	令和 5年12月 28日
	変更後	令和 5年 8月 10日	から	令和 5年12月 28日
				まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	12,650,000 円		
	変更後	12,659,900 円		
・工事の概要	変更前	本設	φ300mm DCIP(GX)	L=47.0m

変更後 本設 φ300mm DCIP(GX) L=47.0m

- ・変更理由
 - ・接続箇所材料精査により、曲管を1個減する。
 - ・道路管理者との協議により、舗装復旧を21m²増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|-------------------------|---|--|----|------------|----|
| ・工事番号 | ガ水第5-30号 | | | | |
| ・工事名 | 木浦地区ガス水道管布設替(その3)工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字木浦地内 | | | | |
| ・種別 | 管工事 | | | | |
| ・契約の相手方
商号又は名称
住所 | 株式会社カネカ
新潟県糸魚川市大字能生7147-1 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和5年7月28日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和5年12月7日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和5年7月28日 | から | 令和5年12月28日 | まで |
| | 変更後 | 令和5年7月28日 | から | 令和5年12月28日 | まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 | 21,230,000 円 | | | |
| | 変更後 | 21,905,400 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><ガス></p> <p>本設 φ50mm PLP(中圧) L=43.0m</p> <p>制御用ケーブル</p> <p>CVVMAZV-S(2sq-10c) L=104.0m</p> <p>仮設 φ50mm REPCS L=86.0m</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p><水道></p> <p>φ200mm DCIP(GX) L=41.0m</p> <p>φ150mm PE-W L=6.0m</p> <p>φ200mm REPCS L=91.0m</p> </div> </div> | | | |
| | 変更後 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><ガス></p> <p>本設 φ50mm PLP(中圧) L=48.0m</p> <p>制御用ケーブル</p> <p>CVVMAZV-S(2sq-10c) L=104.0m</p> <p>仮設 φ50mm REPCS L=86.0m</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p><水道></p> <p>φ200mm DCIP(GX) L=39.0m</p> <p>φ150mm PE-W L=5.0m</p> <p>φ200mm REPCS L=91.0m</p> </div> </div> | | | |
| ・変更理由 | ・現地精査によるガス水道管布設延長の増減
・道路管理者との立会の結果、本復旧舗装面積の増減
・支障埋設物を迂回するための曲管の増
・取り壊し工、廃材処理工の増減
・仮設鋼矢板の増 | | | | |

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 教博委第1号
フォッサマグナパーク駐車場用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社磯貝測量
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺283-11
- ・ 当初契約日 令和5年7月13日
- ・ 変更契約日 令和5年12月8日
- ・ 履行期間

変更前	令和5年7月13日	から	令和5年12月28日	まで
変更後	令和5年7月13日	から	令和6年3月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,227,600 円
変更後	1,227,600 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	【変更前】	用地測量	A=5000m ²
	【変更後】	用地測量	A=1200m ²
		縦断測量	L=0.125km
		横断測量	L=0.05km
変更後	【変更前】	用地測量	A=5000m ²
	【変更後】	用地測量	A=1200m ²
		縦断測量	L=0.125km
		横断測量	L=0.05km
- ・ 変更理由 駐車場整備予定地に隣接する西日本旅客鉄道株式会社との境界確認に不測の日数を要するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第21号
工 事 名 東側用水改修（その2）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字土倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉 1 7 0 3
- ・ 当初契約日 令和 4年 8月 1日
- ・ 変更契約日 令和 5年12月11日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 8月 1日 から 令和 5年12月28日 まで
変更後 令和 4年 8月 1日 から 令和 5年12月28日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 24,338,600 円
(消費税込) 変更後 24,928,200 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 用水路改修 L=192.2m
高密度ポリエチレン管 φ 700mm L=188.8m
第2種余水吐工 (L=2.0m) N=1基
第3種点検工 (L=1.4m) N=1基

変更後 用水路改修 L=192.2m
高密度ポリエチレン管 φ 700mm L=188.8m
第2種余水吐工 (L=2.0m) N=1基
第3種点検工 (L=1.4m) N=1基
コンクリート瀬越工 N=2箇所
- ・ 変 更 理 由 山地排水により表土が流出し、埋設管水路が露出する恐れがあるため、コンクリート瀬越工をN=2箇所増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	能第4号				
・工事名	市道白山線舗装修繕工事				
・工事場所	糸魚川市大字能生地内				
・種別	舗装工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社上越道路糸魚川営業所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27				
・当初契約日	令和 5年10月 5日				
・変更契約日	令和 5年12月13日				
・工期	変更前 令和 5年10月 5日 変更後 令和 5年10月 5日	から	令和 6年 3月25日 から 令和 6年 3月25日	まで	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,135,000 円 変更後 3,280,200 円				
・工事の概要	変更前 舗装修繕 L=150.0m W=2.7~3.2m 構造物撤去工 舗装版破碎 A=449m ² 舗装工 アスファルト舗装 A=449m ² 区画線設置 L=181m				
	変更後 舗装修繕 L=128.2m W=3.0~6.2m 構造物撤去工 舗装版破碎 A=463m ² 舗装工 アスファルト舗装 A=463m ² 区画線設置 L=174m				

- ・変更理由
 - ・現場立会、再精査の結果、施工箇所を変更し施工面積を増工する。
 - ・既設舗装版撤去後、舗装厚が想定より厚かったため、運搬・処分費を増工する。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号 委託業務名	建補委第3号 糸魚川市橋梁定期点検（その3）業務委託			
・ 履 行 場 所	糸魚川市市内一円			
・ 種 別	鋼構造及びコンクリート			
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6			
・ 当初契約日	令和 5年 6月 8日			
・ 変更契約日	令和 5年12月14日			
・ 履 行 期 間	変更前	令和 5年 6月 8日	から	令和 6年 3月22日
	変更後	令和 5年 6月 8日	から	令和 6年 3月22日
				まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前	4,015,000 円		
	変更後	4,090,900 円		
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前	橋梁定期点検 ・ 小規模橋梁点検 N=30橋		

変更後 橋梁定期点検
・ 小規模橋梁点検 N=31橋

- ・ 変 更 理 由 能生地区内の橋梁点検箇所（1橋）を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第5号				
工事名	玉ノ木消雪パイプさく井工事				
・工事場所	糸魚川市大字市振地内				
・種別	さく井工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社伊藤建設 新潟県糸魚川市大字須沢2637番地				
・当初契約日	令和5年7月13日				
・変更契約日	令和5年12月15日				
・工期	変更前 令和5年7月13日 変更後 令和5年7月13日	から	令和6年1月31日 から 令和6年1月31日	まで まで	
・契約金額 (消費税込)	変更前 15,950,000 円 変更後 16,001,700 円				
・工事の概要	変更前 さく井工 ケーシング径300mm、掘削深度40m N=1本				

変更後 さく井工 ケーシング径300mm、掘削深度40m N=1本
ポンプ室工 ポンプ室1200×1500×1200 N=1基

- ・変更理由 事業促進を図るため、ポンプ室を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水第5-8号 能生地区ガス水道管布設替工事				
・工事場所	糸魚川市大字能生地内				
・種別	管工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社カネカ 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1				
・当初契約日	令和 5年11月10日				
・変更契約日	令和 5年12月18日				
・工期	変更前	令和 5年11月10日	から	令和 6年 3月22日	まで
	変更後	令和 5年11月10日	から	令和 6年 3月22日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	34,100,000 円			
	変更後	33,713,900 円			
・工事の概要	変更前	<ガス> 本設 ϕ 150mm PE L=147.0m ϕ 50mm PE L=17.0m 供給管 31本			
		<水道> 本設 ϕ 100mm PE-W L=146.0m ϕ 75mm PE-W L=12.0m ϕ 50mm PE-W L=17.0m 給水管 32本			
	変更後	<ガス> 本設 ϕ 150mm PE L=136.0m ϕ 50mm PE L=21.0m 供給管 31本			
		<水道> 本設 ϕ 100mm PE-W L=135.0m ϕ 75mm PE-W L=5.0m ϕ 50mm PE-W L=21.0m 給水管 32本 地上式単口消火栓 1基			

- ・変更理由
- ・出村橋の更新工事が次年度以降に予定されているため、橋工事の掘削の支障にならない位置で既設管接続し完了（工事終点）としたい。
 - ・消防からの依頼により、消火栓を1基新品にする。これにより、 ϕ 75の延長を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	建補第1号
・ 工 事 名	市道竹ヶ花団地線消雪パイプ更新工事
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字竹ヶ花地内
・ 種 別	土木一式工事
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社藤木組 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
・ 当 初 契 約 日	令和 5年 6月29日
・ 変 更 契 約 日	令和 5年12月20日
・ 工 期	変更前 令和 5年 6月29日 から 令和 6年 1月12日 まで 変更後 令和 5年 6月29日 から 令和 6年 1月12日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 31,680,000 円 変更後 32,473,100 円
・ 工 事 の 概 要	変更前 消雪パイプ更新 L=445.2m プレキャスト散水管 (VP φ65~100) L=262.5m 現場打ち散水工 (HIVP φ65・100) L=116.7m 現場打ち送水工 (VP φ65~100) L= 66.0m 変更後 消雪パイプ更新 L=450.0m プレキャスト散水管 (VP φ65~100) L=252.0m 現場打ち散水工 (HIVP φ65・100) L=198.0m

- ・ 変 更 理 由 事業促進を図るため、消雪パイプ更新延長を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第38号
工 事 名 カラソ沢護岸工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当 初 契 約 日 令和 5年10月 6日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 5年12月21日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年10月 6日 から 令和 6年 1月 6日 まで
 変更後 令和 5年10月 6日 から 令和 6年 1月 6日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 5,335,000 円
 (消費税込) 変更後 6,037,900 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 施工延長 L=20.0m
 大型フトン籠設置工 A=34.0m²
 フトン籠設置工 L=12.0m

変更後 施工延長 L=20.0m
大型フトン籠設置工 A=34.0m²
フトン籠設置工 L=12.0m

- ・ 変 更 理 由 当初想定したより沢筋の水量が多いことから、水替工を作業時排水から常時排水へ変更する。
 コンクリート殻の廃材処分を4.6m³計上する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農第27号 農免農道須川下倉線保全対策工事				
・工事場所	糸魚川市大字溝尾・大字川詰地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社笹川建設 新潟県糸魚川市大字中野口1-1				
・当初契約日	令和5年7月21日				
・変更契約日	令和5年12月25日				
・工期	変更前	令和5年7月21日	から	令和6年1月31日	まで
	変更後	令和5年7月21日	から	令和6年1月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	29,810,000 円			
	変更後	32,199,200 円			
・工事の概要	変更前	保全対策 L=66m ・補強土壁工 L=65.7m			
	変更後	保全対策 L=72m ・補強土壁工 L=72.1m			

・変更理由 事業進捗のため、補強土壁工をL=6.4m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第7号
工 事 名 消雪パイプ井戸洗浄工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字西中・大字大野・寺町3丁目地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈6-1-18
- ・ 当初契約日 令和5年10月13日
- ・ 変更契約日 令和5年12月26日
- ・ 工 期
変更前 令和5年10月13日 から 令和6年1月31日 まで
変更後 令和5年10月13日 から 令和6年1月31日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 7,920,000 円
変更後 7,621,900 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 消雪パイプ井戸洗浄工 3箇所
井戸洗浄（ベ-リング、スリ-ング） 一式
簡易揚水試験（段階・連続揚水試験・回復試験） 一式

変更後 消雪パイプ井戸洗浄工 3箇所
井戸洗浄（ベ-リング、スリ-ング） 一式
簡易揚水試験（段階・連続揚水試験・回復試験） 一式
- ・ 変 更 理 由 北浜消雪パイプ井戸において、洗浄時に錆等スケール及び砂利の排出を確認した。
これ以上の洗浄作業は井戸を破壊する可能性があるため、作業を取り止めとし
日数を1日変更減としたい。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	ガ水下第5-32号				
・ 工 事 名	中央地区污水枝線築造工事				
・ 工 事 場 所	糸魚川市中央2丁目地内				
・ 種 別	土木一式工事				
・ 契約の相手方	有限会社押上開発				
・ 商号又は名称	新潟県糸魚川市南押上2－11－24				
・ 住 所					
・ 当 初 契 約 日	令和 5年10月26日				
・ 変 更 契 約 日	令和 5年12月26日				
・ 工 期	変更前	令和 5年10月26日	から	令和 6年 1月19日	まで
	変更後	令和 5年10月26日	から	令和 6年 1月19日	まで
・ 契 約 金 額	変更前	3,613,500 円			
・ (消費税込)	変更後	3,729,000 円			
・ 工 事 の 概 要	変更前	施工延長 L=30.5m			
		管渠工（開削）VU◎150	L=29.45m		
		1号マンホール	N= 1箇所		
		小型マンホール（300型）	N= 1箇所		
		公共枮及び取付管工	N= 2箇所		
	変更後	施工延長 L=30.5m			
		管渠工（開削）VU◎150	L=29.45m		
		1号マンホール	N= 1箇所		
		小型マンホール（300型）	N= 1箇所		
		公共枮及び取付管工	N= 2箇所		

・変更理由 道路管理者との協議により、舗装復旧面積を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	教生第7号 美山陸上競技場改修工事
・工事場所	糸魚川市大字大野地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	猪又建設株式会社 新潟県糸魚川市大町 1-6-6
・当初契約日	令和 5年 9月 7日
・変更契約日	令和 5年12月26日
・工期	変更前 令和 5年 9月 7日 から 令和 6年 3月25日 まで 変更後 令和 5年 9月 7日 から 令和 6年 3月25日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 143,000,000 円 変更後 148,306,400 円
・工事の概要	変更前 陸上競技場改修 ウレタン舗装改修工 切削オーバーレイ A=4837m² 洗浄・トップコート A=3635m²

変更後 陸上競技場改修
 ウレタン舗装改修工
 切削オーバーレイ A=4940m²
 洗浄・トップコート A=3920m²

- ・変更理由 雨水流水の精査によるA・Bゾーンのオーバーレイ範囲を増工するため
未施工となっていた走路の内側及び外側の洗浄・トップコート仕上げを増工するため
障害池走路部のトップコート仕上げを増工するため

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|-------------------------|---|--|----|-----------|----|
| ・工事番号 | 農第31号 | | | | |
| ・工事名 | 真光寺用水路改修工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字真光寺地内 | | | | |
| ・種別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・契約の相手方
商号又は名称
住所 | アイワ建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-5-25 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和5年8月10日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和5年12月27日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和5年8月10日 | から | 令和6年1月31日 | まで |
| | 変更後 | 令和5年8月10日 | から | 令和6年1月31日 | まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 | 12,100,000 円 | | | |
| | 変更後 | 12,141,800 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | 用水路改修 L=637m
暗渠排水管 (φ400) L=29.3m
分水柵 (Ⅲ型下) N= 1基
ベンチリューム (450型) L=77.3m
ベンチリューム蓋 (300～600型) N=600枚
分水柵蓋 N= 8枚 | | | |
| | 変更後 | 用水路改修 L=639m
暗渠排水管 (φ400) L=29.6m
分水柵 (Ⅲ型下) N= 1基
ベンチリューム (450型) L=77.3m
ベンチリューム蓋 (300～600型) N=594枚
分水柵蓋 N= 11枚 | | | |
| ・変更理由 | 分水柵蓋を縞鋼板からエキスパンドメタルに変更する。また、分水柵蓋を3箇所増工する。 | | | | |

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水簡第5-14号			
工事名	早川簡易水道水管橋更新工事			
・工事場所	糸魚川市大字東海地内			
・種別	管工事			
・契約の相手方	株式会社猪又鉄工所			
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字新町5 5			
住所				
・当初契約日	令和 5年10月26日			
・変更契約日	令和 5年12月28日			
・工期	変更前	令和 5年10月26日	から	令和 6年 1月31日
	変更後	令和 5年10月26日	から	令和 6年 3月22日
				まで
・契約金額	変更前	14,025,000 円		
(消費税込)	変更後	14,025,000 円		
・工事の概要	変更前	本設	φ75mm PE-W L=6.0m	
			水管橋	1箇所
			給水管	1本
	変更後	本設	φ75mm PE-W L=6.0m	
			水管橋	1箇所
			給水管	1本

- ・変更理由 掘削断面内に既設農業用水路が出現し、地元との協議に時間を要したため工期延長する。
また、冬期間におけるコンクリート工が困難なため、工期を令和6年3月22日までとする。