

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第17号
・工事名	林道山姥線改良工事 ✓
・工事場所	糸魚川市大字上路地内 ✓
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	森田建設株式会社 新潟県糸魚川市大字青海1 1 3 5
・当初契約日	令和 5年 6月 8日
・変更契約日	令和 6年 1月 5日
・工期	変更前 令和 5年 6月 8日 から 令和 6年 3月 29日 まで 変更後 令和 5年 6月 8日 から 令和 6年 3月 29日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,608,000 円 変更後 3,985,300 円
・工事の概要	変更前 施工延長 L=40.0m アスファルト舗装工 A=218.1m² 側溝工 L=26.0m 変更後 施工延長 L=40.0m アスファルト舗装工 A=223.0m² 側溝工 L=26.0m

- ・変更理由 既設舗装版が想定よりも厚かったため、廃材処分工をV=8.7m³増工する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	教こ委第1号 旧東北電力ビル解体設計業務委託			
・履行場所	糸魚川市大町2丁目地内			
・種別	一級建築設計			
・契約の相手方 商号又は名称 住所	古畑・シグマ経常共同企業体 新潟県糸魚川市新鉄2-4-3			
・当初契約日	令和5年10月2日			
・変更契約日	令和6年1月9日			
・履行期間	変更前	令和5年10月2日	から	令和6年1月26日
	変更後	令和5年10月2日	から	令和6年3月11日
				まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	4,620,000 円		
	変更後	4,477,000 円		
・委託業務 の概要	変更前	1 建物除却の設計及び積算 2 除却建物 (1) 用途 事務所、雁木 (2) 構造 R C造、S造 (3) 延べ面積 1158.77㎡ 3 石綿含有建材の調査分析報告 4 絶縁油P C Bの分析報告		
	変更後	1 建物除却の設計及び積算 2 除却建物 (1) 用途 事務所、雁木 (2) 構造 R C造、S造 (3) 延べ面積 1158.77㎡ 3 石綿含有建材の調査分析報告 定性分析 58か所 (増減なし) 定量分析 0か所 (6か所減) 4 絶縁油等P C Bの分析報告 5か所 (3か所増) 5 工期延長 45日間		
・変更理由	1	アスベスト含有建材の定性分析の結果、定量分析が不要になったため、減ずる。		
	2	現地調査により、P C B分析か所が増えたため追加する。		
	3	分析に時間を要するため、工期延長する。		

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第14号
工 事 名 青海中学校トイレ改修（電気設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1 6 5 0
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月22日
- ・ 変更契約日 令和 6年 1月10日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 2月18日 まで
変更後 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 3月29日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 10,120,000 円
変更後 10,733,800 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 洋風便器化に伴う電気設備改修工事：一式
1F：男子便所、女子便所
2F：男子便所、女子便所
3F：男子便所、女子便所

変更後 洋風便器化に伴う電気設備改修工事：一式
1F：男子便所、女子便所
2F：男子便所、女子便所
3F：男子便所、女子便所

天井点検口の設置：6か所
スイッチの改修：6か所

- ・ 変 更 理 由
 - ・ 天井点検口の追加：防火区画貫通部のコア抜き作業で天井裏に入る必要があるため。
 - ・ スwitchの改修：室内の機械給気が不要となったため。
 - ・ 工期延長：学校行事等による工事時間帯の制約、工事日程の制約によるもの。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	ガ水下委第5-1号			
・委託業務名	下水道管路耐震設計業務委託			
・履行場所	糸魚川市公共下水道区域内			
・種別	下水道			
・契約の相手方	株式会社日水コン上越事務所			
・商号又は名称	新潟県上越市藤新田2-10-45-110			
・住所				
・当初契約日	令和5年10月26日			
・変更契約日	令和6年1月10日			
・履行期間	変更前	令和5年10月26日	から	令和6年3月25日
	変更後	令和5年10月26日	から	令和6年6月8日
				まで
・契約金額	変更前	18,260,000 円		
・(消費税込)	変更後	15,045,800 円		
・委託業務	変更前	下水道施設耐震設計業務		
・の概要		管路耐震設計(レベル1及びレベル2)		
		マンホール耐震設計		
			L=0.16km	
			N=29基	
	変更後	下水道施設耐震設計業務		
		管路耐震設計(レベル1及びレベル2)		
		マンホール耐震設計		
			L=0.05km	
			N=29基	

- ・変更理由 青海川橋添架管及びイノヒラ橋添架管の耐震設計にあたり、管材質を確認したところ耐震性能を有していることが判明したため、耐震設計を減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第9号
工 事 名 市道中川原平岩線大所川橋修繕（その1）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年 9月22日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 1月12日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 3月22日 まで
変更後 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 3月22日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 10,703,000 円
変更後 10,767,900 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 橋梁修繕 L=81.32m W=6.0m
橋面補修工 A=483m²

変更後 橋梁修繕 L=80.96m W=6.0m
橋面補修工 A=480m²
取付舗装工 A= 31m²

- ・ 変 更 理 由 橋面舗装部外の起終点部において伸縮装置との段差が生じていることから、段差擦り付け（切削オーバーレイ）を増工する。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第42号				
委 託 業 務 名	広域農道西頸城線 2 ・ 峰山農地災害測量設計業務委託				
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字高倉地内				
・ 種 別	一般測量				
・ 契約の相手方	株式会社北伸技術				
商号又は名称	新 潟 県 上 越 市 大 字 寺 町 5 4 2 - 1				
住 所					
・ 当 初 契 約 日	令和 5年10月25日				
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 1月12日				
・ 履 行 期 間	変更前	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
	変更後	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
・ 契 約 金 額	変更前	1,925,000 円			
(消費税込)	変更後	1,916,200 円			
・ 委 託 業 務	変更前	測量、設計延長 L=30m (工区数 1工区)			
の 概 要		測量	縦断測量	L=30m	
			横断測量	N= 7本	
			写真撮影	N=20枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長 L=46m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L=46m	
			横断測量	N=10本	
			写真撮影	N=17枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第43号
・ 委 託 業 務 名	外山農地災害測量設計業務委託
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字高倉地内
・ 種 別	一般測量
・ 契約の相手方	
商号又は名称	株式会社小林設計
住 所	新潟県三条市南新保 1 5 - 7
・ 当 初 契 約 日	令和 5年10月25日
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 1月12日
・ 履 行 期 間	変更前 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで 変更後 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで
・ 契 約 金 額	
(消費税込)	変更前 803,000 円 変更後 467,500 円
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=20m 横断測量 N= 5本 写真撮影 N=18枚 設計 復旧計画図作成 一式
	変更後 測量、設計延長 L=22m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=22m 横断測量 N= 4本 写真撮影 N=11枚 設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委託番号	農災委第44号				
委託業務名	外山用水災害測量設計業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字高倉地内				
・ 種 別	一般測量				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社小林設計 新潟県三条市南新保 1 5 - 7				
・ 当初契約日	令和 5年10月25日				
・ 変更契約日	令和 6年 1月12日				
・ 履行期間	変更前 令和 5年10月25日 変更後 令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日 から 令和 6年 1月31日	まで	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前 803,000 円 変更後 795,300 円				
・ 委託業務 の 概 要	変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=10m 横断測量 N= 4本 写真撮影 N=17枚 設計 復旧計画図作成 一式				
	変更後 測量、設計延長 L=4m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L= 4m 横断測量 N= 3本 写真撮影 N=10枚 設計 復旧計画図作成 一式				

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第45号
・ 委 託 業 務 名	農道上山線災害測量設計業務委託
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字仙納地内
・ 種 別	一般測量
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社小林設計 新潟県三条市南新保 1 5 - 7
・ 当初 契 約 日	令和 5年10月25日
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 1月12日
・ 履 行 期 間	変更前 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで 変更後 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 924,000 円 変更後 633,600 円
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=20m 横断測量 N= 5本 写真撮影 N=18枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L=15m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=15m 横断測量 N= 5本 写真撮影 N=11枚 設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第46号				
・ 委 託 業 務 名	カイトチ農地災害測量設計業務委託				
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字高倉地内				
・ 種 別	一般測量				
・ 契約の相手方	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店				
・ 商号又は名称	新潟県上越市藤巻7-12				
・ 住 所					
・ 当 初 契 約 日	令和 5年10月25日				
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 1月12日				
・ 履 行 期 間	変更前	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
	変更後	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
・ 契 約 金 額	変更前	1,705,000 円			
・ (消費税込)	変更後	1,955,800 円			
・ 委 託 業 務	変更前	測量、設計延長 L=50m (工区数 3工区)			
・ の 概 要		測量	縦断測量	L=50m	
			横断測量	N=10本	
			写真撮影	N=39枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長 L=113m (工区数 3工区)			
		測量	縦断測量	L=113m	
			横断測量	N=14本	
			写真撮影	N=34枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農災委第48号
委託業務名 広域農道西頸城線 1 災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻 7 - 1 2
- ・ 当初契約日 令和 5年10月25日
- ・ 変更契約日 令和 6年 1月12日
- ・ 履行期間
変更前 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで
変更後 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1, 100, 000 円
変更後 1, 240, 800 円
- ・ 委託業務
の 概 要
変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=18m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=18m
横断測量 N= 8本
写真撮影 N=34枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	農災委第49号 名切山農地災害測量設計業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字大洞地内				
・ 種 別	一般測量				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社小林設計 新潟県三条市南新保 1 5 - 7				
・ 当初契約日	令和 5年10月25日				
・ 変更契約日	令和 6年 1月12日				
・ 履行期間	変更前	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
	変更後	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	1,441,000 円			
	変更後	1,806,200 円			
・ 委託業務 の 概 要	変更前	測量、設計延長 L=60m (工区数 3工区)			
		測量 縦断測量		L=60m	
		横断測量		N=10本	
		写真撮影		N=36枚	
		設計 復旧計画図作成		一式	
	変更後	測量、設計延長 L=108m (工区数 3工区)			
		測量 縦断測量		L=83m	
		横断測量		N=15本	
		写真撮影		N=36枚	
		設計 復旧計画図作成		一式	

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第50号				
・ 委 託 業 務 名	峠農地 1 災害測量設計業務委託				
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字大洞地内				
・ 種 別	一般測量				
・ 契約の相手方	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店				
・ 商号又は名称	新潟県上越市藤巻 7 - 1 2				
・ 住 所					
・ 当 初 契 約 日	令和 5年10月25日				
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 1月12日				
・ 履 行 期 間	変更前	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
	変更後	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
・ 契 約 金 額	変更前	814,000 円			
・ (消費税込)	変更後	936,100 円			
・ 委 託 業 務	変更前	測量、設計延長 L=15m (工区数 1工区)			
・ の 概 要		測量 縦断測量	L=15m		
		横断測量	N= 5本		
		写真撮影	N=18枚		
		設計 復旧計画図作成	一式		
	変更後	測量、設計延長 L=13m (工区数 1工区)			
		測量 縦断測量	L=13m		
		横断測量	N= 8本		
		写真撮影	N=25枚		
		設計 復旧計画図作成	一式		

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第51号
・ 委 託 業 務 名	峠農地 2 災害測量設計業務委託
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字大洞地内
・ 種 別	一般測量
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻 7-12
・ 当初契約日	令和 5年10月25日
・ 変更契約日	令和 6年 1月12日
・ 履 行 期 間	変更前 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで 変更後 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 748,000 円 変更後 720,500 円
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=10m 横断測量 N= 4本 写真撮影 N=17枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L= 5m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L= 5m 横断測量 N= 3本 写真撮影 N=17枚 設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第52号
・ 委 託 業 務 名	農道あそ線災害測量設計業務委託
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字百川地内
・ 種 別	一般測量
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12
・ 当初契約日	令和 5年10月25日
・ 変更契約日	令和 6年 1月12日
・ 履 行 期 間	変更前 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで 変更後 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 704,000 円 変更後 690,800 円
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=10m 横断測量 N= 4本 写真撮影 N=17枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L= 5m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L= 5m 横断測量 N= 4本 写真撮影 N=24枚 設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農災委第53号
委託業務名	鷺尾東農地災害測量設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字百川地内
・種別	一般測量
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12
・当初契約日	令和5年10月25日
・変更契約日	令和6年1月12日
・履行期間	変更前 令和5年10月25日 から 令和6年1月31日 変更後 令和5年10月25日 から 令和6年1月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 836,000 円 変更後 1,623,600 円
・委託業務 の概要	変更前 測量、設計延長 L=30m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=30m 横断測量 N=5本 写真撮影 N=18枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L=26m (工区数 2工区) 測量 縦断測量 L=26m 横断測量 N=10本 写真撮影 N=62枚 設計 復旧計画図作成 一式

- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第54号
・ 委 託 業 務 名	ウザコ用排水路災害測量設計業務委託
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字百川地内
・ 種 別	一般測量
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12
・ 当 初 契 約 日	令和 5年10月25日
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 1月12日
・ 履 行 期 間	変更前 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで 変更後 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 704,000 円 変更後 795,300 円
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=10m 横断測量 N= 4本 写真撮影 N=17枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L= 9m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L= 9m 横断測量 N= 6本 写真撮影 N=33枚 設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第55号			
委 託 業 務 名	二俣農地災害測量設計業務委託			
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字柱道地内			
・ 種 別	一般測量			
・ 契約の相手方	相互技術株式会社			
商号又は名称	新潟県新潟市中央区上所 2 - 1 1 - 1 4			
住 所				
・ 当 初 契 約 日	令和 5年10月25日			
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 1月12日			
・ 履 行 期 間	変更前	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日
	変更後	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日
				まで
・ 契 約 金 額	変更前	715,000 円		
(消費税込)	変更後	881,100 円		
・ 委 託 業 務	変更前	測量、設計延長	L=10m (工区数 1工区)	
の 概 要		測量 縦断測量	L=10m	
		横断測量	N= 4本	
		写真撮影	N=17枚	
		設計 復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長	L=29m (工区数 2工区)	
		測量 縦断測量	L=29m	
		横断測量	N= 8本	
		写真撮影	N=20枚	
		設計 復旧計画図作成	一式	

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第56号 芳山農地災害測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字木浦地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12				
・当初契約日	令和 5年10月25日				
・変更契約日	令和 6年 1月12日				
・履行期間	変更前	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
	変更後	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	1,210,000 円			
	変更後	625,900 円			
・委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長 L=20m (工区数 2工区)			
		測量	縦断測量	L=20m	
			横断測量	N= 8本	
			写真撮影	N=34枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長 L=17m (工区数 2工区)			
		測量	縦断測量	L=17m	
			横断測量	N= 8本	
			写真撮影	N=33枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第57号
・ 委 託 業 務 名	中尾用水災害測量設計業務委託
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字木浦地内
・ 種 別	一般測量
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12
・ 当初 契 約 日	令和 5年10月25日
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 1月12日
・ 履 行 期 間	変更前 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで 変更後 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 748,000 円 変更後 748,000 円
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=10m 横断測量 N= 4本 写真撮影 N=17枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L=12m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=12m 横断測量 N= 6本 写真撮影 N=22枚 設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第58号
・ 委 託 業 務 名	農道飛山線災害測量設計業務委託
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字木浦地内
・ 種 別	一般測量
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12
・ 当 初 契 約 日	令和 5年10月25日
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 1月12日
・ 履 行 期 間	変更前 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで 変更後 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 2,288,000 円 変更後 1,733,600 円
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前 測量、設計延長 L=50m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=50m 横断測量 N=10本 写真撮影 N=23枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L=31m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=31m 横断測量 N= 9本 写真撮影 N=21枚 設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第59号
大ノ堂農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 相互技術株式会社
住 所 新潟県新潟市中央区上所2-11-14
- ・ 当初契約日 令和 5年10月25日
- ・ 変更契約日 令和 6年 1月12日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで
変更後 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 825,000 円
変更後 936,100 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=20m
横断測量 N= 5本
写真撮影 N=18枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=22m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=22m
横断測量 N= 6本
写真撮影 N=23枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

<

- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第61号
・ 委 託 業 務 名	坂林農地災害測量設計業務委託
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字中野口地内
・ 種 別	一般測量
・ 契約の相手方 商号又は名称	大原技術株式会社
・ 住 所	新潟県長岡市美沢 3 - 5 1 1
・ 当 初 契 約 日	令和 5年10月25日
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 1月12日
・ 履 行 期 間	変更前 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで 変更後 令和 5年10月25日 から 令和 6年 1月31日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 1,397,000 円 変更後 2,143,900 円
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前 測量、設計延長 L=50m (工区数 2工区) 測量 縦断測量 L=50m 横断測量 N=10本 写真撮影 N=36枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L=64m (工区数 3工区) 測量 縦断測量 L=64m 横断測量 N=19本 写真撮影 N=41枚 設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第62号 堂沢農地・農道災害測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字槇地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	大原技術株式会社 新潟県長岡市美沢 3 - 5 1 1				
・当初契約日	令和 5年10月25日				
・変更契約日	令和 6年 1月12日				
・履行期間	変更前	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
	変更後	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	880,000 円			
	変更後	903,100 円			
・委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長 L=30m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L=30m	
			横断測量	N= 5本	
			写真撮影	N=18枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長 L=15m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L=15m	
			横断測量	N= 6本	
			写真撮影	N=31枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第63号 マセノ下農地災害測量設計業務委託			
・履行場所	糸魚川市大字高倉地内			
・種別	一般測量			
・契約の相手方 商号又は名称 住所	大原技術株式会社 新潟県長岡市美沢3-511			
・当初契約日	令和5年10月25日			
・変更契約日	令和6年1月12日			
・履行期間	変更前	令和5年10月25日	から	令和6年1月31日
	変更後	令和5年10月25日	から	令和6年1月31日
				まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	825,000 円		
	変更後	830,500 円		
・委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)		
		測量	縦断測量	L=20m
			横断測量	N=5本
			写真撮影	N=18枚
		設計	復旧計画図作成	一式
	変更後	測量、設計延長 L=22m (工区数 1工区)		
		測量	縦断測量	L=22m
			横断測量	N=7本
			写真撮影	N=20枚
		設計	復旧計画図作成	一式

- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第64号 カレゾ農地災害測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字高倉地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12				
・当初契約日	令和 5年10月25日				
・変更契約日	令和 6年 1月12日				
・履行期間	変更前	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
	変更後	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	715,000 円			
	変更後	672,100 円			
・委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L=10m	
			横断測量	N= 4本	
			写真撮影	N=17枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L=10m	
			横断測量	N= 5本	
			写真撮影	N=17枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号 委 託 業 務 名	農災委第65号 野中農地1 災害測量設計業務委託				
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字百川地内				
・ 種 別	一般測量				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12				
・ 当初 契 約 日	令和 5年10月25日				
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 1月12日				
・ 履 行 期 間	変更前	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
	変更後	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前	660,000 円			
	変更後	1,125,300 円			
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前	測量、設計延長 L= 5m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L= 5m	
			横断測量	N= 3本	
			写真撮影	N=16枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長 L=23m (工区数 2工区)			
		測量	縦断測量	L=23m	
			横断測量	N= 8本	
			写真撮影	N=27枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第67号 野中農地3災害測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字百川地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12				
・当初契約日	令和 5年10月25日				
・変更契約日	令和 6年 1月12日				
・履行期間	変更前	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
	変更後	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	715,000 円			
	変更後	601,700 円			
・委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L=10m	
			横断測量	N= 4本	
			写真撮影	N=17枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長 L= 8m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L= 8m	
			横断測量	N= 4本	
			写真撮影	N=16枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	

・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第68号 野中農地4災害測量設計業務委託			
・履行場所	糸魚川市大字百川地内			
・種別	一般測量			
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12			
・当初契約日	令和5年10月25日			
・変更契約日	令和6年1月12日			
・履行期間	変更前	令和5年10月25日	から	令和6年1月31日
	変更後	令和5年10月25日	から	令和6年1月31日
				まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	715,000 円		
	変更後	542,300 円		
・委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)		
		測量	縦断測量	L=10m
			横断測量	N=4本
			写真撮影	N=17枚
		設計	復旧計画図作成	一式
	変更後	測量、設計延長 L=6m (工区数 1工区)		
		測量	縦断測量	L=6m
			横断測量	N=3本
			写真撮影	N=16枚
		設計	復旧計画図作成	一式

- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農災委第69号				
委託業務名	野中農地・用排水路災害測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字百川地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店				
商号又は名称	新潟県上越市藤巻7-12				
住所					
・当初契約日	令和 5年10月25日				
・変更契約日	令和 6年 1月12日				
・履行期間	変更前	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
	変更後	令和 5年10月25日	から	令和 6年 1月31日	まで
・契約金額	変更前	1,023,000 円			
(消費税込)	変更後	1,821,600 円			
・委託業務	変更前	測量、設計延長	L=20m	(工区数	1工区)
の概要		測量 縦断測量	L=20m		
		横断測量	N= 5本		
		写真撮影	N=18枚		
		設計 復旧計画図作成	一式		
	変更後	測量、設計延長	L=48m	(工区数	1工区)
		測量 縦断測量	L=48m		
		横断測量	N=16本		
		写真撮影	N=32枚		
		設計 復旧計画図作成	一式		

・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第70号			
委託業務名	中ノ切農地・農道災害測量設計業務委託			
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字東谷内地内			
・ 種 別	一般測量			
・ 契約の相手方	株式会社北伸技術			
商号又は名称	新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1			
住 所				
・ 当初契約日	令和 5年11月 2日			
・ 変更契約日	令和 6年 1月12日			
・ 履 行 期 間	変更前	令和 5年11月 2日	から	令和 6年 1月31日
	変更後	令和 5年11月 2日	から	令和 6年 1月31日
				まで
・ 契 約 金 額	変更前	1,925,000 円		
(消費税込)	変更後	1,993,200 円		
・ 委 託 業 務	変更前	測量、設計延長	L=30m (工区数 1工区)	
の 概 要		測量 縦断測量	L=30m	
		横断測量	N= 7本	
		写真撮影	N=20枚	
		設計 復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長	L=22m (工区数 1工区)	
		測量 縦断測量	L=22m	
		横断測量	N= 9本	
		写真撮影	N=18枚	
		設計 復旧計画図作成	一式	

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

委託変更契約締結の公表

</

- ・ 変 更 理 由 机上査定の説明資料作成にあたり必要となった測量、設計業務を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水下第5-3号
工 事 名 須沢地区汚水幹線改築（その1）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社伊藤建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字須沢 2 6 3 7 番地
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年 6月 29日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 1月 16日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 6月 29日 から 令和 6年 1月 31日 まで
 変更後 令和 5年 6月 29日 から 令和 6年 1月 31日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 29,150,000 円
 (消費税込) 変更後 33,490,600 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 施工延長 L=142.2m
 管渠工（布設替え）VU◎200 L=137.55m
 1号マンホール N= 5箇所
 小型マンホール（300型） N= 2箇所

 変更後 施工延長 L=142.2m
 管渠工（布設替え）VU◎200 L=137.55m
 1号マンホール N= 5箇所
 小型マンホール（300型） N= 2箇所
- ・ 変 更 理 由 舗装復旧範囲について、道路管理者との立ち合いの結果、復旧面積が増加することに伴い増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水下第5-4号
工 事 名 須沢地区污水幹線改築（その2）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
 住 所 新潟県糸魚川市大字寺地2 1 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 5年 6月29日
- ・ 変更契約日 令和 6年 1月16日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 6月29日 から 令和 6年 1月31日 まで
 変更後 令和 5年 6月29日 から 令和 6年 1月31日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 27,500,000 円
 (消費税込) 変更後 29,973,900 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 施工延長 L=127.6m
 管渠工（布設替え）VU◎200 L=124.15m
 1号マンホール N= 3箇所
 小型マンホール（300型） N= 2箇所

 変更後 施工延長 L=127.6m
 管渠工（布設替え）VU◎200 L=124.15m
 1号マンホール N= 3箇所
 小型マンホール（300型） N= 2箇所
- ・ 変 更 理 由 既設管路の老朽化が著しく、破損により閉塞したため、污水仮配管を施工することにより増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水下第5-7号
 工 事 名 能生処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字能生地内ほか 5 箇所
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当 初 契 約 日 令和 5年 9月28日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 1月17日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月28日 から 令和 6年 3月25日 まで
 変更後 令和 5年 9月28日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 26,763,000 円
 (消費税込) 変更後 26,844,400 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新 (φ600) N=40箇所

変更後 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新 (φ600) N=43箇所

- ・ 変 更 理 由 事業促進のため、マンホール蓋の更新箇所を 3 箇所増工とする。
 マンホール内事前詳細調査の結果、施工深 (マンホール天端～斜壁までの高さ) において、当初想定深さと異なる箇所があったため、調査結果を基に施工深を変更する。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農委第6号
・ 委 託 業 務 名	田屋会館改修工事設計業務委託
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字田屋地内
・ 種 別	一級建築設計
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	L i f e ・ 田澤経常共同企業体 新潟県糸魚川市大字田海5567-1
・ 当初契約日	令和 5年 9月 1日
・ 変更契約日	令和 6年 1月22日
・ 履 行 期 間	変更前 令和 5年 9月 1日 から 令和 6年 2月 7日 まで 変更後 令和 5年 9月 1日 から 令和 6年 2月 7日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 1,210,000 円 変更後 1,360,700 円
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前 次の建築物の改修設計、積算業務とする 建物名称 田屋会館 用 途 集会場 構 造 木造2階建て 延べ面積 217.8㎡ 変更後 建物名称 田屋会館 用 途 集会場 構 造 木造2階建て 延べ面積 217.8㎡ エアコン電気配線調査・検討費の追加：一式

- ・ 変 更 理 由 ・ エアコン電気配線調査・検討費の追加：一式
エアコンの取替の要望が地元からあり、電気配線調査・検討費を追加する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名
ガ水下委第5-202号
下水道管路点検調査業務委託
- ・ 履行場所
糸魚川市公共下水道区域内
- ・ 種 別
下水道管渠カメラ調査業務
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所
株式会社伊藤建設
新潟県糸魚川市大字須沢 2 6 3 7 番地
- ・ 当初契約日
令和 5年 9月 1日
- ・ 変更契約日
令和 6年 1月22日
- ・ 履行期間
変更前 令和 5年 9月 1日 から 令和 6年 3月25日 まで
変更後 令和 5年 9月 1日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 25,274,700 円
変更後 25,274,700 円
- ・ 委託業務
の 概 要
変更前 管路点検調査
管口カメラ点検 N=1,253基
本管テレビカメラ調査 L= 281m
マンホール点検 N= 29基
マンホール蓋点検 N= 916基

変更後 管路点検調査
管口カメラ点検 N=1,230基
本管テレビカメラ調査 L= 280m
マンホール点検 N= 30基
マンホール蓋点検 N= 960基
- ・ 変更理由
現地精査の結果、管口カメラ点検及び本管テレビカメラ調査の不可箇所を減工し、マンホール点検及びマンホール蓋点検箇所を増工とする。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第10号
・工事名	市道中川原平岩線大所川橋修繕（その2）工事
・工事場所	糸魚川市大字大所地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社後藤組 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
・当初契約日	令和 5年 9月 1日
・変更契約日	令和 6年 1月25日
・工期	変更前 令和 5年 9月 1日 から 令和 6年 3月22日 まで 変更後 令和 5年 9月 1日 から 令和 6年 3月22日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 16,280,000 円 変更後 16,658,400 円
・工事の概要	変更前 橋梁修繕 L=81.32m W=6.0m 伸縮装置補修工 L=12.0m

変更後 橋梁修繕 L=81.32m W=6.0m
伸縮装置補修工 L=12.0m

- ・変更理由 既設伸縮装置の廃材量（コンクリート殻、鋼材）の確定により、廃材処理工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第15号
- ・ 工 事 名 青海中学校トイレ改修（機械設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 5年 8月 4日
- ・ 変更契約日 令和 6年 1月31日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年 8月 4日 から 令和 6年 2月18日 まで
変更後 令和 5年 8月 4日 から 令和 6年 3月29日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 24,200,000 円
変更後 25,192,200 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 洋風便器化に伴う機械設備改修工事：一式
1F：男子便所、女子便所
2F：男子便所、女子便所
3F：男子便所、女子便所

変更後 洋風便器化に伴う機械設備改修工事：一式
1F：男子便所、女子便所
2F：男子便所、女子便所
3F：男子便所、女子便所

・ 清掃用流しの部品交換：6か所
・ 天井裏の給気口の撤去：6か所
- ・ 変 更 理 由
・ 清掃用流しの部品交換6か所：下部に劣化が見られ、部品を交換する。
・ 天井裏の給気口の撤去6か所：建築工事での天井下地施工の際、支障となり、今後も学校での使用用途がなくなったため撤去する。