

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|---|-----------|----|
| ・工事番号 | カ水簡第5-1号 | | | | |
| ・工事名 | 西海簡易水道水道管布設替工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字水保・大字田中地内 | | | | |
| ・種別 | 管工事 | | | | |
| ・契約の相手方
商号又は名称
住所 | 株式会社栄進設備工業
新潟県糸魚川市南押上2-10-31 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和5年9月1日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和6年2月1日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和5年9月1日 | から | 令和6年3月29日 | まで |
| | 変更後 | 令和5年9月1日 | から | 令和6年3月29日 | まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 | 11,605,000 円 | | | |
| | 変更後 | 11,998,800 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | 本設 | φ150mm PE-W L= 4.0m
φ100mm PE-W L=129.0m
給水管 3本 | | |
| | 変更後 | 本設 | φ150mm PE-W L= 4.0m
φ100mm PE-W L=129.0m
給水管 4本 | | |
| ・変更理由 | 現地精査及び需要家との協議による給水管の増
布設位置に支障埋設物があり、埋設物の取壊し工・廃材処理工の増
道路管理者との立会の結果、本復旧舗装面積の増 | | | | |

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第11号
- ・ 工 事 名 市道中野口大沢線山王橋修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方 株式会社高鳥組
- ・ 商号又は名称 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 住 所
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月 7日
- ・ 変更契約日 令和 6年 2月 1日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月 7日 から 令和 6年 3月 25日 まで
- ・ 変更後 令和 5年 9月 7日 から 令和 6年 3月 25日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 22,990,000 円
- ・ (消費税込) 変更後 20,296,100 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 橋梁修繕 L=111.0m W=2.0m
- ・ 橋面防水工 A=216m²
- ・ 舗装打換え工 A=216m²
- ・ 伸縮継手装置設置工 L= 11m
- ・ 排水柵蓋工 N=16個
- ・ 空隙補修工 一式
- ・ 断面修復工 N=1構造物
- ・ 変更後 橋梁修繕 L=111.0m W=2.0m
- ・ 橋面防水工 A=216m²
- ・ 舗装打換え工 A=216m²
- ・ 伸縮継手装置設置工 L=11m
- ・ 排水柵蓋工 N=16個
- ・ 空隙補修工 一式
- ・ 断面修復工 N=1構造物

- ・ 変 更 理 由 現地作業の結果、はつり厚が当初想定より薄くなったため、断面修復工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第42号
・工事名	林道岡倉谷線改良（その2）工事
・工事場所	糸魚川市大字田海地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社伊藤建設 新潟県糸魚川市大字須沢2637番地
・当初契約日	令和5年11月27日
・変更契約日	令和6年2月1日
・工期	変更前 令和5年11月27日 から 令和6年3月25日 まで 変更後 令和5年11月27日 から 令和6年3月25日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,025,000 円 変更後 3,685,000 円
・工事の概要	変更前 施工延長 L=20m 擁壁工改修（根継工） L=20m 変更後 施工延長 L=23m 擁壁工改修（根継工） L=23m

- ・変更理由 現地調査の結果、河川の下流側において被災箇所が確認されたため施工延長をL=3.0m延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第25号				
工事名	大野新舟ほ場区画整備工事				
・工事場所	糸魚川市大字大野地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方					
商号又は名称	株式会社小田島建設				
住所	新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1				
・当初契約日	令和5年7月6日				
・変更契約日	令和6年2月2日				
・工期	変更前	令和5年7月6日	から	令和6年3月25日	まで
	変更後	令和5年7月6日	から	令和6年3月25日	まで
・契約金額	変更前	27,588,000 円			
(消費税込)	変更後	28,713,300 円			
・工事の概要	変更前	区画整備			
		整地工	A=0.37ha		
		用水路工	L=267.2m		
		排水路工	L=163.6m		
	変更後	区画整備			
		整地工	A=0.37ha		
		用水路工	L=269.5m		
		排水路工	L=178.0m		

- ・変更理由
 - ・地元関係者からの要望により、電気柵の100V電源設置を計上する。
 - ・本工事に支障となる立木枝葉の伐採を計上する。
 - ・事業費調整によりR4年度工事で減工した水路工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第39号
工 事 名 一般農道西海線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字成沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 アイワ建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 5 - 2 5
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年11月16日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 2月 6日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年11月16日 から 令和 6年 3月25日 まで
 変更後 令和 5年11月16日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 1,870,000 円
 (消費税込) 変更後 1,930,500 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 排水施設改良 L=14m
 ベンチフリューム据付 (深型800) L=14m

 変更後 排水施設改良 L=15m
 ベンチフリューム据付 (深型800) L=14.6m

- ・ 変 更 理 由 現地再精査の結果、ベンチフリューム据付延長をL=0.6m増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第1号
 林道入山線大菱橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
 住 所 新潟県新潟市中央区新光町 1 6 - 4
- ・ 当初契約日 令和 5年 5月25日
- ・ 変更契約日 令和 6年 2月 6日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 5月25日 から 令和 6年 3月25日 まで
 変更後 令和 5年 5月25日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 8,008,000 円
 変更後 10,577,600 円
- ・ 委託業務
 の 概 要 変更前 橋梁補修設計業務委託
 大菱橋
 橋梁補修設計 N=1橋

 変更後 橋梁補修設計業務委託
 大菱橋
 橋梁補修設計 N=1橋
- ・ 変 更 理 由 現地調査の結果、支承部に点検調書にない損傷が確認されたため、補修に係る設計業務を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第12号
- 工 事 名 青海中学校トイレ改修（建築）工事

- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字寺地地内

- ・ 種 別 建築一式工事

- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
 住 所 新潟県糸魚川市大字寺地 2 1 3 - 1

- ・ 当初 契 約 日 令和 5年 9月22日

- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 2月 8日

- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 2月18日 まで
 変更後 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 3月29日 まで

- ・ 契 約 金 額 変更前 26,950,000 円
 (消費税込) 変更後 28,274,400 円

- ・ 工 事 の 概 要 変更前 洋風便器化に伴う内装改修工事：一式
 1F：男子便所、女子便所
 2F：男子便所、女子便所
 3F：男子便所、女子便所

 変更後 洋風便器化に伴う内装改修工事：一式
 1F：男子便所、女子便所
 2F：男子便所、女子便所
 3F：男子便所、女子便所

 ・ライニング、壁下地処理の追加：一式
 ・天井下地材の振れ止め補強：一式

- ・ 変 更 理 由 ・内装材解体後の下地状況検査を行った結果、内壁の不陸が大きく調整が必要なことから下地処理の増工を行う。
 ・天井裏の空き寸法が想定より広いことから、下地補強材を設置し振れ止め補強を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水簡第5-17号
工 事 名 姫川簡易水道監視設備更新(その2)工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社タナベ
 住 所 新潟県糸魚川市大字大野9 7 8
- ・ 当 初 契 約 日 令和 5年12月 7日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 2月13日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年12月 7日 から 令和 6年 3月27日 まで
 変更後 令和 5年12月 7日 から 令和 6年 3月27日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 2,167,000 円
 (消費税込) 変更後 2,341,900 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 ・大野管理棟
 監視端末装置 一式

変更後 ・大野管理棟
 監視端末装置 一式
 警報受信装置 1 台

- ・ 変 更 理 由 監視装置からの警報を受信するための受信装置を増設する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	教こ委第3号
・委託業務名	能生小学校給水設備改修工事設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大字能生地内
・種別	一級建築設計
・契約の相手方	
商号又は名称	株式会社西野設計事務所
住所	新潟県糸魚川市一の宮3-3-6
・当初契約日	令和 5年 9月 29日
・変更契約日	令和 6年 2月 14日
・履行期間	変更前 令和 5年 9月 29日 から 令和 6年 3月 6日 まで 変更後 令和 5年 9月 29日 から 令和 6年 3月 6日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 5,478,000 円 変更後 4,562,800 円
・委託業務 の概要	変更前 次の建築物の改修設計、積算業務とする。 建物名称 能生小学校 用途 小学校 構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 延べ面積 6,168㎡ ①現在の「受水槽+高置水槽」方式から 「受水槽+ポンプ直送」方式へ変更 ②給水配管の更新 ③高置水槽の撤去（架台、配管等） 変更後 次の建築物の改修設計、積算業務とする。 建物名称 能生小学校 構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 延べ面積 6,168㎡ ①現在の「受水槽+高置水槽」方式から 「高置水槽への水道直結」方式へ変更し、既設 受水槽を消化水槽に変更する。 ②高置水槽の撤去（架台、配管等）
・変更理由	・高置水槽を新しいものに入れ替え、校舎内の給水管更新は行わない。 ・受水槽から高置水槽への配管を変更し、上水道から高置水槽へ直結する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第12号
- ・ 工 事 名 市道大排水路線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市南寺町3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央 2 - 4 - 2
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年10月 5日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 2月14日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年10月 5日 から 令和 6年 3月25日 まで
変更後 令和 5年10月 5日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 11,880,000 円
変更後 13,438,700 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 道路改良 L=20.0m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 (ボックスカルバート2000×900) L=20.0m

変更後 道路改良 L=20.0m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 (ボックスカルバート2000×900) L=20.0m
- ・ 変 更 理 由 既設コンクリートの取壊し量が増えたため、廃材運搬及び処分費を変更増する。
仮設工の見直しにより、土留工及び仮設排水工を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 青第6号
工 事 名 市道天陰親不知線防護柵修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社伊藤建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字須沢 2 6 3 7 番地
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年10月19日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 2月16日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年10月19日 から 令和 6年 3月25日 まで
 変更後 令和 5年10月19日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 16,280,000 円
 (消費税込) 変更後 15,452,800 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 防護柵設置 L=110.0m

変更後 防護柵設置 L=109.2m

- ・ 変 更 理 由 起工測量の結果、第1工区の防護柵の種類を傾斜地用から平坦地用に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第8号
工 事 名 市道島道大沢線井の口橋補修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年 9月15日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 2月20日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年 9月15日 から 令和 6年 3月25日 まで
変更後 令和 5年 9月15日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 62,700,000 円
変更後 69,362,700 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 橋梁補修
ひび割れ補修工 N=1構造物
縁端拡幅工 (橋台部) N=2箇所
落橋防止工 (橋台部) N=4基
縁端拡幅工 (ケルハ一部) N=6基
落橋防止工 (ケルハ一部) N=4基

変更後 橋梁補修
ひび割れ補修工 N=1構造物
縁端拡幅工 (橋台部) N=2箇所
落橋防止工 (橋台部) N=4基
縁端拡幅工 (ケルハ一部) N=6基
落橋防止工 (ケルハ一部) N=4基
- ・ 変 更 理 由 既設鉄筋との干渉により落橋防止システムのアンカー位置に変更が生じたためブランク構造を変更。
現地調査の結果、ひび割れ補修工及び断面修復工の範囲が広がったため該当数量を変更増
地元と協議の結果、迂回路の途中にも交通誘導員が必要となったため交通誘導員を変更増

公共工事変更契約締結の公表

- ・変更理由
- ・切替箇所精査による曲管・配管延長の増工。
 - ・掘削断面内に既設の農業用水路が出てきたことによる下部工の変更に伴う鉄筋の減工。
 - ・上記等により、工事日数を要したため、交通誘導員を増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第9号
工 事 名 美山公園排水路改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 5 - 2 5
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年11月16日
- ・ 変更 契 約 日 令和 6年 2月22日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年11月16日 から 令和 6年 3月25日 まで
変更後 令和 5年11月16日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 5,940,000 円
変更後 6,604,400 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 水路工
コルゲートパイプ (B型) 1100×900 L=38.5m

変更後 水路工
コルゲートパイプ (B型) 1100×900 L=38.5m

- ・ 変 更 理 由 本工事は週休2日取得モデル工事試行の対象案件であり、週休2日を達成できたことから、実施要領に記載のとおり経費の補正を行う。
仮設工について、歩行者の安全確保のため交通誘導員を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第26号				
工事名	東側用水改修工事				
・工事場所	糸魚川市大字土倉地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社関武建設 新潟県糸魚川市大字土倉 1 7 0 3				
・当初契約日	令和 5 年 9 月 14 日				
・変更契約日	令和 6 年 2 月 26 日				
・工期	変更前 令和 5 年 9 月 14 日 変更後 令和 5 年 9 月 14 日	から	令和 6 年 3 月 31 日 令和 6 年 3 月 31 日	まで	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 19,030,000 円 変更後 8,104,800 円				
・工事の概要	変更前 用水路改修 L=125.5m 高密度ポリエチレン管 φ700mm L=119.1m 第2種点検工口(L=1.4m) N=1基 横断工 L=5.0m				
	変更後 用水路改修 L=40.7m 高密度ポリエチレン管 φ700mm L=34.3m 第2種点検工口(L=1.4m) N=1基 横断工 L=5.0m				

- ・変更理由 施工延長をL=125.5mからL=40.7mへ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第6号				
・工事名	京田排水路浚渫工事				
・工事場所	糸魚川市蓮台寺2丁目地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社大黒組 新潟県糸魚川市大町1-6-6				
・当初契約日	令和5年9月7日				
・変更契約日	令和6年2月28日				
・工期	変更前 令和5年9月7日 変更後 令和5年9月7日	から から	令和6年3月25日 令和6年3月25日	まで まで	
・契約金額 (消費税込)	変更前 4,235,000 円 変更後 4,276,800 円				
・工事の概要	変更前 河川浚渫工 付帯工	L=37.0m 一式			
	変更後 河川浚渫工 付帯工	L=37.0m 一式			

- ・変更理由 既設ベンチフリュームの撤去について、実績に基づき産業廃棄物処理量を変更する。