

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|-------------------------|--|---|----|-----------|----|
| ・工事番号 | ガ水第5-2号 | | | | |
| ・工事名 | 中央地区ガス水道管布設替（その2）工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市中央1丁目・中央2丁目地内 | | | | |
| ・種別 | 管工事 | | | | |
| ・契約の相手方
商号又は名称
住所 | 株式会社猪又鉄工所
新潟県糸魚川市大字新町55 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和5年6月22日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和6年3月1日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和5年6月22日 | から | 令和6年3月15日 | まで |
| | 変更後 | 令和5年6月22日 | から | 令和6年3月15日 | まで |
| ・契約金額
（消費税込） | 変更前 | 35,860,000 円 | | | |
| | 変更後 | 34,879,900 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | <div> <div><ガス></div> <div> 本設 φ75mm PE L=151.0m
 φ50mm PE L=116.0m
 供給管 24本 </div> </div> <div> <div><水道></div> <div> 本設 φ150mm PE-W L=151.0m
 φ100mm PE-W L=5.0m
 φ50mm PE-W L=113.0m
 地上式単口消火栓 1基
 給水管 22本 </div> </div> | | | |
| | 変更後 | <div> <div><ガス></div> <div> 本設 φ75mm PE L=150.0m
 φ50mm PE L=116.0m
 供給管 23本 </div> </div> <div> <div><水道></div> <div> 本設 φ150mm PE-W L=150.0m
 φ100mm PE-W L=5.0m
 φ50mm PE-W L=115.0m
 地上式単口消火栓 1基
 給水管 22本 </div> </div> | | | |
| ・変更理由 | ・舗装復旧面積の減
・Bライン既設舗装がカバー舗装のため、コンクリート処分を増工
・Aライン終点付近の接続箇所精査により、延長を1m減。伴って交通誘導員を4人減
・需要家からの申請により、供給管を1本減 | | | | |

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第13号
- ・ 工 事 名 糸魚川東中学校特別教室等空調設備整備（機械設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月 8日
- ・ 変更契約日 令和 6年 3月 1日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年 9月 8日 から 令和 6年 3月24日 まで
変更後 令和 5年 9月 8日 から 令和 6年 3月24日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 16,500,000 円
変更後 16,261,300 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 パッケージ型空気調和機の設置：12台
ルームエアコン：1台

変更後 パッケージ型空気調和機の設置：12台

- ・ 変 更 理 由 ルームエアコンの設置：1台を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第6号
工 事 名 西海小学校空調設備更新工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字羽生地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 5年10月27日
- ・ 変更契約日 令和 6年 3月 1日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年10月27日 から 令和 6年 3月24日 まで
変更後 令和 5年10月27日 から 令和 6年 3月24日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 30,910,000 円
(消費税込) 変更後 31,049,700 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 GHPエアコンの撤去新設
室内機：19台
室外機：3台
FF式温風暖房機の撤去新設
20台

変更後 GHPエアコンの撤去新設
室内機：19台
室外機：3台

FF式温風暖房機の撤去新設
20台
- ・ 変 更 理 由 暖房用集中管理コントローラー格納箱製作取付：1台
暖房用集中管理コントローラーを設置するために必要となる格納箱の製作取付を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第17号
- ・ 工 事 名 糸魚川中学校特別教室等空調設備整備（機械設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市上刈 4 丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年10月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月 1日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年10月26日 から 令和 6年 3月27日 まで
変更後 令和 5年10月26日 から 令和 6年 1月23日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 12,100,000 円
変更後 12,270,500 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 パッケージ型空気調和機の設置：9 台

変更後 パッケージ型空気調和機の設置：9 台

- ・ 変 更 理 由 配管・保温の延長：一式
現地での再調査の結果、当初計画していた冷媒管のルートが既存躯体や既設機器に干渉し、ルートの確保が難しいことから、配管ルート変更と室外機の設置位置を変更したい。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建3災第1号
・工事名	普通河川西光沢他1河川災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字来海沢地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	猪又建設株式会社 新潟県糸魚川市大町1-6-6
・当初契約日	令和5年4月27日
・変更契約日	令和6年3月4日
・工期	変更前 令和5年4月27日 から 令和6年3月25日 まで 変更後 令和5年4月27日 から 令和6年3月25日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 69,850,000 円 変更後 66,953,700 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=380.9m 掘削工 V=5,700m³ 工事用道路(ロードマット) L=420m 工事用道路(敷鉄板) L=20m ポリエチレン製U型側溝(500型) L=334m 変更後 復旧延長 L=432.4m 掘削工 V=6,700m³ 護岸工(ブロック積) A=16m² 工事用道路(ロードマット) L=252m 工事用道路(敷鉄板) L=20m ポリエチレン製U型側溝(500型) L=307m

- ・変更理由 残土を隣接休耕田で処理することにより、残土運搬距離を変更減する。
被災状況未確認区間の護岸工一部に被災があり、ブロック積及びコンクリート護岸工を変更増する
コンクリート塊及び現場発生木材の廃材処理量の確定により、取壊し運搬処分費を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5025号
 工 事 名 上田用排水路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年12月 1日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月 4日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年12月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 5年12月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 1, 573, 000 円
 (消費税込) 変更後 1, 246, 300 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=10.0m
 コンクリートブロック積工 (控え35cm、裏コン無) A=5.3㎡
 盛土法面整形工 (芝あり) A=2㎡
 切土法面整形工 (芝あり) A=44㎡

 変更後 復旧延長 L=10.0m
 コンクリートブロック積工 (控え35cm、裏コン無) A=5.3㎡
 盛土法面整形工 (芝あり) A=2㎡
 切土法面整形工 (芝あり) A=44㎡
- ・ 変 更 理 由 現場再調査の結果、仮設道路部の地盤が固く、重機の乗入が可能なことから、仮設工（敷鉄板）を減工する。また、地盤反力試験について、平板載荷試験の作業範囲が確保出来ないことから、簡易支持力測定に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水簡第5-18号				
・工事名	早川簡易水道監視設備更新(その2)工事				
・工事場所	糸魚川市大字日光寺・大字上出地内				
・種別	電気工事				
・契約の相手方	株式会社タナベ				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字大野978				
・住所					
・当初契約日	令和5年12月7日				
・変更契約日	令和6年3月5日				
・工期	変更前	令和5年12月7日	から	令和6年3月27日	まで
	変更後	令和5年12月7日	から	令和6年3月27日	まで
・契約金額	変更前	3,795,000円			
・(消費税込)	変更後	4,737,700円			
・工事の概要	変更前	・下早川配水池 監視端末装置 一式 ・出管理棟 監視端末装置 一式			
	変更後	・下早川配水池 監視端末装置 一式 ・出管理棟 監視端末装置 一式 ・出水源地 濁度計 1台			

・変更理由 出管理棟の監視項目に、水源地の濁度監視を増設する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第10号
工 事 名 市道糸魚川東小学校寺町線側溝修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市東寺町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 5年11月24日
- ・ 変更契約日 令和 6年 3月 6日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年11月24日 から 令和 6年 3月25日 まで
変更後 令和 5年11月24日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 1,958,000 円
変更後 1,958,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 側溝修繕 L=29.8m
自由勾配側溝400×400～500 L=29.8m

変更後 側溝修繕 L=29.8m
自由勾配側溝400×400～500 L=29.8m

- ・ 変 更 理 由 既設側溝の撤去について、実績に基づき産業廃棄物処理量を増工する。
実施工程の見直しに伴い、交通誘導警備員を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水下第5-33号 南寺町地区污水枝線築造工事				
・工事場所	糸魚川市南寺町3丁目地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社カネタ建設 新潟県糸魚川市中央2-4-2				
・当初契約日	令和6年2月8日				
・変更契約日	令和6年3月6日				
・工期	変更前	令和6年2月8日	から	令和6年3月29日	まで
	変更後	令和6年2月8日	から	令和6年3月29日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	2,134,000 円			
	変更後	2,358,400 円			
・工事の概要	変更前	施工延長 L=13.0m 管渠工（開削）VU◎150 L=12.40m 小型マンホール（300型）N= 1箇所 公共樹及び取付管 N= 1箇所			
	変更後	施工延長 L=13.0m 管渠工（開削）VU◎150 L=12.40m 小型マンホール（300型）N= 1箇所 公共樹及び取付管 N= 1箇所			

・変更理由 道路管理者との協議により、舗装復旧面積を増工する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農委第7号 来海沢ほ場農道橋測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字来海沢地内				
・種別	農業土木				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町5 4 2－1				
・当初契約日	令和 5年 8月10日				
・変更契約日	令和 6年 3月 6日				
・履行期間	変更前	令和 5年 8月10日	から	令和 6年 3月25日	まで
	変更後	令和 5年 8月10日	から	令和 6年 3月25日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	14,300,000 円			
	変更後	13,812,700 円			
・委託業務 の概要	変更前	測量設計業務委託 ・測量業務 N=2橋 ・実施設計業務 N=2橋			
	変更後	測量設計業務委託 ・測量業務 N=2橋 ・実施設計業務 N=2橋			

・変更理由 現場調査の結果、被災していない橋梁2の橋台工及び基礎工の設計業務を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水第5-20号				
・工事名	田海地区ガス水道管布設替(その1)工事				
・工事場所	糸魚川市大字田海地内				
・種別	管工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	田辺工業株式会社青海支店 新潟県糸魚川市大字青海1650				
・当初契約日	令和5年9月7日				
・変更契約日	令和6年3月7日				
・工期	変更前	令和5年9月7日	から	令和6年3月22日	まで
	変更後	令和5年9月7日	から	令和6年3月22日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	34,100,000 円			
	変更後	35,077,900 円			
・工事の概要	変更前	<ガス> 本設 φ200mm PE L=76.0m φ75mm PE L=100.0m φ50mm PE L=16.0m 供給管 2本		<水道> 本設 φ200mm DCIP(GX形) L=15.0m φ150mm DCIP(GX形) L=7.0m φ100mm DCIP(GX形) L=7.0m φ100mm PE-W L=144.0m φ50mm PE-W L=19.0m 給水管 7本	
	変更後	<ガス> 本設 φ200mm PE L=76.0m φ75mm PE L=99.0m φ50mm PE L=13.0m 供給管 2本		<水道> 本設 φ200mm DCIP(GX形) L=16.0m φ150mm DCIP(GX形) L=7.0m φ100mm DCIP(GX形) L=5.0m φ100mm PE-W L=144.0m φ50mm PE-W L=19.0m 給水管 7本	

- ・変更理由 市道青海通線歩道部で暗渠排水管を上越しするため、200mm铸铁継手を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水第5-5号				
・工事名	南寺町・蓮台寺地区ガス水道管布設替工事				
・工事場所	糸魚川市南寺町3丁目・蓮台寺1丁目地内				
・種別	管工事				
・契約の相手方	株式会社栄進設備工業				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市南押上2-10-31				
・住所					
・当初契約日	令和5年10月13日				
・変更契約日	令和6年3月7日				
・工期	変更前	令和5年10月13日	から	令和6年3月29日	まで
	変更後	令和5年10月13日	から	令和6年3月29日	まで
・契約金額	変更前	3,630,000 円			
・(消費税込)	変更後	3,852,200 円			
・工事の概要	変更前	<ガス> 本設 φ100mm PLP(中圧) L=18.0m φ100mm PE L=18.0m 供給管 1本 仮設 供給管 1本			
		<水道> 本設 φ100mm PE-W L=18.0m 給水管 1本 仮設 給水管 1本			
	変更後	<ガス> 本設 φ100mm PLP(中圧) L=18.0m φ100mm PE L=18.0m 供給管 1本 仮設 供給管 1本			
		<水道> 本設 φ100mm PE-W L=18.0m 給水管 1本 仮設 給水管 1本			

- ・変更理由 関連工事の影響で周辺地盤が不安定になったことによる軽量鋼矢板の増

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|-------------------------|--|---|----|-------------|----|
| ・工事番号 | ガ水第5-18号 | | | | |
| ・工事名 | 今村新田地区ガス水道管布設替工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字今村新田地内 | | | | |
| ・種別 | 管工事 | | | | |
| ・契約の相手方
商号又は名称
住所 | 有限会社青海ガス水道公社
新潟県糸魚川市大字須沢 3 3 5 4 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和 5年11月10日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和 6年 3月 8日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和 5年11月10日 | から | 令和 6年 3月27日 | まで |
| | 変更後 | 令和 5年11月10日 | から | 令和 6年 3月27日 | まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 | 33,440,000 円 | | | |
| | 変更後 | 33,492,800 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><ガス></p> <p>本設 φ75mm PE L= 297.0m</p> <p>供給管 7本</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p><水道></p> <p>本設 φ150mm PE-W L= 191.0m</p> <p>φ100mm PE-W L= 75.0m</p> <p>φ75mm PE-W L= 5.0m</p> <p>給水管 11本</p> </div> </div> | | | |
| | 変更後 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><ガス></p> <p>本設 φ75mm PE L= 294.0m</p> <p>供給管 7本</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p><水道></p> <p>本設 φ150mm PE-W L= 187.0m</p> <p>φ100mm PE-W L= 75.0m</p> <p>φ75mm PE-W L= 5.0m</p> <p>給水管 11本</p> </div> </div> | | | |
| ・変更理由 | ・切替箇所精査による配管延長の減
・横断水路を下越しするために計上していた曲管が一部不要となったための減
・道路管理者との協議による舗装復旧面積の増 | | | | |

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第12号
工 事 名 新鉄排水路修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市新鉄 2 丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央 2－4－2
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年12月28日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月 8日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年12月28日 から 令和 6年 3月29日 まで
変更後 令和 5年12月28日 から 令和 6年 3月29日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 2,420,000 円
変更後 2,515,700 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 排水路修繕 L=23.4m
自由勾配側溝 (600×500～600) L=23.4m

変更後 排水路修繕 L=23.4m
自由勾配側溝 (600×500～600) L=23.4m
- ・ 変 更 理 由 自由勾配側溝の敷設にあたり、側溝の切断加工が必要となるため増工する。
既設舗装へのすりつけを考慮し、舗装面積を増工する。
通行規制方法の見直しに伴い、交通誘導警備員を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水第5-19号
工 事 名 須沢地区ガス水道管布設替工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字須沢・大字今村新田地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
 住 所 新潟県糸魚川市大字須沢 3 3 5 4
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年10月20日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月11日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年10月20日 から 令和 6年 3月22日 まで
 変更後 令和 5年10月20日 から 令和 6年 3月29日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 33,220,000 円
 (消費税込) 変更後 32,619,400 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 <ガス> <水道>
 本設 本設
 φ 200mm PE L=44.0m φ 150mm PE-W L=144.0m
 φ 75mm PE L=137.0m φ 75mm PE-W L=28.0m
 φ 100mm PLP(中圧) L=37.0m φ 50mm PE-W L=7.0m
 供給管 6本 地上式単口消火栓 1基
 給水管 6本

 変更後 <ガス> <水道>
 本設 本設
 φ 200mm PE L=44.0m φ 150mm PE-W L=143.0m
 φ 75mm PE L=137.0m φ 75mm PE-W L=31.0m
 φ 100mm PLP(中圧) L=37.0m φ 50mm PE-W L=8.0m
 供給管 6本 地上式単口消火栓 1基
 給水管 6本
- ・ 変 更 理 由 ・市道横断開渠の伏越しに係る継手を変更するもの。
 ・市道青海通線歩道部等、現状の交通状況に鑑み交通誘導員数を減する。
 ・令和6年能登半島地震の影響により、工事進捗に遅れを生じたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水下第5-5号
工 事 名 糸魚川処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市寺町 3 丁目地内ほか 7 箇所
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネタ建設
 住 所 新潟県糸魚川市中央 2 - 4 - 2
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年11月24日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月11日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年11月24日 から 令和 6年 3月25日 まで
 変更後 令和 5年11月24日 から 令和 6年 3月25日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 12,320,000 円
 (消費税込) 変更後 12,043,900 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新 (φ1200×600) N= 1箇所
 マンホール蓋更新 (φ 600) N=16箇所
- 変更後 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新 (φ1200×600) N= 1箇所
 マンホール蓋更新 (φ 600) N=16箇所
- ・ 変 更 理 由 マンホール内事前詳細調査の結果、施工深（マンホール天端～斜壁までの高さ）において当初想定深さと異なる箇所があったため、調査結果を基に施工深を変更する。アスファルト舗装復旧工は1日未満で完了する作業であるため、労務費を半日分に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水下第5-83号
工 事 名 糸魚川浄化センター建築機械設備更新工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社栄進設備工業
 住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 令和 5年 9月22日
- ・ 変更契約日 令和 6年 3月12日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 3月19日 まで
 変更後 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 4月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 12,430,000 円
 (消費税込) 変更後 12,430,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 送風機取替 7台
 換気扇取替 8台

変更後 送風機取替 7台
 換気扇取替 8台

- ・ 変 更 理 由 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、関連工事において電子部品の調達に遅延が発生。
 これにより、当工事の工期内完了が困難になったため、工期を4月30日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水下第5-84号
工 事 名 糸魚川浄化センター建築電気設備更新工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海 1 6 5 0
- ・ 当 初 契 約 日 令和 5年12月 4日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月12日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年12月 4日 から 令和 6年 3月29日 まで
 変更後 令和 5年12月 4日 から 令和 6年 7月31日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 16,500,000 円
 (消費税込) 変更後 16,500,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 動力設備改修工事
 動力盤取替 2箇所
 自動火災報知設備改修工事
 火災感知器取替 29箇所
 総合盤取替 13箇所

 変更後 動力設備改修工事
 動力盤取替 2箇所
 自動火災報知設備改修工事
 火災感知器取替 29箇所
 総合盤取替 13箇所
- ・ 変 更 理 由 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、電子部品の調達に遅延が発生し、機器の製作に不測の日数を要することから、工期を7月31日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水下第5-14号 能生処理区マンホール蓋更新（その2）工事				
・工事場所	糸魚川市大字能生地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社K T E C 新潟県糸魚川市大字桂537				
・当初契約日	令和6年2月16日				
・変更契約日	令和6年3月12日				
・工期	変更前	令和6年2月16日	から	令和6年3月25日	まで
	変更後	令和6年2月16日	から	令和6年9月12日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	13,343,000 円			
	変更後	13,343,000 円			
・工事の概要	変更前	マンホール蓋更新 マンホール蓋更新（φ600） N=18箇所			
	変更後	マンホール蓋更新 マンホール蓋更新（φ600） N=18箇所			

- ・変更理由 繰越に関する承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	ガ水下委第5-4号				
・ 委 託 業 務 名	糸魚川浄化センター建築付帯設備更新工事監理業務委託				
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字竹ヶ花地内				
・ 種 別	下水道				
・ 契約の相手方	株式会社日水コン上越事務所				
・ 商号又は名称	新潟県上越市藤新田 2-10-45-110				
・ 住 所					
・ 当初契約日	令和 5年 8月18日				
・ 変更契約日	令和 6年 3月12日				
・ 履 行 期 間	変更前	令和 5年 8月18日	から	令和 6年 3月27日	まで
	変更後	令和 5年 8月18日	から	令和 6年 7月31日	まで
・ 契 約 金 額	変更前	3,795,000 円			
・ (消費税込)	変更後	3,795,000 円			
・ 委 託 業 務	変更前	下水道施設（汚泥棟）重点施工監理業務			
・ の 概 要		建築機械工事監理業務 一式			
		建築電気工事監理業務 一式			
	変更後	下水道施設（汚泥棟）重点施工監理業務			
		建築機械工事監理業務 一式			
		建築電気工事監理業務 一式			

- ・ 変 更 理 由 管理業務委託対象工事において、新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気機器調達に遅延が発生し、工程に遅れが生じているため、工期を7月31日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水下第5-6号
- ・ 工 事 名 青海処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田海地内ほか2箇所
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 森田建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 令和5年11月9日
- ・ 変更契約日 令和6年3月13日
- ・ 工 期 変更前 令和5年11月9日 から 令和6年3月25日 まで
 変更後 令和5年11月9日 から 令和6年3月25日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 8,635,000 円
 (消費税込) 変更後 8,979,300 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新 (φ600) N=17箇所

変更後 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新 (φ600) N=17箇所

- ・ 変 更 理 由 マンホール内事前詳細調査の結果、施工深（マンホール天端～斜壁までの高さ）において当初想定深さと異なる箇所があったため、調査結果を基に施工深を変更する。アスファルト舗装復旧工は1日未満で完了する作業であるため、労務費を半日分に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	ガ水第5-8号 能生地区ガス水道管布設替工事				
・工事場所	糸魚川市大字能生地内				
・種別	管工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社カネカ 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1				
・当初契約日	令和 5年11月10日				
・変更契約日	令和 6年 3月15日				
・工期	変更前	令和 5年11月10日	から	令和 6年 3月22日	まで
	変更後	令和 5年11月10日	から	令和 6年 3月29日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	33,713,900 円			
	変更後	34,709,400 円			
・工事の概要	変更前	<ガス> 本設 φ150mm PE L=136.0m φ50mm PE L=21.0m 供給管 31本		<水道> 本設 φ100mm PE-W L=135.0m φ75mm PE-W L=5.0m φ50mm PE-W L=21.0m 給水管 32本 地上式単口消火栓 1基	
	変更後	<ガス> 本設 φ150mm PE L=136.0m φ50mm PE L=21.0m 供給管 31本		<水道> 本設 φ100mm PE-W L=135.0m φ75mm PE-W L=5.0m φ50mm PE-W L=21.0m 給水管 32本 地上式単口消火栓 1基	

- ・変更理由
- ・現場精査により配管を迂回する必要がなくなったため、ガス水道共継手を減とする。
 - ・As舗装厚及びCo舗装厚に差異が生じたため、舗装厚を変更する。交通誘導員も増する。
 - ・令和6年能登半島地震により、工事進捗に遅れを生じたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	教こ第9号
工事名	青海小学校特別教室等空調設備整備（電気設備）工事
・工事場所	糸魚川市大字青海地内
・種別	電気工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社小野崎電気工業所 新潟県糸魚川市大字青海1126-5
・当初契約日	令和5年12月28日
・変更契約日	令和6年3月15日
・工期	変更前 令和5年12月28日 から 令和6年3月26日 まで 変更後 令和5年12月28日 から 令和6年5月25日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 8,910,000 円 変更後 8,910,000 円
・工事の概要	変更前 パッケージ型空気調和機の設置に伴う 電気配線工事：一式

変更後 パッケージ型空気調和機の設置に伴う
電気配線工事：一式

- ・変更理由 全国的に電線ケーブルの入手が困難となる状況が生じており、材料調達に時間を要するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第11号
工 事 名 糸魚川東中学校特別教室等空調設備整備（電気設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町 3－9－28
- ・ 当初契約日 令和 5年12月29日
- ・ 変更契約日 令和 6年 3月15日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年12月29日 から 令和 6年 3月27日 まで
変更後 令和 5年12月29日 から 令和 6年 5月26日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 10,120,000 円
変更後 10,120,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 パッケージ型空気調和機、ルームエアコン設置に伴う
電気配線工事：一式

変更後 パッケージ型空気調和機、ルームエアコン設置に伴う
電気配線工事：一式

- ・ 変 更 理 由 全国的に電線ケーブルの入手が困難となる状況が生じており、材料調達に時間を要するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第16号
工 事 名 糸魚川中学校特別教室等空調設備整備（電気設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市上刈 4 丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町 3－9－28
- ・ 当 初 契 約 日 令和 5年12月29日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月15日
- ・ 工 期
変更前 令和 5年12月29日 から 令和 6年 3月27日 まで
変更後 令和 5年12月29日 から 令和 6年 5月26日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 6,820,000 円
変更後 6,820,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 パッケージ型空気調和機の設置に伴う電気配線工事：一式

変更後 パッケージ型空気調和機の設置に伴う電気配線工事：一式

- ・ 変 更 理 由 全国的に電線ケーブルの入手が困難となる状況が生じており、材料調達に時間を要するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|-------------------------|--|---|----|-------------|----|
| ・工事番号 | ガ水第5-7号 | | | | |
| ・工事名 | 能生小泊地区ガス水道管布設替工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字能生小泊地内 | | | | |
| ・種別 | 管工事 | | | | |
| ・契約の相手方
商号又は名称
住所 | 株式会社カネカ
新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和 5年 9月22日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和 6年 3月15日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和 5年 9月22日 | から | 令和 6年 3月29日 | まで |
| | 変更後 | 令和 5年 9月22日 | から | 令和 6年 3月29日 | まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 | 36,300,000 円 | | | |
| | 変更後 | 36,622,300 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><ガス></p> <p>本設 φ75mm PE L=129.0m
 φ50mm PE L=64.0m
 供給管 23本</p> <p>仮設
 φ80mm以下 REPCS L=222.0m
 供給管 18本</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p><水道></p> <p>本設 φ75mm PE-W L=172.0m
 φ50mm PE-W L=67.0m
 地上式単口消火栓 1基
 給水管 24本</p> <p>仮設
 φ80mm以下 REPCS・PE L=271.0m
 給水管 21本</p> </div> </div> | | | |
| | 変更後 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><ガス></p> <p>本設 φ75mm PE L=130.0m
 φ50mm PE L=62.0m
 供給管 23本</p> <p>仮設
 φ80mm以下 REPCS L=222.0m
 供給管 18本</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p><水道></p> <p>本設 φ75mm PE-W L=171.0m
 φ50mm PE-W L=66.0m
 地上式単口消火栓 1基
 給水管 25本</p> <p>仮設
 φ80mm以下 REPCS・PE L=271.0m
 給水管 21本</p> </div> </div> | | | |
| ・変更理由 | ・切替箇所精査による配管延長の減
・道路管理者および地元との協議による交通誘導体制の変更に伴う交通誘導員の増
・需要家の申し出に伴う給水管の増
・道路管理者との協議による舗装復旧面積の増 | | | | |

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	建委第11号
委託業務名	高畑排水路調査検討業務委託
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字田海地内
・ 種 別	河川、砂防及び海岸・海洋
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社キタック北信越事業所 新潟県上越市大字五智国分 3 1 2 1 - 4
・ 当初契約日	令和 6年 2月16日
・ 変更契約日	令和 6年 3月18日
・ 履 行 期 間	変更前 令和 6年 2月16日 から 令和 6年 3月31日 まで 変更後 令和 6年 2月16日 から 令和 6年10月31日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 3,234,000 円 変更後 3,234,000 円
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前 排水路検討延長 L=300m 現地踏査 一式 流下能力及び流出量の検討 一式 対策の比較検討 一式 変更後 排水路検討延長 L=300m 現地踏査 一式 流下能力及び流出量の検討 一式 対策の比較検討 一式

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、委託日数を214日間付与し259日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第18号				
・工事名	市道大排水路線道路改良（その2）工事				
・工事場所	糸魚川市南寺町2・3丁目・蓮台寺1丁目地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社カネタ建設 新潟県糸魚川市中央2-4-2				
・当初契約日	令和6年3月7日				
・変更契約日	令和6年3月18日				
・工期	変更前 令和6年3月7日 変更後 令和6年3月7日	から	令和6年3月31日 令和6年9月30日	まで	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 22,220,000 円 変更後 22,220,000 円				
・工事の概要	変更前 道路改良 L=82.3m W=4.0(6.0)m				
	排水構造物工(ボックスカルバート2000×900) L=17.4m				
	排水構造物工(ボックスカルバート700×700) L=13.0m				
	排水構造物工(自由勾配側溝300型) L=100.2m				
	排水構造物工(横断自由勾配側溝300型) L=14.8m				
	変更後 道路改良 L=82.3m W=4.0(6.0)m				
	排水構造物工(ボックスカルバート2000×900) L=17.4m				
	排水構造物工(ボックスカルバート700×700) L=13.0m				
	排水構造物工(自由勾配側溝300型) L=100.2m				
	排水構造物工(横断自由勾配側溝300型) L=14.8m				

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を183日間付与し208日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	建補第8号
工 事 名	市道島道大沢線井の口橋補修工事
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字島道地内
・ 種 別	土木一式工事
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
・ 当初 契 約 日	令和 5年 9月 15日
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 3月 18日
・ 工 期	変更前 令和 5年 9月 15日 から 令和 6年 3月 25日 まで 変更後 令和 5年 9月 15日 から 令和 6年 6月 28日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 69,362,700 円 変更後 69,362,700 円
・ 工 事 の 概 要	変更前 橋梁補修 - ひび割れ補修工 N=1構造物 - 縁端拡幅工 (橋台部) N=2箇所 - 落橋防止工 (橋台部) N=4基 - 縁端拡幅工 (ゲルハ-部) N=6基 - 落橋防止工 (ゲルハ-部) N=4基 変更後 橋梁補修 - ひび割れ補修工 N=1構造物 - 縁端拡幅工 (橋台部) N=2箇所 - 落橋防止工 (橋台部) N=4基 - 縁端拡幅工 (ゲルハ-部) N=6基 - 落橋防止工 (ゲルハ-部) N=4基

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を95日間付与し288日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	建補第14号 市道蓮華線道路改良工事				
・工事場所	糸魚川市大字大所地内				
・種別	とび・土工・コンクリート工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社小滝建材 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1				
・当初契約日	令和 5年12月 1日				
・変更契約日	令和 6年 3月19日				
・工期	変更前	令和 5年12月 1日	から	令和 6年 3月29日	まで
	変更後	令和 5年12月 1日	から	令和 6年12月13日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	34,100,000 円			
	変更後	34,100,000 円			
・工事の概要	変更前	道路改良 L=45.9m 【2工区】 L=15.9m 落石防止網工 A=235.7m ² 【3工区】 L=30.0m ロープ伏工 A=456.0m ²			
	変更後	道路改良 L=45.9m 【2工区】 L=15.9m 落石防止網工 A=235.7m ² 【3工区】 L=30.0m ロープ伏工 A=456.0m ²			

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を259日間付与し379日間とする。

委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	建5災委第1号 市道高倉大洞線災害測量設計業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字大洞地内				
・ 種 別	簡易設計				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社三創コンサル 新潟県糸魚川市大字大野 1 1 5 9 - 1				
・ 当初契約日	令和 6年 3月13日				
・ 変更契約日	令和 6年 3月19日				
・ 履 行 期 間	変更前	令和 6年 3月13日	から	令和 6年 3月31日	まで
	変更後	令和 6年 3月13日	から	令和 6年 5月31日	まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前	1,804,000 円			
	変更後	1,804,000 円			
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前	測量設計業務委託 被災延長 L=40.0m 測量業務 平面、縦横断測量 N=1箇所 設計業務 災害復旧設計 N=1箇所			
	変更後	測量設計業務委託 被災延長 L=40.0m 測量業務 平面、縦横断測量 N=1箇所 設計業務 災害復旧設計 N=1箇所			

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、委託日数を61日間付与し80日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第17号				
・工事名	市道中川原平岩線大所川橋塗装塗替工事				
・工事場所	糸魚川市大字大所地内				
・種別	塗装工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社谷村建設 新潟県糸魚川市寺町1-6-35				
・当初契約日	令和6年1月4日				
・変更契約日	令和6年3月19日				
・工期	変更前 令和6年1月4日 変更後 令和6年1月4日	から	令和6年3月31日 から 令和6年8月30日	まで	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 74,250,000 円 変更後 74,250,000 円				
・工事の概要	変更前 橋梁修繕 L=36.1m、W=6.0m 塗装塗替工 A=930m ² 断面修復工(左官工法) N=1構造物 当板補修工 一式 部材取換工 一式				
	変更後 橋梁修繕 L=36.1m、W=6.0m 塗装塗替工 A=930m ² 断面修復工(左官工法) N=1構造物 当板補修工 一式 部材取換工 一式				

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を152日間付与し240日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	教生第10号 美山球場バックスクリーン改修工事				
・工事場所	糸魚川市大字大野地内				
・種別	とび・土工・コンクリート工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社谷村建設 新潟県糸魚川市寺町1-6-35				
・当初契約日	令和6年3月1日				
・変更契約日	令和6年3月19日				
・工期	変更前	令和6年3月1日	から	令和6年3月31日	まで
	変更後	令和6年3月1日	から	令和6年8月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	19,800,000 円			
	変更後	19,800,000 円			
・工事の概要	変更前	バックスクリーン改修 一式			

変更後 バックスクリーン改修 一式

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を153日間付与し184日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	建5災第1号 普通河川池の平川災害復旧工事			
・工事場所	糸魚川市大字川詰地内			
・種別	土木一式工事			
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社村井建設 新潟県糸魚川市大字能生1170-1			
・当初契約日	令和6年1月23日			
・変更契約日	令和6年3月21日			
・工期	変更前	令和6年1月23日	から	令和6年3月31日
	変更後	令和6年1月23日	から	令和6年5月31日
・契約金額 (消費税込)	変更前	5,170,000 円		
	変更後	8,251,100 円		
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=40m 掘削工 V=660m ³		

変更後 復旧延長 L=28.1m
掘削工 V=698m³

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を61日間付与し130日間とする。
災害査定結果に伴う工種及び数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建3災第5号
工 事 名 市道上ケ口線上ケ口橋災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 6年 3月 1日
- ・ 変更契約日 令和 6年 3月21日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 3月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで
変更後 令和 6年 3月 1日 から 令和 6年12月27日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 11,000,000 円
変更後 11,224,400 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 復旧延長 L=6.7m W=2.6m (3.8m)
上部工 一式
コンクリート舗装工 A=17m²
断面補修工 (左官工法) N=1構造物

変更後 復旧延長 L=6.7m W=2.6m (3.8m)
上部工 一式
コンクリート舗装工 A=17m²
断面補修工 (左官工法) N=1構造物
- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を271日間付与し302日間とする。
令和6年3月から適用する公共工事労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者からの
請負金額の変更請求があったため、工事契約額を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第5号
大野小坂地区ほ場整備調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和5年8月3日
- ・ 変更契約日 令和6年3月22日
- ・ 履行期間 変更前 令和5年8月3日 から 令和6年3月25日 まで
変更後 令和5年8月3日 から 令和6年7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,970,000 円
変更後 2,970,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査設計業務委託 N=1地区
ほ場整備設計 A=13.0ha

変更後 調査設計業務委託 N=1地区
ほ場整備設計 A=13.0ha

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第11号				
・工事名	市営西浜住宅跡地簡易整備工事				
・工事場所	糸魚川市横町1丁目地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社大黒組 新潟県糸魚川市大町1-6-6				
・当初契約日	令和5年12月1日				
・変更契約日	令和6年3月22日				
・工期	変更前 令和5年12月1日 変更後 令和5年12月1日	から	令和6年3月25日 令和6年6月28日	まで	
・契約金額 (消費税込)	変更前 5,720,000 円 変更後 5,804,700 円				
・工事の概要	変更前 簡易整備工				
	植栽 L=110m 整地 A=502m ² 侵入防止柵 L=105m				
	変更後 簡易整備工				
	植栽 L=98m 整地 A=479m ² 侵入防止柵 L=272m				

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を95日間付与し211日間とする。
現地測量の結果、植栽工設置区間を減工する。
現地精査の結果、安全対策として侵入防止柵を増工する。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第6号				
委 託 業 務 名	西側用水災害測量設計業務委託				
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字北山地内				
・ 種 別	一般測量				
・ 契約の相手方					
商号又は名称	株式会社北伸技術				
住 所	新潟県上越市大字寺町5 4 2－1				
・ 当初 契 約 日	令和 5年 5月12日				
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 3月25日				
・ 履 行 期 間	変更前	令和 5年 5月12日	から	令和 6年 3月31日	まで
	変更後	令和 5年 5月12日	から	令和 6年12月28日	まで
・ 契 約 金 額	変更前	9,900,000 円			
(消費税込)	変更後	9,900,000 円			
・ 委 託 業 務	変更前	測量、設計延長 L=300m (工区数 1工区)			
の 概 要		測量 縦断測量	L=300m		
		横断測量	N= 15本		
		写真撮影	N= 38枚		
		設計 復旧計画図作成	一式		
	変更後	測量、設計延長 L=300m (工区数 1工区)			
		測量 縦断測量	L=300m		
		横断測量	N= 15本		
		写真撮影	N= 38枚		
		設計 復旧計画図作成	一式		

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農災委第4号
委託業務名 北山用水災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2－1
- ・ 当初契約日 令和 5年 5月31日
- ・ 変更契約日 令和 6年 3月25日
- ・ 履行期間
変更前 令和 5年 5月31日 から 令和 6年 3月31日 まで
変更後 令和 5年 5月31日 から 令和 6年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,180,000 円
変更後 4,180,000 円
- ・ 委託業務
の概要
変更前 測量、設計延長 L=225m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=225m
横断測量 N= 26本
写真撮影 N= 52枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=225m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=225m
横断測量 N= 26本
写真撮影 N= 52枚
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第8号
委託業務名 ため池ハザードマップ作成業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字清水山地内ほか3箇所
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 中央開発株式会社北陸支店
住 所 新潟県新潟市中央区堀之内南3-1-21
- ・ 当初契約日 令和5年8月10日
- ・ 変更契約日 令和6年3月25日
- ・ 履行期間
変更前 令和5年8月10日 から 令和6年3月25日 まで
変更後 令和5年8月10日 から 令和6年7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,004,000 円
変更後 4,004,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 ため池ハザードマップ作成 N=4箇所

変更後 ため池ハザードマップ作成 N=4箇所

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農災委第21号				
委託業務名	西側用水地質調査業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字北山地内				
・種別	地質				
・契約の相手方	株式会社村尾技建上越支店				
商号又は名称	新潟県上越市石橋2丁目7番30号				
住所					
・当初契約日	令和5年10月5日				
・変更契約日	令和6年3月25日				
・履行期間	変更前 令和5年10月5日	から	令和6年3月31日	まで	
	変更後 令和5年10月5日	から	令和6年12月28日	まで	
・契約金額	変更前 8,360,000 円				
(消費税込)	変更後 8,360,000 円				
・委託業務	変更前 地質調査業務委託 一式				
の概要	機械ボアリング(オールコアボアリング)		3本		
	標準貫入試験		一式		
	解析等調査業務		一式		
	変更後 地質調査業務委託 一式				
	機械ボアリング(オールコアボアリング)		3本		
	標準貫入試験		一式		
	解析等調査業務		一式		

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第29号				
委託業務名	北山用水地質調査業務委託				
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字北山地内				
・ 種 別	地質				
・ 契約の相手方	株式会社村尾技建上越支店				
商号又は名称	新潟県上越市石橋2丁目7番30号				
住 所					
・ 当初契約日	令和 5年10月 5日				
・ 変更契約日	令和 6年 3月25日				
・ 履 行 期 間	変更前 令和 5年10月 5日	から	令和 6年 3月31日	まで	
	変更後 令和 5年10月 5日	から	令和 6年12月28日	まで	
・ 契 約 金 額	変更前 5,654,000 円				
(消費税込)	変更後 5,654,000 円				
・ 委 託 業 務	変更前 地質調査業務委託 一式				
の 概 要	機械ボーリング(オールコアボーリング)		2本		
	標準貫入試験		一式		
	解析等調査業務		一式		
	変更後 地質調査業務委託 一式				
	機械ボーリング(オールコアボーリング)		2本		
	標準貫入試験		一式		
	解析等調査業務		一式		

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第72号				
・ 委 託 業 務 名	ソリ形農地災害測量設計業務委託				
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字藤崎地内				
・ 種 別	一般測量				
・ 契約の相手方	株式会社北伸技術				
・ 商号又は名称	新潟県上越市大字寺町5 4 2－1				
・ 住 所					
・ 当 初 契 約 日	令和 6年 2月15日				
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 3月25日				
・ 履 行 期 間	変更前	令和 6年 2月15日	から	令和 6年 3月31日	まで
	変更後	令和 6年 2月15日	から	令和 6年 9月30日	まで
・ 契 約 金 額	変更前	924,000 円			
・ (消費税込)	変更後	924,000 円			
・ 委 託 業 務	変更前	測量、設計延長	L=20m	(工区数	1工区)
・ の 概 要		測量	縦断測量	L=20m	
			横断測量	N= 7本	
			写真撮影	N=20枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長	L=20m	(工区数	1工区)
		測量	縦断測量	L=20m	
			横断測量	N= 7本	
			写真撮影	N=20枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第73号
・ 委 託 業 務 名	農免農道須川下倉線災害測量設計業務委託
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字溝尾地内
・ 種 別	一般測量
・ 契約の相手方	
商号又は名称	株式会社北伸技術
住 所	新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
・ 当初契約日	令和 6年 2月15日
・ 変更契約日	令和 6年 3月25日
・ 履 行 期 間	変更前 令和 6年 2月15日 から 令和 6年 3月31日 まで 変更後 令和 6年 2月15日 から 令和 6年 9月30日 まで
・ 契 約 金 額	
(消費税込)	変更前 2,662,000 円 変更後 2,662,000 円
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前 測量、設計延長 L=100m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=100m 横断測量 N=10本 写真撮影 N=23枚 設計 復旧計画図作成 一式
	変更後 測量、設計延長 L=100m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=100m 横断測量 N=10本 写真撮影 N=23枚 設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農第14号 山寺ほ場用水路整備工事				
・工事場所	糸魚川市大字山寺・大字梶山地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社小田島建設 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1				
・当初契約日	令和5年9月7日				
・変更契約日	令和6年3月25日				
・工期	変更前	令和5年9月7日	から	令和6年3月25日	まで
	変更後	令和5年9月7日	から	令和6年12月27日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	22,418,000 円			
	変更後	22,418,000 円			
・工事の概要	変更前	パイプライン整備 硬質ポリ塩化ビニル管 (HiVP φ100) L=991.2m			
	変更後	パイプライン整備 硬質ポリ塩化ビニル管 (HiVP φ100) L=991.2m			

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5009号
工 事 名 滑坂ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年 9月22日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 4,180,000 円
 (消費税込) 変更後 4,180,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=14m
 盛土排水材 t=3mm A=56m²
 基盤排水層 (RC-40) V=18m³
 盛土法面整形工 (芝なし) A=112m²

 変更後 復旧延長 L=14m
 盛土排水材 t=3mm A=56m²
 基盤排水層 (RC-40) V=18m³
 盛土法面整形工 (芝なし) A=112m²

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5010号
 工 事 名 犬田山農地災害復旧工事

- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字木浦地内

- ・ 種 別 土木一式工事

- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社平建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字柱道 7 3 4 - 4

- ・ 当初 契 約 日 令和 5年 9月22日

- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日

- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 6月30日 まで

- ・ 契 約 金 額 変更前 1,903,000 円
 (消費税込) 変更後 1,903,000 円

- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=10m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=44m²

- 変更後 復旧延長 L=10m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=44m²

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	農災第2160-5011号
工 事 名	カイトチ農地災害復旧工事
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字高倉地内
・ 種 別	土木一式工事
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
・ 当初 契 約 日	令和 5年 9月22日
・ 変更 契 約 日	令和 6年 3月25日
・ 工 期	変更前 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 3月31日 まで 変更後 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 6月30日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 4,378,000 円 変更後 4,378,000 円
・ 工 事 の 概 要	変更前 復旧延長L=23m コンクリートブロック積工 (裏コン10cm) A=19.3m ² 盛土法面整形工 (芝なし) A=16m ² 畦畔復旧 (W=0.5m, H=0.3m) L=27.5m 変更後 復旧延長L=23m コンクリートブロック積工 (裏コン10cm) A=19.3m ² 盛土法面整形工 (芝なし) A=16m ² 畦畔復旧 (W=0.5m, H=0.3m) L=27.5m

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農災第2160-5013号 高皿ほ場農地災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字来海沢地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社大黒組 新潟県糸魚川市大町1-6-6				
・当初契約日	令和5年9月22日				
・変更契約日	令和6年3月25日				
・工期	変更前	令和5年9月22日	から	令和6年3月31日	まで
	変更後	令和5年9月22日	から	令和6年6月30日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	2,508,000 円			
	変更後	2,508,000 円			
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=8m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=53m ²			
	変更後	復旧延長 L=8m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=53m ²			

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5015・5016号
- 工 事 名 谷根ほ場排水路・農道災害復旧工事

- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字谷根地内

- ・ 種 別 土木一式工事

- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8

- ・ 当初 契 約 日 令和 5年 9月 22日

- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月 25日

- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月 22日 から 令和 6年 3月 31日 まで
 変更後 令和 5年 9月 22日 から 令和 6年 6月 30日 まで

- ・ 契 約 金 額 変更前 1,980,000 円
 (消費税込) 変更後 1,980,000 円

- ・ 工 事 の 概 要 変更前 第2160-5015号 復旧延長L=22m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=32段m
 盛土法面整形工 (芝あり) A=70m2
 第2160-5016号 復旧延長L=2m
 盛土法面整形工 (芝あり) A=4m2

 変更後 第2160-5015号 復旧延長L=22m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=32段m
 盛土法面整形工 (芝あり) A=70m2
 第2160-5016号 復旧延長L=2m
 盛土法面整形工 (芝あり) A=4m2

- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|---------|-------------------------|--|----|--------------|----|
| ・工事番号 | 農災第2160-5018号 | | | | |
| ・工事名 | カイトチ排水路災害復旧工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字高倉地内 | | | | |
| ・種別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・契約の相手方 | 株式会社笠原建設 | | | | |
| ・商号又は名称 | 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6 | | | | |
| ・住所 | | | | | |
| ・当初契約日 | 令和 5年 9月 25日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和 6年 3月 25日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和 5年 9月 25日 | から | 令和 6年 3月 31日 | まで |
| | 変更後 | 令和 5年 9月 25日 | から | 令和 6年 6月 30日 | まで |
| ・契約金額 | 変更前 | 2,585,000 円 | | | |
| ・(消費税込) | 変更後 | 2,585,000 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | 復旧延長L=8m
暗渠排水管 (φ300) L=7.6m
盛土法面整形工 (芝あり) A=25㎡ | | | |
| | 変更後 | 復旧延長L=8m
暗渠排水管 (φ300) L=7.6m
盛土法面整形工 (芝あり) A=25㎡ | | | |

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5019号
工 事 名 峠ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年 9月22日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 5,313,000 円
 (消費税込) 変更後 5,313,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=19m
 フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=69段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=171m2

 変更後 復旧延長 L=19m
 フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=69段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=171m2

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5022号
- ・ 工 事 名 高谷根西山ほ場用排水路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初 契 約 日 令和 5年 9月22日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 2,640,000 円
 (消費税込) 変更後 2,640,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=18m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=30段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=131m²
 ベンチフューム据付工 L=12m

 変更後 復旧延長 L=18m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=30段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=131m²
 ベンチフューム据付工 L=12m

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5023号
 工 事 名 五十原ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字西塚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当 初 契 約 日 令和 5年 9月22日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 5年 9月22日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 2,090,000 円
 (消費税込) 変更後 2,090,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=20m
 フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=84m2

 変更後 復旧延長 L=20m
 フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=84m2
- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5024号				
・工事名	農免農道吉尾線災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字角間地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方	株式会社渋谷建設				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8				
・住所					
・当初契約日	令和 5年12月 1日				
・変更契約日	令和 6年 3月25日				
・工期	変更前	令和 5年12月 1日	から	令和 6年 3月31日	まで
	変更後	令和 5年12月 1日	から	令和 6年 6月30日	まで
・契約金額	変更前	1,815,000 円			
・(消費税込)	変更後	1,815,000 円			
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=21m ・切土法面整形工 A=186m ² ・芝付工 A=183m ² ・縦排水工 L=20.1m			
	変更後	復旧延長 L=21m ・切土法面整形工 A=186m ² ・芝付工 A=183m ² ・縦排水工 L=20.1m			

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5026号
 工 事 名 谷根ほ場排水路災害復旧工事

- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字谷根地内

- ・ 種 別 土木一式工事

- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村建設
 住 所 新潟県糸魚川市寺町 1-6-35

- ・ 当初 契 約 日 令和 5年12月 1日

- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日

- ・ 工 期 変更前 令和 5年12月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 5年12月 1日 から 令和 6年 6月30日 まで

- ・ 契 約 金 額 変更前 5,544,000 円
 (消費税込) 変更後 5,544,000 円

- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=14m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m
 盛土法面整形工 (芝あり) A=185m2

 変更後 復旧延長 L=14m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m
 盛土法面整形工 (芝あり) A=185m2

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5027号				
・工事名	釜沢用水管理道災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字栗倉地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方	有限会社大黒組				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大町 1－6－6				
・住所					
・当初契約日	令和 5年12月 1日				
・変更契約日	令和 6年 3月25日				
・工期	変更前	令和 5年12月 1日	から	令和 6年 3月31日	まで
	変更後	令和 5年12月 1日	から	令和 6年 6月30日	まで
・契約金額	変更前	4,510,000 円			
・(消費税込)	変更後	4,510,000 円			
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=11m			
		コンクリートブロック積工 A=27.8m2			
		(控え35cm, 裏コン無)			
		仮設工 (仮回し水路) L=23m			
	変更後	復旧延長 L=11m			
		コンクリートブロック積工 A=27.8m2			
		(控え35cm, 裏コン無)			
		仮設工 (仮回し水路) L=23m			

・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5029号				
・工事名	高谷根県営ほ場排水路災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字下出地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方					
・商号又は名称	株式会社渋谷建設				
・住所	新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1－8				
・当初契約日	令和 5年12月 1日				
・変更契約日	令和 6年 3月25日				
・工期	変更前	令和 5年12月 1日	から	令和 6年 3月31日	まで
	変更後	令和 5年12月 1日	から	令和 6年 6月30日	まで
・契約金額	変更前	1,375,000 円			
・(消費税込)	変更後	1,375,000 円			
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=6m			
		ベンチリューム据付 (300型)		L=6m	
		分水榭据付 (Ⅱ型上下)		N=1基	
		盛土法面整形工 (芝あり)		A=5㎡	
	変更後	復旧延長 L=6m			
		ベンチリューム据付 (300型)		L=6m	
		分水榭据付 (Ⅱ型上下)		N=1基	
		盛土法面整形工 (芝あり)		A=5㎡	

・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5030号				
・工事名	湯川内ほ場排水路災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字大平地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方	株式会社木島組				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5				
・住所					
・当初契約日	令和 5年12月 1日				
・変更契約日	令和 6年 3月25日				
・工期	変更前	令和 5年12月 1日	から	令和 6年 3月31日	まで
	変更後	令和 5年12月 1日	から	令和 6年 4月30日	まで
・契約金額	変更前	1,540,000 円			
・(消費税込)	変更後	1,540,000 円			
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=10m 高密度ポリエチレン管布設 (φ 500) L=2.7m 盛土法面整形工 (芝あり) A=37m2			
	変更後	復旧延長 L=10m 高密度ポリエチレン管布設 (φ 500) L=2.7m 盛土法面整形工 (芝あり) A=37m2			

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5031・5032号
- 工 事 名 高谷根西山ほ場農地・排水路災害復旧工事

- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字下出地内

- ・ 種 別 土木一式工事

- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関武建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字土倉 1 7 0 3

- ・ 当 初 契 約 日 令和 5年12月 1日

- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日

- ・ 工 期 変更前 令和 5年12月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 5年12月 1日 から 令和 6年 6月30日 まで

- ・ 契 約 金 額 変更前 13,035,000 円
 (消費税込) 変更後 13,035,000 円

- ・ 工 事 の 概 要 変更前 第2160-5031号 復旧延長 L=21m
 ・盛土工 V=23m³
 第2160-5032号 復旧延長 L=36m
 ・大型フトン簀工 (150型) L=11m
 ・大型フトン簀工 (150型+50型) L= 9m
 ・フトン簀工 (B1.2×H0.5) L=25段m

- 変更後 第2160-5031号 復旧延長 L=21m
 ・盛土工 V=23m³
 第2160-5032号 復旧延長 L=36m
 ・大型フトン簀工 (150型) L=11m
 ・大型フトン簀工 (150型+50型) L= 9m
 ・フトン簀工 (B1.2×H0.5) L=25段m

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5036・5037号
- 工 事 名 アイノほ場農地・排水路災害復旧工事

- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内

- ・ 種 別 土木一式工事

- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7

- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日

- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日

- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで

- ・ 契 約 金 額 変更前 2,090,000 円
 (消費税込) 変更後 2,090,000 円

- ・ 工 事 の 概 要 変更前 農災第2160-5036号 復旧延長 L=8m
 盛土工 V=3m3
 農災第2160-5037号 復旧延長 L=13m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=21段m
 盛土法面整形工 (芝あり) A=56m2

 変更後 農災第2160-5036号 復旧延長 L=8m
 盛土工 V=3m3
 農災第2160-5037号 復旧延長 L=13m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=21段m
 盛土法面整形工 (芝あり) A=56m2

- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5038号				
・工事名	マセノ下農地災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方	株式会社笹川建設				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字中野口1-1				
・住所					
・当初契約日	令和6年2月26日				
・変更契約日	令和6年3月25日				
・工期	変更前	令和6年2月26日	から	令和6年3月31日	まで
	変更後	令和6年2月26日	から	令和6年6月30日	まで
・契約金額	変更前	6,435,000 円			
・(消費税込)	変更後	6,435,000 円			
・工事の概要	変更前	1工区	復旧延長 L=25m		
			コンクリートブロック積工 (裏コン15cm)	A=38.5㎡	
			盛土法面整形工 (芝なし)	A=24㎡	
		2工区	復旧延長 L=9m		
			排土工	V=5m3	
	変更後	1工区	復旧延長 L=25m		
			コンクリートブロック積工 (裏コン15cm)	A=38.5㎡	
			盛土法面整形工 (芝なし)	A=24㎡	
		2工区	復旧延長 L=9m		
			排土工	V=5m3	
・変更理由	繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。				

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5039・5040号
 工 事 名 アイノ農地・農道災害復旧工事

- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内

- ・ 種 別 土木一式工事

- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笹川建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1

- ・ 当 初 契 約 日 令和 6年 2月26日

- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日

- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで

- ・ 契 約 金 額 変更前 5,665,000 円
 (消費税込) 変更後 5,665,000 円

- ・ 工 事 の 概 要 変更前 農災第2160-5039号 復旧延長 L=31m
 排土工 V=70m³
 畦畔復旧 L=30.8m
 農災第2160-5040号 復旧延長 L=27m
 フトン簀工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=27段m
 盛土法面整形工 (芝あり) A=159m²
 コンクリート舗装復旧 (t=10cm) A=29m²

 変更後 農災第2160-5039号 復旧延長 L=31m
 排土工 V=70m³
 畦畔復旧 L=30.8m
 農災第2160-5040号 復旧延長 L=27m
 フトン簀工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=27段m
 盛土法面整形工 (芝あり) A=159m²
 コンクリート舗装復旧 (t=10cm) A=29m²

- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5042・5043号
工 事 名 舟原平農地・排水路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3-9
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 12,144,000 円
変更後 12,144,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 農災第2160-5042号 復旧延長 L=17m
・ 切土法面整形工 (芝なし) A=3m2
・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=75m2
農災第2160-5043号 復旧延長 L=16m
・ 大型フトン籠工V型 L=14m
・ 切土法面整形工 (芝なし) A=10m2
・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=60m2

変更後 農災第2160-5042号 復旧延長 L=17m
・ 切土法面整形工 (芝なし) A=3m2
・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=75m2
農災第2160-5043号 復旧延長 L=16m
・ 大型フトン籠工V型 L=14m
・ 切土法面整形工 (芝なし) A=10m2
・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=60m2

- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5044号
工 事 名 広域農道西頸城線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 1,914,000 円
 (消費税込) 変更後 1,914,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=12m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 4段積 L=28段m
 盛土法面整形工 (芝あり) A=41m²

 変更後 復旧延長 L=12m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 4段積 L=28段m
 盛土法面整形工 (芝あり) A=41m²
- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5045号
・工事名	下角地農地災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字中野口地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社丸山組 新潟県糸魚川市大字平523-9
・当初契約日	令和 6年 2月26日
・変更契約日	令和 6年 3月25日
・工期	変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 2,750,000 円 変更後 2,750,000 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=18m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=9段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=81m² 切土法面整形工 (芝なし) A=5m² 変更後 復旧延長 L=18m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=9段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=81m² 切土法面整形工 (芝なし) A=5m²

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農災第2160-5046号 天畑ヶ農地災害復旧工事			
・工事場所	糸魚川市大字中野口地内			
・種別	土木一式工事			
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社丸山組 新潟県糸魚川市大字平523-9			
・当初契約日	令和6年2月26日			
・変更契約日	令和6年3月25日			
・工期	変更前	令和6年2月26日	から	令和6年3月31日
	変更後	令和6年2月26日	から	令和6年6月30日
・契約金額 (消費税込)	変更前	2,728,000 円		
	変更後	2,728,000 円		
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=11m フトン簀工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=33段m 切土法面整形工 (芝なし) A=1m ² 盛土法面整形工 (芝なし) A=45m ²		
	変更後	復旧延長 L=11m フトン簀工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=33段m 切土法面整形工 (芝なし) A=1m ² 盛土法面整形工 (芝なし) A=45m ²		

- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5048号			
・工事名	大クラ農地災害復旧工事			
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内			
・種別	土木一式工事			
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生1155-6			
・当初契約日	令和6年2月26日			
・変更契約日	令和6年3月25日			
・工期	変更前	令和6年2月26日	から	令和6年3月31日
	変更後	令和6年2月26日	から	令和6年6月30日
・契約金額 (消費税込)	変更前	2,211,000 円		
	変更後	2,211,000 円		
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=10m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m 切土法面整形工 (芝なし) A=7m2 盛土法面整形工 (芝なし) A=58m2		
	変更後	復旧延長 L=10m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m 切土法面整形工 (芝なし) A=7m2 盛土法面整形工 (芝なし) A=58m2		

・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5049号				
・工事名	マセノ下農道災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方	株式会社高鳥組				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7				
・住所					
・当初契約日	令和 6年 2月 26日				
・変更契約日	令和 6年 3月 25日				
・工期	変更前	令和 6年 2月 26日	から	令和 6年 3月 31日	まで
	変更後	令和 6年 2月 26日	から	令和 6年 6月 30日	まで
・契約金額	変更前	3,685,000 円			
・(消費税込)	変更後	3,685,000 円			
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=9m コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=20.8m ²			
	変更後	復旧延長 L=9m コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=20.8m ²			

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5051・5052号
工 事 名 広域農道西頸城線2・峰山農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和6年2月26日
- ・ 変更契約日 令和6年3月25日
- ・ 工 期
変更前 令和6年2月26日 から 令和6年3月31日 まで
変更後 令和6年2月26日 から 令和6年12月20日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 25,278,000 円
変更後 25,278,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 農災第2160-5051号 復旧延長 L=29m
帯鋼補強土壁工 L=27.4m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=6段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=101m²
農災第2160-5052号 復旧延長 L=46m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2～3段積 L=32段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=213m²

変更後 農災第2160-5051号 復旧延長 L=29m
帯鋼補強土壁工 L=27.4m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=6段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=101m²
農災第2160-5052号 復旧延長 L=46m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2～3段積 L=32段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=213m²
- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5054号
- ・ 工 事 名 外山用水災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 4, 345, 000 円
 (消費税込) 変更後 4, 345, 000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=4m
 コンクリートブロック積工 (裏コン20cm) A=11.2m²
 ポリエチレン管布設工 (φ50~75mm) L=15.8m
 分水樹布設替 (I型) N=1基

 変更後 復旧延長 L=4m
 コンクリートブロック積工 (裏コン20cm) A=11.2m²
 ポリエチレン管布設工 (φ50~75mm) L=15.8m
 分水樹布設替 (I型) N=1基

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5056号				
・工事名	カイトチ農地災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6				
・当初契約日	令和 6年 2月26日				
・変更契約日	令和 6年 3月25日				
・工期	変更前	令和 6年 2月26日	から	令和 6年 3月31日	まで
	変更後	令和 6年 2月26日	から	令和 6年 6月30日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	7,150,000 円			
	変更後	7,150,000 円			
・工事の概要	変更前	1工区	復旧延長 L=36m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=40段m 暗渠排水工布設 (φ100) L=45.6m		
		2工区	復旧延長 L=58m 排土工 V=77m3		
		3工区	復旧延長 L=19m 排土工 V=91m3		
	変更後	1工区	復旧延長 L=36m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=40段m 暗渠排水工布設 (φ100) L=45.6m		
		2工区	復旧延長 L=58m 排土工 V=77m3		
		3工区	復旧延長 L=19m 排土工 V=91m3		

・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	農災第2160-5057号
工 事 名	カイトチ排水路災害復旧工事
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字高倉地内
・ 種 別	土木一式工事
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
・ 当初 契 約 日	令和 6年 2月26日
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 3月25日
・ 工 期	変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 7,975,000 円 変更後 7,975,000 円
・ 工 事 の 概 要	変更前 復旧延長 L=14m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m ベンチフリューム布設 (300型) L=27.6m ベンチフリューム撤去再設置 (450型) L=2.0m 分水柵据付 (BF用Ⅰ型) N=1基 分水柵据付 (HF用Ⅱ型) N=1基 変更後 復旧延長 L=14m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m ベンチフリューム布設 (300型) L=27.6m ベンチフリューム撤去再設置 (450型) L=2.0m 分水柵据付 (BF用Ⅰ型) N=1基 分水柵据付 (HF用Ⅱ型) N=1基

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5058号
工 事 名 広域農道西頸城線 1 災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当 初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 9月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 5,357,000 円
 (消費税込) 変更後 5,357,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=18m
 ・アスファルト舗装工 A=55m²
 ・盛土法面整形工 (人工芝) A=182m²
 ・安全施設工 L=18m

 変更後 復旧延長 L=18m
 ・アスファルト舗装工 A=55m²
 ・盛土法面整形工 (人工芝) A=182m²
 ・安全施設工 L=18m

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	農災第2160-5059号
工 事 名	名切山農地災害復旧工事
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字大洞地内
・ 種 別	土木一式工事
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社平建設 新潟県糸魚川市大字柱道 7 3 4 - 4
・ 当初 契 約 日	令和 6年 2月 26日
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 3月 25日
・ 工 期	変更前 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 3月 31日 まで 変更後 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 6月 30日 まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 3,652,000 円 変更後 3,652,000 円
・ 工 事 の 概 要	変更前 1工区 復旧延長 L=28m ・盛土法面整形工(芝なし) A=123m² 2工区 復旧延長 L=56m ・排土工 V=30m³ ・盛土法面整形工(芝なし) A=113m² 3工区 復旧延長 L=26m ・排土工 V=22m³ 変更後 1工区 復旧延長 L=28m ・盛土法面整形工(芝なし) A=123m² 2工区 復旧延長 L=56m ・排土工 V=30m³ ・盛土法面整形工(芝なし) A=113m² 3工区 復旧延長 L=26m ・排土工 V=22m³

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5060号
工 事 名 峠農地1災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社平建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和6年2月26日
- ・ 変更契約日 令和6年3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和6年2月26日 から 令和6年3月31日 まで
 変更後 令和6年2月26日 から 令和6年6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 2,827,000 円
 (消費税込) 変更後 2,827,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=13m
 ・ 7トノ籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=6段m
 ・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=89m
 ・ 切土法面整形工 (芝なし) A=42m
 ・ 暗渠排水工 (φ100mm) L=11m

 変更後 復旧延長 L=13m
 ・ 7トノ籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=6段m
 ・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=89m
 ・ 切土法面整形工 (芝なし) A=42m
 ・ 暗渠排水工 (φ100mm) L=11m

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5061号
工 事 名 峠農地 2 災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当 初 契 約 日 令和 6年 2月 27日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月 25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月 27日 から 令和 6年 3月 31日 まで
 変更後 令和 6年 2月 27日 から 令和 6年 6月 30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 4, 510, 000 円
 (消費税込) 変更後 4, 510, 000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=5m
 ・ コンクリートブロック積工 (裏コン20cm) A=19. 7m²
 ・ 切土法面整形工 (芝なし) A=1m²
 ・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=7m²

 変更後 復旧延長 L=5m
 ・ コンクリートブロック積工 (裏コン20cm) A=19. 7m²
 ・ 切土法面整形工 (芝なし) A=1m²
 ・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=7m²

- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5062号
工 事 名 農道あそ線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和 6年 2月26日
- ・ 変更契約日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 3,245,000 円
 (消費税込) 変更後 3,245,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=5m
 コンクリートブロック積工 A=18.7m²
 コンクリート舗装復旧 A=2.3m²

 変更後 復旧延長 L=5m
 コンクリートブロック積工 A=18.7m²
 コンクリート舗装復旧 A=2.3m²

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|----|-------------|----|
| ・工事番号 | 農災第2160-5063号 | | | | |
| ・工事名 | 鷺尾東農地災害復旧工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字百川地内 | | | | |
| ・種別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・契約の相手方
商号又は名称
住所 | 株式会社笠原建設
新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和 6年 2月26日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和 6年 3月25日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和 6年 2月26日 | から | 令和 6年 3月31日 | まで |
| | 変更後 | 令和 6年 2月26日 | から | 令和 6年 6月30日 | まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 | 5,522,000 円 | | | |
| | 変更後 | 5,522,000 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | 1工区 復旧延長 L=10m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=18段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=131m ²

2工区 復旧延長 L=16m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=130m ² | | | |
| | 変更後 | 1工区 復旧延長 L=10m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=18段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=131m ²

2工区 復旧延長 L=16m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=130m ² | | | |
| ・変更理由 | 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。 | | | | |

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5065号
工 事 名 二俣農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社利根川組
 住 所 新潟県糸魚川市大字平399-10
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 1,573,000 円
 (消費税込) 変更後 1,573,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 1工区 復旧延長 L=9m
 フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=18段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=33m²

 2工区 復旧延長 L=20m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=7m²
 切土法面整形工 (芝なし) A=11m²

 変更後 1工区 復旧延長 L=9m
 フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=18段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=33m²

 2工区 復旧延長 L=20m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=7m²
 切土法面整形工 (芝なし) A=11m²

- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	農災第2160-5067号
工 事 名	中尾用水災害復旧工事
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字木浦地内
・ 種 別	土木一式工事
・ 契約の相手方	
商号又は名称	株式会社カネカ
住 所	新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
・ 当初 契 約 日	令和 6年 2月 26日
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 3月 25日
・ 工 期	変更前 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 3月 31日 まで 変更後 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 6月 30日 まで
・ 契 約 金 額	
(消費税込)	変更前 1,463,000 円 変更後 1,463,000 円
・ 工 事 の 概 要	変更前 復旧延長 L=12m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=16段m 切土法面整形工 (芝あり) A=3m² 盛土法面整形工 (芝あり) A=36m² 暗渠排水管 (φ100) L=5.6m 暗渠排水管 (無孔管 φ100) L=2.0m 変更後 復旧延長 L=12m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=16段m 切土法面整形工 (芝あり) A=3m² 盛土法面整形工 (芝あり) A=36m² 暗渠排水管 (φ100) L=5.6m 暗渠排水管 (無孔管 φ100) L=2.0m

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5068号
- ・ 工 事 名 農道飛山線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当 初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 9月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 8,910,000 円
 (消費税込) 変更後 8,910,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=31m
 - ・ 芝付工 A=391m²
 - ・ 客土吹付工 (t=1cm) A=153m²
 - ・ 暗渠排水工 (φ 100mm) L=50.7m
 - ・ 700管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=16段m
 変更後 復旧延長 L=31m
 - ・ 芝付工 A=391m²
 - ・ 客土吹付工 (t=1cm) A=153m²
 - ・ 暗渠排水工 (φ 100mm) L=50.7m
 - ・ 700管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=16段m

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5069号				
・工事名	大ノ堂農地災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字柱道地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社利根川組 新潟県糸魚川市大字平399-10				
・当初契約日	令和 6年 2月26日				
・変更契約日	令和 6年 3月25日				
・工期	変更前 令和 6年 2月26日 変更後 令和 6年 2月26日	から	令和 6年 3月31日 令和 6年 6月30日	まで	
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,771,000 円 変更後 1,771,000 円				
・工事の概要	変更前 1工区 復旧延長 L=9m フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=27段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=19m2 2工区 復旧延長 L=13m 排土工 V=14m3 切土法面整形工 (芝なし) A=6m2				
	変更後 1工区 復旧延長 L=9m フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=27段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=19m2 2工区 復旧延長 L=13m 排土工 V=14m3 切土法面整形工 (芝なし) A=6m2				

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	農災第2160-5070・5071号			
工 事 名	大ノ堂農地・排水路災害復旧工事			
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字柱道地内			
・ 種 別	土木一式工事			
・ 契約の相手方	有限会社利根川組			
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字平399-10			
住 所				
・ 当初 契 約 日	令和 6年 2月 26日			
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 3月 25日			
・ 工 期	変更前	令和 6年 2月 26日	から	令和 6年 3月 31日
	変更後	令和 6年 2月 26日	から	令和 6年 6月 30日
				まで
・ 契 約 金 額	変更前	1,705,000 円		
(消費税込)	変更後	1,705,000 円		
・ 工 事 の 概 要	変更前	第2160-5070号		
		1工区 復旧延長	L=9m	
		フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=24段m	
		2工区 復旧延長	L=15m	
		排土工	V=7m3	
		第2160-5071号 復旧延長	L=15m	
		排土工	V=4m3	
	変更後	第2160-5070号		
		1工区 復旧延長	L=9m	
		フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=24段m	
		2工区 復旧延長	L=15m	
		排土工	V=7m3	
		第2160-5071号 復旧延長	L=15m	
		排土工	V=4m3	

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5072号
- 工 事 名 坂林農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社丸山組
 住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当 初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 7,007,000 円
 (消費税込) 変更後 7,007,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 1工区 復旧延長 L=28m
 排土工 V=52m³
 2工区 復旧延長 L=10m
 コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=14.5m²
 3工区 復旧延長 L=26m
 排土工 V=94m³

 変更後 1工区 復旧延長 L=28m
 排土工 V=52m³
 2工区 復旧延長 L=10m
 コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=14.5m²
 3工区 復旧延長 L=26m
 排土工 V=94m³

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5073・5074号
工 事 名 堂沢農地・農道災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字槇地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 令和 6年 2月26日
- ・ 変更契約日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 3,080,000 円
変更後 3,080,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 農災第2160-5073号 復旧延長 L=15m
・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=50m²
・ 切土法面整形工 (芝なし) A=1m²
農災第2160-5074号 復旧延長 L=15m
・ フソ箆工 (B1.2×H0.5) L=35段m
・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=17m²
・ BF250型布設 L=10m

変更後 農災第2160-5073号 復旧延長 L=15m
・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=50m²
・ 切土法面整形工 (芝なし) A=1m²
農災第2160-5074号 復旧延長 L=15m
・ フソ箆工 (B1.2×H0.5) L=35段m
・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=17m²
・ BF250型布設 L=10m
- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5075号
- 工 事 名 マセノ下農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 2,178,000 円
 (消費税込) 変更後 2,178,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=22m
 フトン簀工 (B1.2×H0.5) 1段積 L=12段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=115m²

変更後 復旧延長 L=22m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 1段積 L=12段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=115m²

- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5076号
- 工 事 名 カレゾ農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 1,485,000 円
 (消費税込) 変更後 1,485,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=10m
 ・ 7トン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=18段m
 ・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=46m2

変更後 復旧延長 L=10m
 ・ 7トン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=18段m
 ・ 盛土法面整形工 (芝なし) A=46m2

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農災第2160-5077号 野中農地1災害復旧工事			
・工事場所	糸魚川市大字百川地内			
・種別	土木一式工事			
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生1155-6			
・当初契約日	令和6年2月26日			
・変更契約日	令和6年3月25日			
・工期	変更前	令和6年2月26日	から	令和6年3月31日
	変更後	令和6年2月26日	から	令和6年6月30日
・契約金額 (消費税込)	変更前	5,038,000 円		
	変更後	5,038,000 円		
・工事の概要	変更前	1工区 復旧延長 L=4m コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=12.9m ² 2工区 復旧延長 L=20m 排土工 V=17m ³		
	変更後	1工区 復旧延長 L=4m コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=12.9m ² 2工区 復旧延長 L=20m 排土工 V=17m ³		

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5078号
工 事 名 マセノ下排水路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笹川建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字中野口 1 - 1
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月 26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月 25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 3月 31日 まで
 変更後 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 6月 30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 3,410,000 円
 (消費税込) 変更後 3,410,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=19m
 ベンチフォーム布設 (800型) L=17.1m
 分水樹据付 (IV型上下) N=1基
 切土法面整形工 (芝あり) A=69m²
 盛土法面整形工 (芝あり) A=61m²

 変更後 復旧延長 L=19m
 ベンチフォーム布設 (800型) L=17.1m
 分水樹据付 (IV型上下) N=1基
 切土法面整形工 (芝あり) A=69m²
 盛土法面整形工 (芝あり) A=61m²

- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5079号			
・工事名	野中農地3 災害復旧工事			
・工事場所	糸魚川市大字百川地内			
・種別	土木一式工事			
・契約の相手方	株式会社カネカ			
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1			
・住所				
・当初契約日	令和 6年 2月26日			
・変更契約日	令和 6年 3月25日			
・工期	変更前	令和 6年 2月26日	から	令和 6年 3月31日
	変更後	令和 6年 2月26日	から	令和 6年 6月30日
				まで
・契約金額	変更前	1,298,000 円		
・(消費税込)	変更後	1,298,000 円		
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=8m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=18段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=18m2		
	変更後	復旧延長 L=8m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=18段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=18m2		

- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5081・5082号
工 事 名 野中農地・用排水路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当 初 契 約 日 令和 6年 2月 26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月 25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 3月 31日 まで
 変更後 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 6月 30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 9,625,000 円
 (消費税込) 変更後 9,625,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 農災第2160-5081号 復旧延長 L=13m
 盛土工 V=20m3
 農災第2160-5082号 復旧延長 L=35m
 コンクリートブロック積工 (裏コンなし) A=13.9m2
 コンクリートブロック積工 (裏コン10cm) A=35.5m2
 ベンチリューム撤去再設置 L=12.5m
 暗渠管撤去再設置 L=15.1m

 変更後 農災第2160-5081号 復旧延長 L=13m
 盛土工 V=20m3
 農災第2160-5082号 復旧延長 L=35m
 コンクリートブロック積工 (裏コンなし) A=13.9m2
 コンクリートブロック積工 (裏コン10cm) A=35.5m2
 ベンチリューム撤去再設置 L=12.5m
 暗渠管撤去再設置 L=15.1m
- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5083号
・工事名	横平農地災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字鷺尾地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社丸山組 新潟県糸魚川市大字平523-9
・当初契約日	令和 6年 2月26日
・変更契約日	令和 6年 3月25日
・工期	変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 2,574,000 円 変更後 2,574,000 円
・工事の概要	変更前 1工区 復旧延長 L=9m 盛土法面整形工 (芝なし) A=99m² 切土法面整形工 (芝なし) A=13m² 2工区 復旧延長 L=19m 盛土法面整形工 (芝なし) A=187m² 切土法面整形工 (芝なし) A=9m² 変更後 1工区 復旧延長 L=9m 盛土法面整形工 (芝なし) A=99m² 切土法面整形工 (芝なし) A=13m² 2工区 復旧延長 L=19m 盛土法面整形工 (芝なし) A=187m² 切土法面整形工 (芝なし) A=9m²

- ・変更理由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-5086号			
・工事名	丸山ほ場農地災害復旧工事			
・工事場所	糸魚川市大字藤崎地内			
・種別	土木一式工事			
・契約の相手方	株式会社笠原建設			
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6			
・住所				
・当初契約日	令和 6年 2月 26日			
・変更契約日	令和 6年 3月 25日			
・工期	変更前	令和 6年 2月 26日	から	令和 6年 3月 31日
	変更後	令和 6年 2月 26日	から	令和 6年 6月 30日
・契約金額	変更前	2,156,000 円		
・(消費税込)	変更後	2,156,000 円		
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=16m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m 切土法面整形工 (芝なし) A=8m2 盛土法面整形工 (芝なし) A=84m2		
	変更後	復旧延長 L=16m フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m 切土法面整形工 (芝なし) A=8m2 盛土法面整形工 (芝なし) A=84m2		

・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5087号
工 事 名 ソリ形農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社笠原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 1,397,000 円
 (消費税込) 変更後 1,397,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=18m
 フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m
 切土法面整形工 (芝なし) A=4m2
 盛土法面整形工 (芝なし) A=59m2

 変更後 復旧延長 L=18m
 フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m
 切土法面整形工 (芝なし) A=4m2
 盛土法面整形工 (芝なし) A=59m2

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5088・5089号
工 事 名 中ノ切農地・農道カヤバ線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3-9
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 9月30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 20,790,000 円
変更後 20,790,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 農災第2160-5088号 復旧延長 L=13m
コンクリートブロック積工 (裏コンt=10cm) A=16.3m²
フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m
農災第2160-5089号 復旧延長 L=22m
グラントセル工 (3セルタイプ) A=55.1m²
グラントセル工 (4セルタイプ) A=55.1m²
暗渠排水工 L=58m

変更後 農災第2160-5088号 復旧延長 L=13m
コンクリートブロック積工 (裏コンt=10cm) A=16.3m²
フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=14段m
農災第2160-5089号 復旧延長 L=22m
グラントセル工 (3セルタイプ) A=55.1m²
グラントセル工 (4セルタイプ) A=55.1m²
暗渠排水工 L=58m
- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5090号
工 事 名 コウチ農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 合資会社湯尾組
 住 所 新潟県糸魚川市大字大沢 5 5 0 - 1
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 1,947,000 円
 (消費税込) 変更後 1,947,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=19m
 フトン簀工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=12段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=54m²

変更後 復旧延長 L=19m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=12段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=54m²

- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5091号
- 工 事 名 尾花農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 3, 223, 000 円
 (消費税込) 変更後 3, 223, 000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 1工区 復旧延長 L=11m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=17m²

 2工区 復旧延長 L=21m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=42段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=46m²

 変更後 1工区 復旧延長 L=11m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=17m²

 2工区 復旧延長 L=21m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=42段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=46m²
- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5093号
工 事 名 谷根ほ場農道災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 3,520,000 円
変更後 3,520,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 復旧延長 L=13m
コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=20.9m²
コンクリートブロック積工 (裏コン20cm) A=7.7m²
盛土法面整形工 (芝あり) A=20.9m²
ベンチフリューム撤去再設置 L=7.0m
ベンチフリューム据付 L=3.0m

変更後 復旧延長 L=13m
コンクリートブロック積工 (裏コン15cm) A=20.9m²
コンクリートブロック積工 (裏コン20cm) A=7.7m²
盛土法面整形工 (芝あり) A=20.9m²
ベンチフリューム撤去再設置 L=7.0m
ベンチフリューム据付 L=3.0m
- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5095号
工 事 名 開田用水管理道災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日
- ・ 工 期
変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 3,740,000 円
変更後 3,740,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 復旧延長 L=5m
グラントセル工 (3セルタイプ) A=41.0m²
コンクリート舗装撤去・復旧 (t=10cm) A=7.2m²

変更後 復旧延長 L=5m
グラントセル工 (3セルタイプ) A=41.0m²
コンクリート舗装撤去・復旧 (t=10cm) A=7.2m²

- ・ 変 更 理 由 繰越予算の議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-5096号
 工 事 名 真光寺ほ場農道災害復旧工事

- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字真光寺地内

- ・ 種 別 土木一式工事

- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 アイワ建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 5 - 2 5

- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 2月26日

- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年 3月25日

- ・ 工 期 変更前 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 2月26日 から 令和 6年 6月30日 まで

- ・ 契 約 金 額 変更前 3,245,000 円
 (消費税込) 変更後 3,245,000 円

- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=8m
 コンクリートブロック積工 A=20.6m²

変更後 復旧延長 L=8m
 コンクリートブロック積工 A=20.6m²

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第9号
工 事 名 美山第1駐車場災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和6年3月1日
- ・ 変更契約日 令和6年3月25日
- ・ 工 期
変更前 令和6年3月1日 から 令和6年3月31日 まで
変更後 令和6年3月1日 から 令和6年7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,250,000 円
変更後 8,434,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=28.0m
ふとんかご工 (B1.2m×H0.5m) L=92m
盛土法面整形工 A=220m²
L型側溝工撤去・再設置 L=20m
L型側溝用集水樹 N=1基
排水処理工 (高密度ポリエチレン管) 一式

変更後 施工延長 L=28.0m
ふとんかご工 (B1.2m×H0.5m) L=92m
盛土法面整形工 A=220m³
L型側溝工撤去・再設置 L=20m
L型側溝用集水樹 N=1基
排水処理工 (高密度ポリエチレン管) 一式
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を122日間付与し、153日間とする。
令和6年3月から適用する公共工事労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者からの請負金額の変更請求があったため、工事契約額を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農林災第1号				
・工事名	林道橋立上路線1号箇所災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字外波地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方	株式会社山岸組				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字青海4494-1				
・住所					
・当初契約日	令和6年1月25日				
・変更契約日	令和6年3月29日				
・工期	変更前	令和6年1月25日	から	令和6年3月31日	まで
	変更後	令和6年1月25日	から	令和6年8月1日	まで
・契約金額	変更前	2,310,000 円			
・(消費税込)	変更後	2,310,000 円			
・工事の概要	変更前	災害復旧延長L=15m			
		盛土工 一式			
		舗装工 A=12.6m ²			
	変更後	災害復旧延長L=15m			
		盛土工 一式			
		舗装工 A=12.6m ²			

・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農林災第2号
・工事名	林道岡倉谷線1号箇所災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字大谷内地内
・種別	舗装工事
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社小滝建材 新潟県糸魚川市上刈5-3-1
・当初契約日	令和6年2月26日
・変更契約日	令和6年3月29日
・工期	変更前 令和6年2月26日 から 令和6年3月31日 まで 変更後 令和6年2月26日 から 令和6年10月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 15,675,000 円 変更後 15,675,000 円
・工事の概要	変更前 施工延長 L=269.9m アスファルト舗装工 A=1234.6㎡ アスカーブ設置工 L=210.4m 区画線工 L=157.0m 変更後 施工延長 L=269.9m アスファルト舗装工 A=1234.6㎡ アスカーブ設置工 L=210.4m 区画線工 L=157.0m

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農林災第3号
工 事 名 林道大久保線 1 号箇所災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初 契 約 日 令和 6 年 3 月 1 日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 6 年 3 月 29 日
- ・ 工 期 変更前 令和 6 年 3 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで
 変更後 令和 6 年 3 月 1 日 から 令和 6 年 9 月 30 日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 8,690,000 円
 (消費税込) 変更後 8,690,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 施工延長 L=15.0m
 補強土壁設置 A=47.6m²
 U型側溝据付 L=13.7m
 舗装工 A=39.3m²

 変更後 施工延長 L=15.0m
 補強土壁設置 A=47.6m²
 U型側溝据付 L=13.7m
 舗装工 A=39.3m²

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 総第5号
工 事 名 本庁舎 6 階議場天井ルーバー修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市一の宮 1 丁目地内
- ・ 種 別 内装仕上工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村建設
 住 所 新潟県糸魚川市寺町 1-6-35
- ・ 当初契約日 令和 6年 3月22日
- ・ 変更契約日 令和 6年 3月29日
- ・ 工 期 変更前 令和 6年 3月22日 から 令和 6年 3月31日 まで
 変更後 令和 6年 3月22日 から 令和 6年 5月31日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 2,178,000 円
 (消費税込) 変更後 2,178,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 天井ルーバー復旧工事 一式

変更後 天井ルーバー復旧工事 一式

- ・ 変 更 理 由 部材の製作に日数を要するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	農災第2160-3044号				
工 事 名	来海沢ほ場災害復旧工事				
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字来海沢地内				
・ 種 別	土木一式工事				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	猪又建設株式会社 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6				
・ 当 初 契 約 日	令和 5年 2月24日				
・ 変 更 契 約 日	令和 6年 3月29日				
・ 工 期	変更前	令和 5年 2月24日	から	令和 6年 3月31日	まで
	変更後	令和 5年 2月24日	から	令和 6年 7月31日	まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前	95,037,800 円			
	変更後	109,441,200 円			
・ 工 事 の 概 要	変更前	整地工	A=0.82ha		
		用水路工	L=902m		
		排水路工	L=304m		
		道路工	L=534m		
	変更後	整地工	A=0.82ha		
		用水路工	L=814m		
		排水路工	L=199m		
		道路工	L=375m		

- ・ 変 更 理 由 コンクリートブロック等の廃材が掘削により見つかり、廃材処理費及び廃材処分費を増工する。
現地再調査の結果、用水路工、排水路工、道路工を減工する。
他工事との工程調整に不測の日数を要したため、工期延長する。（事故繰越）