

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
 - ・履行場所
 - ・種 別
 - ・契約の相手方
商号又は名称
 - ・当初契約日
 - ・変更契約日
 - ・工 期
 - ・契約金額
(消費税込)
 - ・工事の概要
 - ・変更理由
- 農委第10号
農道今井1号線西川原橋補修設計業務委託
- 糸魚川市大字西中地内
- 鋼構造及びコンクリート
- 株式会社トップライズ
- 令和6年9月5日
- 令和7年2月3日
- 変更前 令和6年9月5日 から 令和7年3月24日 まで
変更後 令和6年9月5日 から 令和7年3月24日 まで
- 変更前 4,147,000 円
変更後 4,161,300 円
- 変更前 橋梁補修設計業務委託 一式
- 変更後 橋梁補修設計業務委託 一式
- ・下部工について断面修復の設計業務を削除する。
・河川協議資料作成業務を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建第 19 号
普通河川旧姥川河川浚渫工事
- ・工事場所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
- ・当初契約日 令和 6 年 12 月 19 日
- ・変更契約日 令和 7 年 2 月 3 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 12 月 19 日 から 令和 7 年 3 月 25 日 まで
変更後 令和 6 年 12 月 19 日 から 令和 7 年 3 月 25 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,628,000 円
変更後 2,228,600 円
- ・工事の概要 変更前 河川浚渫工 L=200.0m V=270m³

変更後 河川浚渫工 L=200.0m V=390m³
- ・変更理由 現場再精査の結果、当初計画より多くの堆積土砂が確認されたため、土工を増工する。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第6号				
・ 委 託 業 務 名	西側用水災害測量設計業務委託				
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字北山地内				
・ 種 別	一般測量				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1				
・ 当 初 契 約 日	令和 5年 5月12日				
・ 変 更 契 約 日	令和 7年 2月 3日				
・ 履 行 期 間	変更前	令和 5年 5月12日	から	令和 7年 3月28日	まで
	変更後	令和 5年 5月12日	から	令和 7年 3月28日	まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前	9,900,000 円			
	変更後	17,176,500 円			
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前	測量、設計延長 L=300m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L=300m	
			横断測量	N= 15本	
			写真撮影	N= 38枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長 L=254m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L=40m	
			横断測量	N= 3本	
			写真撮影	N=14枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・ 変 更 理 由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建第17号
南寺町排水路改修工事
- ・工事場所 糸魚川市南寺町1丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
- ・当初契約日 令和6年12月5日
- ・変更契約日 令和7年2月5日
- ・工 期 変更前 令和6年12月5日 から 令和7年3月25日 まで
変更後 令和6年12月5日 から 令和7年3月25日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,783,000 円
変更後 2,731,300 円
- ・工事の概要 変更前 水路工 L=99.4m
BF300型 L=95.3m
底張コンクリート L=4.1m

変更後 水路工 L=99.4m
BF300型 L=73.1m
底張コンクリート L=26.3m
- ・変更理由 No.0~1+2.2区間の施工において、水路掘削により既設空石積が崩壊する危険性があることから、当初計画のBF300型布設を底張りコンクリート及び目地詰工へ変更する。
施工計画再検討の結果、作業日数の減に伴い交通誘導警備員を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第5号
・工事名	玉ノ木消雪パイプ新設工事
・工事場所	糸魚川市大字市振地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社伊藤建設
・当初契約日	令和6年7月4日
・変更契約日	令和7年2月5日
・工期	変更前 令和6年7月4日 から 令和7年3月25日 まで 変更後 令和6年7月4日 から 令和7年3月25日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 54,120,000 円 変更後 53,500,700 円
・工事の概要	変更前 消雪パイプ新設 取水工 水中ポンプ 125mm-15.0kW-2 段 N=1 基 送水工 VP150mm L=3.5m 散水工 VP125mm L=99.4m 散水工 VP100mm L=177.8m 散水工 VP 75mm L=102.6m 散水工 VP 65mm L=201.2m 変更後 消雪パイプ新設 取水工 水中ポンプ 125mm-15.0kW-2 段 N= 1 基 送水工 HIVP125mm L= 3.8m 散水工 VP・HIVP125mm L= 99.3m 散水工 VP・HIVP100mm L=192.7m 散水工 VP・HIVP75mm L=101.9m 散水工 VP・HIVP65mm L=195.1m
・変更理由	現地精査により、プレキャスト施工箇所と現場打施工箇所の見直しを行ったため工事費を変更減とする。 現地精査と地元関係者からの協力により、交通誘導員が減工となったため工事費を変更減とする。 掘削時に埋設されて残っていた既設構造物が支障となったため、構造物の取壊しと運搬・処分費を変更増とする。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農委第11号
- ・委託業務名 能生3期地区ため池廃止測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字鷺尾地内ほか4箇所
- ・種 別 農業土木
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
- ・当初契約日 令和6年10月4日
- ・変更契約日 令和7年2月6日
- ・工 期
変更前 令和6年10月4日 から 令和7年3月31日 まで
変更後 令和6年10月4日 から 令和7年3月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 11,605,000 円
変更後 12,741,300 円
- ・工事の概要
変更前 ため池廃止測量設計業務 一式
(治々門、ヤチ、一枚田、下屋敷、九郎右エ門、第2長左エ門)

変更後 ため池廃止測量設計業務 一式
(治々門、ヤチ、一枚田、下屋敷、九郎右エ門、第2長左エ門)
- ・変更理由 現地踏査の結果、工事用道路等の現地測量及び路線測量を計上する（現地測量A=0.0113km²増工、路線測量L=0.07km増工、路線測量（工事用道路部の横断測量）L=0.61km計上）。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建補第7号
- ・工事名 市道西性寺西線消雪パイプ更新工事
- ・工事場所 糸魚川市横町2丁目・新鉄1丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 猪又建設株式会社
商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年8月1日
- ・変更契約日 令和7年2月6日
- ・工 期 変更前 令和6年8月1日 から 令和7年3月25日 まで
変更後 令和6年8月1日 から 令和7年3月25日 まで
- ・契約金額 変更前 37,675,000 円
(消費税込) 変更後 39,307,400 円
- ・工事の概要 変更前 消雪パイプ更新 L=435.0m
プレキャスト散水管 (VPφ65~150) L=419.7m
コンクリート巻き立て散水管 (HIVPφ65~150) L= 15.3m

変更後 消雪パイプ更新 L=436.9m
プレキャスト散水管 (VPφ65~150) L=404.0m
コンクリート巻き立て散水管 (HIVPφ65~150) L= 31.7m
コンクリート巻き立て送水管 (HIVPφ65) L= 1.2m
- ・変更理由 現地精査により、プレキャスト施工箇所と現場打施工箇所の見直しを行ったため工事費を変更増とする。
現地精査により、消雪機能の改善のため取付舗装工2箇所を変更増とする。
快適トイレの設置により、快適トイレの設置費を変更増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建第13号
- ・工事名 市道糸魚川押上線側溝修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市押上2丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 アイワ建設株式会社
商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年9月30日
- ・変更契約日 令和7年2月6日
- ・工 期 変更前 令和6年9月30日 から 令和7年2月28日 まで
変更後 令和6年9月30日 から 令和7年2月28日 まで
- ・契約金額 変更前 3,058,000 円
(消費税込) 変更後 3,241,700 円
- ・工事の概要 変更前 側溝修繕 L=30.0m
自由勾配側溝 (300×500) L=30.0m

変更後 側溝修繕 L=30.0m
自由勾配側溝 (300×500) L=30.0m
- ・変更理由 既設舗装版が想定より厚かったため、As 殻の運搬費及び処分費を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 教こ災第11号
青海中学校災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・種 別 建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸田組
- ・当初契約日 令和6年12月12日
- ・変更契約日 令和7年2月10日
- ・工 期 変更前 令和6年12月12日 から 令和7年2月24日 まで
変更後 令和6年12月12日 から 令和7年2月24日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 7,700,000 円
変更後 7,213,800 円
- ・工事の概要 変更前 外構 中庭回廊軒下破損補修 一式
花壇土間タイル破損補修 一式
校舎棟 エキスパンションジョイント破損補修 一式
壁クラック補修 一式 ガラスひび補修 一式
校舎屋上 エキスパンションジョイント破損補修 一式
セミナーハウス 建具破損補修 一式

変更後 外構 中庭回廊軒下破損補修 一式
花壇土間タイル破損補修 一式
校舎棟 エキスパンションジョイント破損補修 一式
壁クラック補修 一式 ガラスひび補修 一式
校舎屋上 エキスパンションジョイント破損補修 一式
セミナーハウス 建具破損補修 一式
- ・変更理由 1 EXP.Jを開けたところ、既存に耐火帯がないことが判明したため、耐火帯の設置を中止する。
2 EXP.Jを開けたところ、床パネル下地が破損していたため、撤去後にモルタル補修を追加する。
3 現場精査の結果、防火戸の閉鎖不良はヒンジの調整で対応可能と判断されたため、ヒンジの取替を調整作業に変更する。
4 新たにフローリングブロックの浮きが確認されたため、貼り替え工事を追加する。
5 仕様書7(2)に基づき、上記変更に伴う発生材処分を変更。環境対策工事を追加。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 建補委第4号
- ・委託業務名 市道下倉高倉線下倉宮下橋補修設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字下倉地内
- ・種別 鋼構造及びコンクリート
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
- ・当初契約日 令和6年6月6日
- ・変更契約日 令和7年2月12日
- ・工期
変更前 令和6年6月6日 から 令和7年3月25日 まで
変更後 令和6年6月6日 から 令和7年3月25日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 8,454,600 円
変更後 9,042,000 円
- ・工事の概要
変更前 橋長 L=16.4m、幅員 W=7.2m
橋梁補修設計 一式
詳細調査 一式

変更後 橋長 L=16.4m、幅員 W=7.2m
橋梁補修設計 一式
詳細調査 一式
- ・変更理由 設計業務内容を精査した結果、拡幅桁部において塗膜成分情報の再取得が必要となったため、塗膜調査を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建第9号
- ・工事名 市道京ヶ峯中央線修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市京ヶ峯1丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社谷村建設
商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年9月5日
- ・変更契約日 令和7年2月13日
- ・工 期 変更前 令和6年9月5日 から 令和7年3月25日 まで
変更後 令和6年9月5日 から 令和7年3月25日 まで
- ・契約金額 変更前 18,480,000 円
(消費税込) 変更後 19,197,200 円
- ・工事の概要 変更前 水路改修延長 L=260.0m
落ちふた式U形側溝(300型) L=260.0m

変更後 水路改修延長 L=260.0m
落ちふた式U形側溝(300型) L=260.0m
- ・変更理由
 - ・近隣に建設発生土の搬出先がなく、適切に処理できる場所までの残土運搬距離及び残土受け入れ費用を増工する。
 - ・当初宅地内雨水管等の接続を考慮し、U型側溝300B型(深型)を計画していたが、現地確認により300A型(標準型)で支障がないため、側溝規格を変更する。
 - ・現場再精査により、宅地内雨水管等の側溝接続箇所が多く確認されたことから、側溝接続に必要な削孔工及び接続工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第14号
・工事名	市営外波住宅1・8号棟解体工事
・工事場所	糸魚川市大字外波地内
・種別	解体工事
・契約の相手方 商号又は名称	田辺建設株式会社北陸支店
・当初契約日	令和6年10月4日
・変更契約日	令和7年2月18日
・工期	変更前 令和6年10月4日 から 令和7年3月2日 まで 変更後 令和6年10月4日 から 令和7年3月2日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 12,100,000 円 変更後 12,860,100 円
・工事の概要	変更前 1 建築物の取り壊し工事 用途：長屋 構造：コンクリートブロック造2階建て 延面積：1号棟 99.36㎡ 8号棟 86.34㎡ 2 解体内容 基礎共撤去、樹木伐採・伐根 敷地整地後 黒土砂で整地 鉄パイプ柵撤去、ブロック塀撤去 変更後 1 建築物の取り壊し工事 用途：長屋 構造：コンクリートブロック造2階建て 延面積：1号棟 99.36㎡ 8号棟 86.34㎡ 2 解体内容 基礎共撤去、樹木伐採・伐根 敷地整地後 黒土砂で整地 鉄パイプ柵撤去、ブロック塀撤去
・変更理由	発生材処分量の実績により、発生材積込運搬費と発生材処分費の数量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 教こ第20号
糸魚川小学校特別教室間仕切設置(機械設備)工事
- ・工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・種 別 管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
- ・当初契約日 令和6年10月4日
- ・変更契約日 令和7年2月19日
- ・工 期 変更前 令和6年10月4日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年10月4日 から 令和7年3月28日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 3,135,000 円
変更後 3,553,000 円
- ・工事の概要 変更前 糸魚川市立糸魚川小学校 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造
延べ面積 10,931.52 m² 改修部 190 m²
工事内容 特別教室間仕切り改修、プレイルーム間仕切り改修
機械設備の改修工事
空調設備、換気設備、衛生設備、撤去工事

変更後 糸魚川市立糸魚川小学校 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造
延べ面積 10,931.52 m² 改修部 190 m²
工事内容 特別教室間仕切り改修、プレイルーム間仕切り改修
機械設備の改修工事
空調設備、換気設備(防火ダンパー4か所増設、1か所移設)
衛生設備、撤去工事
工期を28日間延長する
- ・変更理由
 - ・壁の貫通部を建築基準法の防火規定に適合する構造とするため、区画貫通処理工を増工する。
 - ・活動室と相談室に設置してある室内機は、集中管理装置を再設定することで、それぞれ個別制御が可能であることが判明したため、エアコン新設を減工し、既設室内機を再利用する。
 - ・建築工事の工期と合わせ工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名
ガ水第 6-8 号
能生地区ガス水道管布設替工事
- ・工事場所
糸魚川市大字能生地内
- ・種 別
管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社カネカ
- ・当初契約日
令和 6 年 12 月 12 日
- ・変更契約日
令和 7 年 2 月 19 日
- ・工 期
変更前 令和 6 年 12 月 12 日 から 令和 7 年 3 月 28 日 まで
変更後 令和 6 年 12 月 12 日 から 令和 7 年 5 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 32,560,000 円
変更後 32,560,000 円
- ・工事の概要
変更前 <ガス>
本設 φ150 mm PE L=217.0m 供給管 8 本
<水道>
本設 φ100 mm PE-W L=214.0m 給水管 11 本

変更後 <ガス>
本設 φ150 mm PE L=217.0m 供給管 8 本
<水道>
本設 φ100 mm PE-W L=214.0m 給水管 11 本
- ・変更理由
・道路管理者より、舗装本復旧を他工事（建補第 10 号 市道能生中央線
出村橋改修工事）と同時に行うよう 指示があったため、工期を延長す
る。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水第 6-16 号
・工事名	能生浄水場ろ過池整備工事
・工事場所	糸魚川市大字能生地内
・種別	水道施設工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社力ネカ
・当初契約日	令和 6 年 11 月 21 日
・変更契約日	令和 7 年 2 月 21 日
・工期	変更前 令和 6 年 11 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 14 日 まで 変更後 令和 6 年 11 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 28 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 7,568,000 円 変更後 7,568,000 円
・工事の概要	変更前 ろ過砂・砂利入替 1 池 排泥バルブ取替 1 箇所 変更後 ろ過砂・砂利入替 1 池 排泥バルブ取替 1 箇所
・変更理由	・ろ過砂の出荷プラント（中越地区）において豪雪による影響で出荷できない期間があり、工程に遅れが生じたため工期を 3 月 28 日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第 102 号
- ・委託業務名 農免農道須川下倉線調査測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・種 別 農業土木
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社新協地質上越営業所
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 8 日
- ・変更契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・工 期
変更前 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 7 年 3 月 28 日 まで
変更後 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 7 年 3 月 28 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 10,406,000 円
変更後 11,320,100 円
- ・工事の概要
変更前 法面復旧調査測量設計業務
調査業務 一式
測量業務 一式
設計業務 一式

変更後 法面復旧調査測量設計業務
調査業務 一式
測量業務 一式
設計業務 一式
- ・変更理由 調査ボーリングの結果より、土質区分を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 青第3号
市道天険親不知線防護柵修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
- ・当初契約日 令和6年10月24日
- ・変更契約日 令和7年2月26日
- ・工 期 変更前 令和6年10月24日 から 令和7年3月25日 まで
変更後 令和6年10月24日 から 令和7年3月25日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 12,320,000 円
変更後 11,994,400 円
- ・工事の概要 変更前 防護柵設置 (柵高 H=1.1m) L=69m

変更後 防護柵設置 (柵高 H=1.1m) L=70m
- ・変更理由
 - ・現場再調査の結果、防護柵設置延長を 1.0m 増工する。
 - ・現場再調査の結果、第2、3工区の石張取壊し・復旧幅を 2.0m から 0.9m に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 教こ第21号
糸魚川小学校特別教室間仕切設置(建築・電気)工事
- ・工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・種 別 建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
- ・当初契約日 令和6年11月1日
- ・変更契約日 令和7年2月28日
- ・工 期 変更前 令和6年11月1日 から 令和7年3月29日 まで
変更後 令和6年11月1日 から 令和7年3月29日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 21,230,000 円
変更後 22,613,800 円
- ・工事の概要 変更前 糸魚川市立糸魚川小学校 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造
延べ面積 10,931.52㎡ 改修部 約190㎡
工事内容 ・特別教室間仕切り、プレイルーム間仕切り改修
建築改修工事 建具撤去・改修 一式 内部撤去・改修 一式
間仕切り壁 新設
電気設備改修工事 一式

変更後 糸魚川市立糸魚川小学校 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造
延べ面積 10,931.52㎡ 改修部 約190㎡
工事内容 ・特別教室間仕切り改修
・プレイルーム間仕切り改修
建築改修工事
建具撤去・改修 一式
内部撤去・改修 一式(天井点検口 増設)
間仕切り壁 新設(防火上主要な間仕切り壁)
電気設備改修工事 一式
- ・変更理由 壁の仕様を建築基準法の防火規定に適合する構造に変更する。
今後のメンテナンスを考え、天井点検口の設置工事を増工する。