

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第 20 号																				
・工事名	市道大神堂上沢線道路災害復旧工事																				
・工事場所	糸魚川市大字大神堂地内																				
・種 別	土木一式工事																				
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小田島建設																				
・当初契約日	令和 7 年 1 月 24 日																				
・変更契約日	令和 7 年 4 月 11 日																				
・工 期	変更前 令和 7 年 1 月 24 日 から 令和 7 年 5 月 30 日 まで 変更後 令和 7 年 1 月 24 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで																				
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 1,903,000 円 変更後 1,903,000 円																				
・工事の概要	<table> <tr> <td>変更前 復旧延長 L=23.0m</td><td></td></tr> <tr> <td>土工</td><td>一式</td></tr> <tr> <td>盛土法面整形工（芝なし）</td><td>A=130 m²</td></tr> <tr> <td>表層工（⑤密粒度 As 新 20FH t=5cm）</td><td>A= 22 m²</td></tr> <tr> <td>アスカーブ設置工</td><td>L= 23m</td></tr> <tr> <td>変更後 復旧延長 L=23.0m</td><td></td></tr> <tr> <td>土工</td><td>一式</td></tr> <tr> <td>盛土法面整形工（芝なし）</td><td>A=130 m²</td></tr> <tr> <td>表層工（⑤密粒度 As 新 20FH t=5cm）</td><td>A= 22 m²</td></tr> <tr> <td>アスカーブ設置工</td><td>L= 23m</td></tr> </table>	変更前 復旧延長 L=23.0m		土工	一式	盛土法面整形工（芝なし）	A=130 m ²	表層工（⑤密粒度 As 新 20FH t=5cm）	A= 22 m ²	アスカーブ設置工	L= 23m	変更後 復旧延長 L=23.0m		土工	一式	盛土法面整形工（芝なし）	A=130 m ²	表層工（⑤密粒度 As 新 20FH t=5cm）	A= 22 m ²	アスカーブ設置工	L= 23m
変更前 復旧延長 L=23.0m																					
土工	一式																				
盛土法面整形工（芝なし）	A=130 m ²																				
表層工（⑤密粒度 As 新 20FH t=5cm）	A= 22 m ²																				
アスカーブ設置工	L= 23m																				
変更後 復旧延長 L=23.0m																					
土工	一式																				
盛土法面整形工（芝なし）	A=130 m ²																				
表層工（⑤密粒度 As 新 20FH t=5cm）	A= 22 m ²																				
アスカーブ設置工	L= 23m																				
・変 更 理 由	施工にかかる交通規制等、地元との協議に時間を要するため、工事日数を 91 日間付与し、218 日間とする。																				

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6014 号
農道中山線 1 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字東中地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 7 年 4 月 23 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 5,335,000 円
変更後 4,445,100 円
- ・工事の概要 変更前 1 工区 L=18m
アスファルト舗装工 A=131m²
アスファルトカーブ L=15m
2 工区 L=24m
アスファルト舗装工 A=87m²
アスファルトカーブ L=17m
安全施設工 L=12m
変更後 1 工区 L=18m
アスファルト舗装工 A=135m²
アスファルトカーブ L=15m
2 工区 L=24m
アスファルト舗装工 A=91m²
アスファルトカーブ L=17m
安全施設工 L=12m
- ・変更理由 通行止め期間に施工したため、交通誘導員を削除する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水簡第 6-4 号
・工事名	中尾新戸簡易水道水道管布設替工事
・工事場所	糸魚川市大字木浦地内
・種別	管工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社力ネカ
・当初契約日	令和 6 年 10 月 4 日
・変更契約日	令和 7 年 4 月 24 日
・工期	変更前 令和 6 年 10 月 4 日 から 令和 7 年 5 月 15 日 まで 変更後 令和 6 年 10 月 4 日 から 令和 7 年 5 月 15 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 25,245,000 円 変更後 26,996,200 円
・工事の概要	変更前 本設 φ100mm PE-W L=214.0m φ100mm SUS L=12.0m φ 75mm PE-W (排泥管) L=73.0m 給水管 1 本 制御用電気ケーブル CVVMAZV-S 2sq-10c L=158.0m 制御用電気ケーブル CVVMAZV-S 2sq- 6c L=158.0m 仮設 φ 80mm SGP L= 21.0m 変更後 本設 φ100mm PE-W L=215.0m φ100mm SUS L=12.0m φ 75mm PE-W (排泥管) L=72.0m 給水管 1 本 制御用電気ケーブル CVVMAZV-S 2sq-10c L=316.0m 仮設 φ 80mm SGP L= 21.0m
・変更理由	・掘削時に数箇所出現した転石を迂回するため、継手の増。また、それに伴う本管配管延長の増 ・現地精査による排泥管配管延長の減 ・道路管理者との協議によるアスファルト本復旧の舗装構成の変更に伴う増 ・制御用ケーブル「2sq-6c」が品薄状態により納期に時間を要するため、代替品の「2sq-10c」の数量を増とする ・上記に伴い、工期を要したことによる交通誘導員の増

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6020 号
- ・工事名 横吹用水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字砂場内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社関武建設
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 13 日
- ・変更契約日 令和 7 年 4 月 24 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 13 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 13 日 から 令和 7 年 11 月 28 日 まで
- ・契約金額 変更前 2,090,000 円
(消費税込) 変更後 2,090,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=41m
高密度ポリエチレン管布設替 (φ300) L=41m
分水榊設置 (Ⅱ型) N=1 基
盛土法面整形工 (芝あり) A=7m²
変更後 復旧延長 L=41m
高密度ポリエチレン管布設替 (φ300) L=41m
分水榊設置 (Ⅱ型) N=1 基
盛土法面整形工 (芝あり) A=7m²
- ・変更理由 ・地元関係者との協議の結果、用水落水後の施工としたいため、工期を
令和 7 年 11 月 28 日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名
ガ水第6-8号
能生地区ガス水道管布設替工事
- ・工事場所
糸魚川市大字能生地内
- ・種 別
管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社力ネカ
- ・当初契約日
令和6年12月12日
- ・変更契約日
令和7年4月30日
- ・工 期
変更前 令和6年12月12日 から 令和7年5月30日 まで
変更後 令和6年12月12日 から 令和7年5月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 32,560,000 円
変更後 34,304,600 円
- ・工事の概要
変更前 <ガス>
本設 φ150 mm PE L=217.0m
供給管 8本
<水道>
本設 φ100 mm PE-W L=214.0m
給水管 11本
変更後 <ガス>
本設 φ150 mm PE L=211.0m
供給管 8本
<水道>
本設 φ100 mm PE-W L=214.0m
φ 50 mm PE-W L= 5.0m
給水管 11本
- ・変更理由
【共通】
 - ・切替箇所付近の障害物を迂回、下水道管を下越しするための曲管の増
 - ・道路管理者との協議によるアスファルト舗装復旧面積の増
 - ・既設舗装厚が想定より厚かったため、アスファルト廃材運搬および処分費の増
 - ・道路管理者および地元との協議による交通誘導体制の変更に伴う交通誘導員の増
 - 【ガス】・現地精査による配管延長の減
 - 【水道】・現地精査による配管延長の増