

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水第 6-21 号
工事名	須沢地区ガス水道管布設替工事
・工事場所	糸魚川市大字須沢地内
・種 別	管工事
・契約の相手方 商号又は名称	有限会社青海ガス水道公社
・当初契約日	令和 6 年 10 月 31 日
・変更契約日	令和 7 年 5 月 9 日
・工 期	変更前 令和 6 年 10 月 31 日 から 令和 7 年 5 月 30 日 まで 変更後 令和 6 年 10 月 31 日 から 令和 7 年 5 月 30 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 53,900,000 円 変更後 57,284,700 円
・工事の概要	変更前 <ガス> 本設 φ200 mm PE L=230.0m φ 75mm PE L= 61.0m φ 50mm PE L= 42.0m φ100mm PLP (MG) L= 20.0m 供給管 29 本 <水道> 本設 φ75 mm PE-W L=134.0m φ50 mm PE-W L=194.0m 給水管 29 本 変更後 <ガス> 本設 φ200 mm PE L=234.0m φ 75mm PE L= 59.0m φ 50mm PE L= 40.0m φ100mm PLP (MG) L= 19.0m 供給管 29 本 <水道> 本設 φ75 mm PE-W L=139.0m φ50 mm PE-W L=193.0m 給水管 29 本

・ 変更理由

【共通】

- ・ 残土処分地の変更に伴う発生土運搬費の増及び土壌試験費の増
- ・ 道路管理者の指示による本復旧面積の増
- ・ 既設下水道管の状況による布設ルート変更に伴う配管延長の増
- ・ 既設ガス水道管の位置が近くて日進量が少なかったことによる誘導員人数の増

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6062 号
蛇ノ沢用水災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字東塚地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 5 月 9 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 3,740,000 円
変更後 3,781,800 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=9m
コンクリートブロック積(裏コン 20cm) A=20m²
ベンチリューム(200 型)撤去再設置 L=2m

変更後 復旧延長 L=9m
コンクリートブロック積(裏コン 20cm) A=20m²
ベンチリューム(200 型)撤去再設置 L=2m
- ・変更理由 残土搬入箇所の決定による運搬距離の変更。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第2号
委託業務名 農道中山線2調査測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・種 別 地質
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社新協地質上越営業所
- ・当初契約日 令和6年9月20日
- ・変更契約日 令和7年5月13日
- ・工 期
変更前 令和6年9月20日 から 令和7年6月30日 まで
変更後 令和6年9月20日 から 令和7年6月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 5,137,000 円
変更後 5,511,000 円
- ・工事の概要
変更前 擁壁復旧調査測量設計業務
調査業務 一式
測量業務 一式
設計業務 一式

変更後 擁壁復旧調査測量設計業務
調査業務 一式
測量業務 一式
設計業務 一式
- ・変更理由 ボーリング結果より、土質区分を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第9号
市道中野口大沢線山王橋修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
- ・当初契約日 令和6年9月12日
- ・変更契約日 令和7年5月27日
- ・工 期 変更前 令和6年9月12日 から 令和7年6月30日 まで
変更後 令和6年9月12日 から 令和7年6月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 8,250,000 円
変更後 7,970,600 円
- ・工事の概要 変更前 橋梁修繕 L=111.0m W=2.0m
横桁増打工 一式
支承取替工 N=2 基

変更後 橋梁修繕 L=111.0m W=2.0m
横桁増打工 一式
支承取替工 N=2 基
- ・変更理由 建設工事請負基準約款第27条第6項に則り請負代金を変更する。
地元関係者との協議の結果、施工ヤードを設置する場所を借りることができ、道路をふさぐ必要がなくなったため、交通誘導員を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-3050 号
来海沢ほ場農道橋災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和 6 年 10 月 31 日
- ・変更契約日 令和 7 年 5 月 27 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 10 月 31 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで
変更後 令和 6 年 10 月 31 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 23,100,000 円
変更後 25,598,100 円
- ・工事の概要 変更前 橋梁 1
 - ・上部工 N=一式
 - ・橋台 N=一式
 橋梁 2
 - ・上部工 N=一式
 - ・橋台 N=一式
 変更後 橋梁 1
 - ・上部工 N=一式
 - ・橋台 N=一式
 橋梁 2
 - ・上部工 N=一式
 - ・橋台 N=一式
- ・変更理由 現場精査の結果、資材等の運搬ルートを変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建補第13号
- ・工事名 市道大排水路線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市南寺町2・3丁目・蓮台寺1丁目地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社力ネタ建設
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年11月27日
- ・変更契約日 令和7年5月28日
- ・工期 変更前 令和6年11月27日 から 令和7年7月31日 まで
変更後 令和6年11月27日 から 令和7年7月31日 まで
- ・契約金額 変更前 20,020,000 円
(消費税込) 変更後 22,608,300 円
- ・工事の概要 変更前 道路改良 L=159.5m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 (自由勾配側溝 300 型) L=274.6m
排水構造物工 (土留用自由勾配側溝 300 型) L= 26.6m
排水構造物工 (横断自由勾配側溝 300 型) L= 23.5m
集水桝 (□500~□800×H500~H1200) N= 7 基

変更後 道路改良 L=159.3m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 (自由勾配側溝 300 型) L=256.7m
排水構造物工 (土留用自由勾配側溝 300 型) L= 46.6m
排水構造物工 (横断自由勾配側溝 300 型) L= 13.5m
集水桝 (□500~□800×H500~H1200) N= 7 基
- ・変更理由 現地精査により、自由勾配側溝の一部を縦断用から土留用へ変更したことにより工事費を増工とする。
現地精査により、終点部の小口止め工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第15号
美山公園施設更新工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社力ネタ建設
- ・当初契約日 令和6年12月13日
- ・変更契約日 令和7年5月29日
- ・工 期 変更前 令和6年12月13日 から 令和7年6月30日 まで
変更後 令和6年12月13日 から 令和7年6月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 4,840,000 円
変更後 5,487,900 円
- ・工事の概要 変更前 美山公園施設更新
転落防止柵更新 L=94.5m
水飲み場更新 N=1箇所
車止め柵更新 N=2基

変更後 美山公園施設更新
転落防止柵更新 L=94.6m
水飲み場更新 N=1箇所
車止め柵更新 N=2基
- ・変更理由 現地精査により、公園内の表土を保護するため仮設材の敷設を増工する。