

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6068 号
五十原排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社木島組
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 2 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,398,000 円
変更後 2,740,100 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=23m
フトン箆工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=21 段 m
盛土法面整形工 A=121m²
切土法面整形工 A=36m²
芝付工 A=153m²
仮廻し水路工 L=31.4m

変更後 復旧延長 L=23m
フトン箆工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=21 段 m
盛土法面整形工 A=118m²
切土法面整形工 A=39m²
芝付工 A=153m²
- ・変更理由
 - ・敷鉄板の設置・撤去を計上する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6079 号
- ・工事名 入ノ山農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社丸山組
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 4 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額 変更前 4,675,000 円
(消費税込) 変更後 5,087,500 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=25m
盛土法面整形工 A=304m²
盛土排水材設置 (t=3mm) A=153m²
仮設工 (表土剥ぎ取り・整地) V=41m³

変更後 復旧延長 L=25m
盛土法面整形工 A=304m²
盛土排水材設置 (t=3mm) A=153m²
仮設工 (表土剥ぎ取り・整地) V=41m³
- ・変更理由
 - ・不足土について、土取り場の変更に伴い運搬費を計上する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6077 号
見滝用排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 4 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
- ・契 約 金 額
(消費税込) 変更前 1,815,000 円
変更後 961,400 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=11m
7トノ籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=8 段 m
盛土法面整形工 A=13m²
切土法面整形工 A=2m²

変更後 復旧延長 L=11m
7トノ籠工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=8 段 m
盛土法面整形工 A=13m²
切土法面整形工 A=2m²
- ・変 更 理 由 仮設道路計画の見直しに伴い、敷鉄板を 200m² 減とする。
(当初 274m² 変更 74m²)

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農委第 11 号
委託業務名 能生 3 期地区ため池廃止測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市太字鷺尾地内ほか 4 箇所
- ・種 別 農業土木
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
- ・当初契約日 令和 6 年 10 月 4 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 4 日
- ・工 期
変更前 令和 6 年 10 月 4 日 から 令和 7 年 7 月 31 日 まで
変更後 令和 6 年 10 月 4 日 から 令和 7 年 12 月 12 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 12,741,300 円
変更後 12,741,300 円
- ・工事の概要
変更前 ため池廃止測量設計業務 一式
(治々門、ヤチ、一枚田、下屋敷、九郎右衛門、第 2 長左エ門)

変更後 ため池廃止測量設計業務 一式
(治々門、ヤチ、一枚田、下屋敷、九郎右衛門、第 2 長左エ門)
- ・変更理由 設計に係る関係者との合意形成に不測の日数を要したことから工期を
134 日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6058 号
- ・工事名 農道早川右岸線災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字新町地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 創和ジャステック建設株式会社
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 9 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
- ・契約金額 変更前 2,475,000 円
(消費税込) 変更後 2,519,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=11m
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=33 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=48m²

変更後 復旧延長 L=11m
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=33 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=48m²
- ・変更理由 建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6072 号
谷根ほ場農道 1 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 9 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,375,000 円
変更後 1,349,700 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=12.0m
フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=22 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=31m²

変更後 復旧延長 L=12.0m
フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=22 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=28m²
- ・変更理由
 - ・他工事との調整により法面整形工を 3m² 減工する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6064 号
五十原農地 1 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字東塚地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 9 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
- ・契 約 金 額
(消費税込) 変更前 2,288,000 円
変更後 2,323,200 円
- ・工事の概要

変更前 復旧延長 L=17.0m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=26 段 m
 盛土法面整形工 (芝なし) L=70m²
 切土法面整形工 (芝なし) L=4m²

 変更後 復旧延長 L=17.0m
 フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=26 段 m
 盛土法面整形工 (芝なし) L=70m²
 切土法面整形工 (芝なし) L=4m²
- ・変 更 理 由 建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6059 号
農免農道吉尾線災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字角間地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 9 日
- ・工 期

変更前	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 6 月 30 日	まで
変更後	令和 7 年 2 月 21 日	から	令和 7 年 6 月 30 日	まで
- ・契 約 金 額
(消費税込)

変更前	1,507,000 円
変更後	1,670,900 円
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=24m 切土法面整形工(芝あり) A=200m ²
変更後	復旧延長 L=24m 切土法面整形工(芝あり) A=203m ²
- ・変 更 理 由
 - ・実績により、残土運搬距離を変更する。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第20号
・工事名	奴奈川団地公園フェンス更新工事
・工事場所	糸魚川市南寺町1丁目地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	有限会社大黒組
・当初契約日	令和7年2月6日
・変更契約日	令和7年6月9日
・工期	変更前 令和7年2月6日 から 令和7年6月30日 まで 変更後 令和7年2月6日 から 令和7年6月30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 5,060,000 円 変更後 5,177,700 円
・工事の概要	変更前 既設フェンス撤去 L=83.5m 新規フェンス設置 L=81.8m スロープ新設 N=1箇所 変更後 既設フェンス撤去 L=82.5m 新規フェンス設置 L=80.4m スロープ新設 N=1箇所
・変更理由	・地元関係者より、施設の早期解放を図る旨の要望があったため、現場打ち擁壁からL形擁壁へ工法を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水第6-18号
 田海地区ガス水道管布設替（その1）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・種 別 管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
- ・当初契約日 令和6年12月12日
- ・変更契約日 令和7年6月9日
- ・工 期 変更前 令和6年12月12日 から 令和7年6月30日 まで
 変更後 令和6年12月12日 から 令和7年6月30日 まで
- ・契 約 金 額
（消費税込） 変更前 41,360,000 円
 変更後 38,079,800 円
- ・工事の概要 変更前 <ガス>
 本設 ϕ 200 mm PLP L=4.0m ϕ 200 mm PE L=189.0m
 ϕ 100 mm PE L= 5.0m ϕ 50 mm PE L= 41.0m
 供給管 7本
 <水道>
 本設 ϕ 150 mm DCIP (GX) L=4.0m ϕ 150 mm PE-W L=190.0m
 ϕ 100 mm PE-W L= 5.0m ϕ 50 mm PE-W L= 36.0m
 給水管 8本
 変更後 <ガス>
 本設 ϕ 200 mm PE L=138.0m ϕ 100 mm PE L= 6.0m
 ϕ 75 mm PE L= 6.0m ϕ 50 mm PE L= 6.0m
 供給管 6本
 <水道>
 本設 ϕ 150 mm PE-W L=136.0m ϕ 100 mm PE-W L=4.0m
 給水管 6本
- ・変 更 理 由 土砂に油が含まれており、配管ルート及び管種等を再度検討する必要があるため、AラインのN0,0からN0,3+5.0mとBラインの施工を中止する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	方水簡第 6-3 号				
・工事名	早川簡易水道水管橋整備工事				
・工事場所	糸魚川市大字土塩地内				
・種別	管工事				
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社井上商会糸魚川支社				
・当初契約日	令和 7 年 2 月 28 日				
・変更契約日	令和 7 年 6 月 9 日				
・工期	変更前	令和 7 年 2 月 28 日	から	令和 7 年 6 月 30 日	まで
	変更後	令和 7 年 2 月 28 日	から	令和 7 年 6 月 30 日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	8,635,000 円			
	変更後	11,378,400 円			
・工事の概要	変更前 本設	腐食部補強カバー取付		2 箇所	
		FRP 防食工 橋台部		4 箇所	
		FRP 防食工 橋脚部		4 箇所	
		FRP 防食工 リングサポート部		8 箇所	
	変更後 本設	腐食部補強カバー取付		2 箇所	
		FRP 防食工 橋台部		4 箇所	
		FRP 防食工 橋脚部		4 箇所	
		FRP 防食工 リングサポート部		8 箇所	
		デンゾー防食工		12 箇所	
・変更理由	・ 詳細な管体調査を行ったところ、当初予定していた箇所以外にも補修が必要な欠陥が見つかったため デンゾー防食工の増工				

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6018・6019 号
真木ほ場農地・農道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 10 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
- ・契 約 金 額
(消費税込) 変更前 9,625,000 円
変更後 10,111,200 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=29m
農地内土砂排土 V=78m²
コンクリート舗装工 (t=10 cm) A=87m²
トンネル撤去新設 (B1.2×H0.5) L=48 段 m
パイプライン復旧工 L=33m
ベンチフレーム撤去設置 L=39m

変更後 復旧延長 L=29m
農地内土砂排土 V=78m²
コンクリート舗装工 (t=10 cm) A=87m²
トンネル撤去新設 (B1.2×H0.5) L=48 段 m
パイプライン復旧工 L=25.8m
ベンチフレーム撤去設置 L=39m
- ・変 更 理 由
 - ・残土搬入箇所の決定による運搬距離の変更。
 - ・掘削によりブロック積廃材を確認したため、処理費を増額。
 - ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第 35 号
・工事名	農免農道高倉線災害復旧応急仮工事
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社笠原建設
・当初契約日	令和 7 年 1 月 24 日
・変更契約日	令和 7 年 6 月 12 日
・工 期	変更前 令和 7 年 1 月 24 日 から 令和 7 年 7 月 31 日 まで 変更後 令和 7 年 1 月 24 日 から 令和 7 年 7 月 31 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 7,403,000 円 変更後 13,212,100 円
・工事の概要	変更前 農道応急復旧工事 L=195m 盛土法面整形工 A=155m² 切土法面整形工 A=197m² 大型土のう設置工 N=62 袋 舗装工(敷砂利) A=585m² 変更後 農道応急復旧工事 L=173m 大型土のう設置工 N=119 袋 路体盛土工 V=439m³
・変 更 理 由	・ R7 営農前に仮設道路設置を完了させるため、除雪工を計上する。 ・ 地元協議の結果、路体盛土工及び大型土のう工を増工する。 路体盛土工 V=282m³ → V=439m³ (V=157m³ の増) 大型土のう工 N=62 袋 → N=119 袋 (N=57 袋の増) ・ 仮設道路を設置する農地(田)について、盛土レキ質土の混入を防ぐため、土工用マット敷設を計上する。 ・ 建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第16号
委託業務名 農免農道高倉線地質調査業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別 地質調査
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社新協地質上越営業所
- ・当初契約日 令和6年11月26日
- ・変更契約日 令和7年6月18日
- ・工 期
変更前 令和6年11月26日 から 令和7年9月30日 まで
変更後 令和6年11月26日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,760,000 円
変更後 1,760,000 円
- ・工事の概要
変更前 移動変形調査業務委託
移動杭観測業務 一式
変更後 移動変形調査業務委託
移動杭観測業務 一式
- ・変更理由 県と協議した結果、地すべりの移動観測を梅雨明けまで継続することとしたため、工期を122日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第 17 号
委託業務名 農免農道高倉線災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和 6 年 12 月 9 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 18 日
- ・工 期
変更前 令和 6 年 12 月 9 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 6 年 12 月 9 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 7,150,000 円
変更後 7,150,000 円
- ・工事の概要
変更前 測量、設計延長 L=200m (工区数 4 工区)
測量 縦断測量 L=200m
横断測量 N=22 本
写真撮影 N=54 枚
設計 復旧計画図作成 一式
変更後 測量、設計延長 L=200m (工区数 4 工区)
測量 縦断測量 L=200m
横断測量 N=22 本
写真撮影 N=54 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 県と協議した結果、地すべりの移動観測を梅雨明けまで継続することとしたため、工期を 122 日間延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農災委第19号
委託業務名	農免農道高倉線地質調査解析業務委託
・履行場所	糸魚川市大字高倉地内
・種別	地質
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社新協地質上越営業所
・当初契約日	令和7年2月28日
・変更契約日	令和7年6月18日
・工期	変更前 令和7年2月28日 から 令和7年9月30日 まで 変更後 令和7年2月28日 から 令和8年1月30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 7,645,000 円 変更後 7,645,000 円
・工事の概要	変更前 地質調査・解析業務 一式 測量業務 一式 変更後 地質調査・解析業務 一式 測量業務 一式

- ・変更理由 県と協議した結果、地すべりの移動観測を梅雨明けまで継続することとしたため、工期を122日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第 2160-6063 号
工事名	五十原ほ場用水災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字角間地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社関武建設
・当初契約日	令和 7 年 2 月 21 日
・変更契約日	令和 7 年 6 月 23 日
・工期	変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで 変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 7 月 30 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 2,585,000 円 変更後 2,585,000 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=8m コンクリートブロック積工(裏コン 10cm) A=7.3m ² コンクリートブロック積工(裏コン 15cm) A=8.5m ² 変更後 復旧延長 L=8m コンクリートブロック積工(裏コン 10cm) A=7.3m ² コンクリートブロック積工(裏コン 15cm) A=8.5m ²
・変更理由	用水路の撤去設置等の設計変更に係る県協議に不測の日数を要したため、工期を 30 日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6073 号
谷根ほ場農道 2 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 23 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,628,000 円
変更後 1,653,300 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=11.0m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=10 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=60m²

変更後 施工延長 L=11.0m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=10 段 m
盛土法面整形工 (芝あり) A=60m²
- ・変更理由 建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6075 号
谷根ほ場排水路 1 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 7 年 2 月 21 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 23 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
- ・契 約 金 額
(消費税込) 変更前 3,245,000 円
変更後 2,898,500 円
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=18.0m
	フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=30 段 m
	盛土法面整形工 A=72m ²
	切土法面整形工 A=61m ²
	芝付工 A=131m ²
変更後	復旧延長 L=18.0m
	フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=20 段 m
	盛土法面整形工 A=74m ²
	切土法面整形工 A=61m ²
	芝付工 A=133m ²
- ・変 更 理 由 既設フトン竈工が被災していなかったため、フトン竈工を 10 段 m 減工する。
建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項に則り請負代金を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6014 号
農道中山線 1 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字東中地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 23 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 4,445,100 円
変更後 4,164,600 円
- ・工事の概要 変更前 1 工区 L=18m
アスファルト舗装工 A=135m²
アスファルトカーブ L=15m
2 工区 L=24m
アスファルト舗装工 A=91m²
アスファルトカーブ L=17m
安全施設工 L=12m

変更後 1 工区 L=18m
アスファルト舗装工 A=135m²
アスファルトカーブ L=15m
2 工区 L=24m
アスファルト舗装工 A=91m²
アスファルトカーブ L=17m
安全施設工 L=12m
- ・変更理由 現場精査の結果、区画線工の施工条件を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第1号
・工事名	向田用水改修工事
・工事場所	糸魚川市大字大谷内地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小滝建材
・当初契約日	令和7年5月2日
・変更契約日	令和7年6月27日
・工期	変更前 令和7年5月2日 から 令和7年7月30日 まで 変更後 令和7年5月2日 から 令和7年7月30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 8,800,000 円 変更後 8,506,300 円
・工事の概要	変更前 用水路改修 L=10m ・根継工 L=10m ・仮設工 一式 変更後 用水路改修 L=9.4m ・根継工 L=9.4m ・仮設工 一式
・変更理由	岩盤線が当初想定より高かったため、型枠工を A=34m ² から A=14m ² へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建補第 14 号
- ・工事名 市道大排水路線舗装新設工事
- ・工事場所 糸魚川市南寺町 2・3 丁目・蓮台寺 1 丁目地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方 株式会社小滝建材
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 11 月 28 日
- ・変更契約日 令和 7 年 6 月 27 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 11 月 28 日 から 令和 7 年 7 月 31 日 まで
変更後 令和 6 年 11 月 28 日 から 令和 7 年 7 月 31 日 まで
- ・契約金額 変更前 8,393,000 円
(消費税込) 変更後 10,709,600 円
- ・工事の概要 変更前 舗装新設 L=241.7m W=4.0 (6.0) m
表層工 ⑤密粒度 As (新 20FH) t= 5cm A=1220 m²
上層路盤工 粒度調整碎石 40mm t=15cm A=1200 m²

変更後 舗装新設 L=248.3m W=4.0 (6.0) m
表層工 ⑤密粒度 As (新 20FH) t= 5cm A=1290 m²
表層工 ⑨密粒度 As (13F) t= 3cm A= 27 m²
表層工 ⑮開粒度 As (13) t= 4cm A= 8 m²
上層路盤工 粒度調整碎石 40mm t=15cm A=1190 m²
上層路盤工 粒度調整碎石 40mm t=17cm A= 11 m²
- ・変更理由 既設交差点部の取り付けをよくするため擦り付け舗装の面積を増工する。
舗装の新設に合わせて、水路暗渠部の上部に点検口を 3 箇所増工する。