

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農災第 2160-6063 号 五十原ほ場用水災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字角間地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社関武建設
・当初契約日	令和 7 年 2 月 21 日
・変更契約日	令和 7 年 7 月 2 日
・工 期	変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 7 月 30 日 まで 変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 7 月 30 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 2,585,000 円 変更後 2,994,200 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=8m コンクリートブロック積工(裏コン 10cm) A=7.3m ² コンクリートブロック積工(裏コン 15cm) A=8.5m ² 変更後 復旧延長 L=8m コンクリートブロック積工(裏コン 10cm) A=7.3m ² コンクリートブロック積工(裏コン 15cm) A=8.5m ²
・変 更 理 由	・土質が非常に軟弱であり、上部の用水路が崩壊するおそれがあるため、用水路の撤去再設置を計上する。 ・山地側からの湧水が多いため、ブロック積背面に暗渠排水管布設を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	能第1号
工事名	市道上井ノ口東線側溝修繕工事
・工事場所	糸魚川市大字平地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社丸山組
・当初契約日	令和7年5月2日
・変更契約日	令和7年7月2日
・工期	変更前 令和7年5月2日 から 令和7年10月31日 まで 変更後 令和7年5月2日 から 令和7年10月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 2,442,000 円 変更後 2,312,200 円
・工事の概要	変更前 側溝修繕延長 L=43.8m U型側溝(400A) L=14m U型側溝(400B) L=7m コンクリート蓋版 N=78枚 グレーチング蓋版 N=9枚 集水柵(600×600×600) N=1基 変更後 側溝修繕延長 L=43.8m U型側溝(400A) L=15m U型側溝(400B) L=7m コンクリート蓋版 N=79枚 グレーチング蓋版 N=9枚
・変更理由	・現場再精査の結果、集水柵N=1基を変更減する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第22号
工事名	山寺ほ場用水路整備工事
・工事場所	糸魚川市大字梶山地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小田島建設
・当初契約日	令和6年9月5日
・変更契約日	令和7年7月8日
・工期	変更前 令和6年9月5日 から 令和7年7月31日 まで 変更後 令和6年9月5日 から 令和7年7月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 33,748,000 円 変更後 34,846,900 円
・工事の概要	変更前 パイプライン整備 管路工(φ100) L=443.0m 鋼製転倒ゲート N=1門 変更後 パイプライン整備 管路工(φ100) L=447.9m 鋼製転倒ゲート N=1門
・変更理由	・農業者の維持管理の負担軽減を図るため、取水工の蓋を耐雪仕様に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建補第21号
- ・工事名 太平寺地区小規模急傾斜地崩壊防止工事
- ・工事場所 糸魚川市大字太平寺地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社笠原建設
商号又は名称
- ・当初契約日 令和7年1月24日
- ・変更契約日 令和7年7月8日
- ・工 期 変更前 令和7年1月24日 から 令和7年7月31日 まで
変更後 令和7年1月24日 から 令和7年7月31日 まで
- ・契約金額 変更前 59,400,000 円
(消費税込) 変更後 65,931,800 円
- ・工事の概要 変更前 斜面对策延長 L=55.0m
法面保護工 A=1,598 m²
土工 一式

変更後 斜面对策延長 L=65.0m
法面保護工 A=1,755 m²
土工 一式
- ・変更理由 既設斜面との取付範囲を再検討した結果、施工延長を 10.0m 延長する。
人力切崩し後に再測量した結果、法面保護工を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第10号
市道能生中央線出村橋改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
- ・当初契約日 令和6年9月30日
- ・変更契約日 令和7年7月8日
- ・工 期 変更前 令和6年9月30日 から 令和7年8月29日 まで
変更後 令和6年9月30日 から 令和7年8月29日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 7,557,000 円
変更後 8,017,900 円
- ・工事の概要 変更前 橋梁改修 L=2.6m W=6.1m
横断水路工 L=6m
場所打ち水路工 一式
転落防止柵設置工 L=3m

変更後 橋梁改修 L=2.6m W=6.1m
横断水路工 L=6m
場所打ち水路工 一式
転落防止柵設置工 L=3m
- ・変更理由 建設工事請負基準約款第27条第6項に則り請負代金を変更する。
現地再調査の結果、消雪パイプの径がφ125ではなくφ65であったため
変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水第 6-9 号
木浦地区ガス水道管布設替（その 1）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・種 別 管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社力ネカ
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 12 日
- ・変更契約日 令和 7 年 7 月 10 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 12 日 から 令和 7 年 7 月 31 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 12 日 から 令和 7 年 9 月 30 日 まで
- ・契 約 金 額
(消費税込) 変更前 20,350,000 円
変更後 20,350,000 円
- ・工事の概要 変更前 <ガス>
本設 φ150 mm PE L=74.0m 供給管 3 本
仮設 φ100 mm以下 REPCS・PE L=153.0m 供給管 2 本
<水道>
本設 φ150 mm PE-W L=48.0m φ100 mm PE-W L=24.0m
給水管 3 本

変更後 <ガス>
本設 φ150 mm PE L=74.0m 供給管 3 本
仮設 φ100 mm以下 REPCS・PE L=153.0m 供給管 2 本
<水道>
本設 φ150 mm PE-W L=48.0m φ100 mm PE-W L=24.0m
給水管 3 本
- ・変 更 理 由 ・N0,0 付近の構造物下越し箇所について、県道の管理者との協議に時間を要したため、工期内での自然転圧期間が取れないため、9 月 30 日まで工期を延長するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6039・6040 号
谷根ほ場農地 2・排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 8 日
- ・変更契約日 令和 7 年 7 月 22 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
変更後 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 5,115,000 円
変更後 5,358,100 円
- ・工事の概要 変更前 第 2160-6039 号 復旧延長 L=11m
・盛土工 V=5m³
第 2160-6040 号 復旧延長 L=27m
・トノ籠工 (B1.2×H0.5) L=41 段 m
・盛土法面整形工 (芝あり) A=156m²
・切土法面整形工 (芝あり) A=15m²

変更後 第 2160-6039 号 復旧延長 L=11m
・盛土工 V=3m³
第 2160-6040 号 復旧延長 L=27m
・トノ籠工 (B1.2×H0.5) L=41 段 m
・盛土法面整形工 A=177m²
・切土法面整形工 A=42m²
・芝付工 A=174m²
- ・変更理由 ・既設水路が想定よりも深かったため、土工数量を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第 2160-6060 号
・工事名	栗尾ほ場農道災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字西塚地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社関武建設
・当初契約日	令和 7 年 2 月 21 日
・変更契約日	令和 7 年 7 月 22 日
・工期	変更前 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 7 月 31 日 まで 変更後 令和 7 年 2 月 21 日 から 令和 7 年 7 月 31 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 4,235,000 円 変更後 4,796,000 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=21m フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=48 段 m 盛土法面整形工 (芝あり) A=143m² コンクリート舗装復旧工 A=7.4m² 路盤工 (RC-40, t=20cm) A=7.4m² 変更後 復旧延長 L=21m フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=46 段 m 盛土法面整形工 (芝あり) A=155m² コンクリート舗装復旧工 A=8.5m² 路盤工 (RC-40, t=20cm) A=8.5m²
・変更理由	・敷鉄板の設置・撤去を計上する。 ・建設工事請負基準約款第 27 条第 6 号に則り請負代金を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
農委第2号
林道須川線岩高橋補修設計業務委託
- ・履行場所
糸魚川市大字須川地内
- ・種別
鋼構造物及びコンクリート
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社日建技術
- ・当初契約日
令和7年5月13日
- ・変更契約日
令和7年7月24日
- ・工期
変更前 令和7年5月13日 から 令和7年11月28日 まで
変更後 令和7年5月13日 から 令和8年1月16日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 3,256,000 円
変更後 4,202,000 円
- ・工事の概要
変更前 橋梁補修設計業務 一式
変更後 橋梁補修設計業務 一式
測量業務 一式
- ・変更理由
現地調査の結果、橋台補修設計に必要な現況測量を追加し、工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農委第1号 林道橋定期点検業務委託
・履行場所	糸魚川市大字小滝地内ほか4箇所
・種別	鋼構造物及びコンクリート
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社日本インシーク 新潟支店
・当初契約日	令和7年5月13日
・変更契約日	令和7年7月29日
・工期	変更前 令和7年5月13日 から 令和7年11月28日 まで 変更後 令和7年5月13日 から 令和7年11月28日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,870,000円 変更後 2,421,100円
・工事の概要	変更前 橋梁定期点検 N=6 橋 変更後 橋梁定期点検 N=8 橋

・変更理由 橋梁定期点検の促進を図るため、点検対象橋梁を2橋追加する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農第13号 小滝地区山腹復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字小滝地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小滝建材
・当初契約日	令和7年6月13日
・変更契約日	令和7年7月29日
・工期	変更前 令和7年6月13日 から 令和7年9月30日 まで 変更後 令和7年6月13日 から 令和7年9月30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 6,930,000 円 変更後 6,930,000 円
・工事の概要	変更前 転石除去工 N=11箇所 変更後 転石除去工 N=11箇所

・変更理由 現地調査の結果、仮設通路工を31m増工する。