契約番号　43

委託変更契約締結の公表

・委託番号　農災委第78号
　委託業務名　西平ほ場農地災害測量設計業務委託

・履行場所　糸魚川市大字平地内

・種別　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社北伸技術

・当初契約日　令和6年4月15日

・変更契約日　令和6年9月2日

・工期　変更前　令和6年4月15日　から　令和6年9月30日　まで
　変更後　令和6年4月15日　から　令和6年9月30日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　1,841,400円
　変更後　1,772,100円

・工事の概要　変更前 測量、設計延長　L=52m（工区数　4工区）
　測量　縦断測量　L=52m
　横断測量　N=15本
　写真撮影　N=41枚
　設計　復旧計画図作成　一式

　変更後 測量、設計延長　L=52m（工区数　4工区）
　測量　縦断測量　L=52m
　横断測量　N=15本
　写真撮影　N=41枚
　設計　復旧計画図作成　一式

・変更理由　現地測量面積を6,830m2から3,030m2へ変更する。

契約番号　44

委託変更契約締結の公表

・委 託 番 号　　農災委第79号
　委託業務名　　井ノ口農地災害測量設計業務委託

・履 行 場 所　　糸魚川市大字平地内

・種　　別　　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　　株式会社北伸技術

・当初契約日　　令和6年4月15日

・変更契約日　　令和6年9月2日

・工　　期　　変更前　令和6年4月15日　から　令和6年9月30日　まで
　　変更後　令和6年4月15日　から　令和6年9月30日　まで

・契 約 金 額　　変更前　　449,900円
　（消費税込）　　変更後　　449,900円

・工事の概要　　変更前 測量、設計延長　　L=23m（工区数　2工区）
　　測量　縦断測量　L=23m
　　横断測量　N=15本
　　写真撮影　N=30枚
　　設計　復旧計画図作成　一式

　　変更後 測量、設計延長　　L=23m（工区数　2工区）
　　測量　縦断測量　L=23m
　　横断測量　N=6本
　　写真撮影　N=30枚
　　設計　復旧計画図作成　一式

・変 更 理 由　　横断測量の本数を15本から6本へ変更する。

契約番号　109

委託変更契約締結の公表

・委託番号　農災委第80号
　委託業務名　県営湯川内ほ場農地災害測量設計業務委託

・履行場所　糸魚川市大字大平地内

・種別　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社北伸技術

・当初契約日　令和6年4月26日

・変更契約日　令和6年9月2日

・工期　変更前　令和6年4月26日　から　令和6年9月30日　まで
　変更後　令和6年4月26日　から　令和6年9月30日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　1,628,000円
　変更後　1,570,800円

・工事の概要　変更前 測量、設計延長　L=50m（工区数　3工区）
　測量　縦断測量　L=50m
　横断測量　N=10本
　写真撮影　N=29枚
　設計　復旧計画図作成　一式

　変更後 測量、設計延長　L=33m（工区数　3工区）
　測量　縦断測量　L=33m
　横断測量　N=10本
　写真撮影　N=21枚
　設計　復旧計画図作成　一式

・変更理由　災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

契約番号　55

委託変更契約締結の公表

・委託番号　農災委第81号
　委託業務名　農道中山線１災害測量設計業務委託

・履行場所　糸魚川市大字東中地内

・種別　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社北伸技術

・当初契約日　令和６年４月15日

・変更契約日　令和６年９月２日

・工期　変更前　令和６年４月15日　から　令和６年９月30日　まで
　変更後　令和６年４月15日　から　令和６年９月30日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　1,210,000円
　変更後　1,238,600円

・工事の概要　変更前　測量、設計延長　L=80m（工区数　１工区）
　測量　縦断測量　L=80m
　横断測量　N=10本
　写真撮影　N=23枚
　設計　復旧計画図作成　一式

　変更後　測量、設計延長　L=42m（工区数　２工区）
　測量　縦断測量　L=42m
　横断測量　N=9本
　写真撮影　N=19枚
　設計　復旧計画図作成　一式

・変更理由　災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

契約番号　179

委託変更契約締結の公表

・委託番号　農災委第82号
　委託業務名　農道中山線２災害測量設計業務委託

・履行場所　糸魚川市大字大野地内

・種別　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社ナルサワコンサルタント高田支店

・当初契約日　令和6年5月22日

・変更契約日　令和6年9月2日

・工期　変更前　令和6年5月22日　から　令和6年9月30日　まで
　変更後　令和6年5月22日　から　令和6年9月30日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　1,936,000円
　変更後　1,921,700円

・工事の概要　変更前 測量、設計延長　L=30m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=30m
　横断測量　N=8本
　写真撮影　N=21枚
　設計　復旧計画図作成　一式

　変更後 測測量、設計延長　L=33m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=33m
　横断測量　N=1本
　写真撮影　N=18枚
　設計　復旧計画図作成　一式

・変更理由　災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

契約番号　116

委託変更契約締結の公表

・委託番号　農災委第93号
　委託業務名　広域農道西頸城線災害測量設計業務委託

・履行場所　糸魚川市大字大王地内

・種別　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社北伸技術

・当初契約日　令和6年4月26日

・変更契約日　令和6年9月2日

・工期　変更前　令和6年4月26日　から　令和6年9月30日　まで
　変更後　令和6年4月26日　から　令和6年9月30日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　1,078,000円
　変更後　1,846,900円

・工事の概要　変更前 測量、設計延長　L=30m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=30m
　横断測量　N=6本
　写真撮影　N=19枚
　設計　復旧計画図作成　一式

　変更後 測量、設計延長　L=53m（工区数　2工区）
　測量　縦断測量　L=53m
　横断測量　N=9本
　写真撮影　N=24枚
　設計　復旧計画図作成　一式

・変更理由　災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

契約番号　181

委託変更契約締結の公表

・委託番号　農災委第97号
　委託業務名　谷根ほ場排水路災害測量設計業務委託

・履行場所　糸魚川市大字谷根地内

・種別　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社ナルサワコンサルタント高田支店

・当初契約日　令和6年5月22日

・変更契約日　令和6年9月2日

・工期　変更前　令和6年5月22日　から　令和6年9月30日　まで
　変更後　令和6年5月22日　から　令和6年9月30日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　913,000円
　変更後　854,700円

・工事の概要　変更前 測量、設計延長　L=20m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=20m
　横断測量　N=5本
　写真撮影　N=18枚
　設計　復旧計画図作成　一式

　変更後 測量、設計延長　L=13m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=13m
　横断測量　N=5本
　写真撮影　N=17枚
　設計　復旧計画図作成　一式

・変更理由　災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

契約番号　180

委託変更契約締結の公表

・委 託 番 号　農災委第98号
　委託業務名　大沢用水管理道災害測量設計業務委託

・履 行 場 所　糸魚川市大字山口地内

・種　　別　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社ナルサワコンサルタント高田支店

・当初契約日　令和6年5月22日

・変更契約日　令和6年9月2日

・工　　期　変更前　令和6年5月22日　から　令和6年9月30日　まで
　変更後　令和6年5月22日　から　令和6年9月30日　まで

・契 約 金 額　変更前　891,000円
　（消費税込）　変更後　1,031,800円

・工事の概要　変更前 測量、設計延長　L=10m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=10m
　横断測量　N=4本
　写真撮影　N=17枚
　設計　復旧計画図作成　一式

変更後 測量、設計延長　L=20m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=20m
　写真撮影　N=11枚
　設計　復旧計画図作成　一式

・変 更 理 由　災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

契約番号　342

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号　教こ第７号
　工事名　糸魚川中学校駐車場舗装修繕工事

・工事場所　糸魚川市上刈４丁目地内

・種別　舗装

・契約の相手方商号又は名称　株式会社上越道路糸魚川営業所

・当初契約日　令和６年７月19日

・変更契約日　令和６年９月３日

・工期　変更前 令和６年７月19日　から 令和６年10月16日　まで
　変更後 令和６年７月19日　から 令和６年10月16日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　5,203,000 円
　変更後　5,637,500 円

・工事の概要

変更前 舗装修繕　A＝1350㎡
　オーバーレイ　⑨密粒度アスコン(13F)、t＝3㎝、A＝1250㎡
　表層打換　⑨密粒度アスコン(13F)、t＝4㎝、A＝ 100㎡

変更後 舗装修繕　A＝1346㎡
　オーバーレイ　⑨密粒度アスコン(13F)、t＝3㎝、A＝1250㎡
　表層打換　⑨密粒度アスコン(13F)、t＝4㎝、A＝ 96㎡

・変更理由　・現場再精査の結果、過年度施工部との取付にあたり、すり付け舗装が支障となるため、舗装版撤去工を増工する。
・糸魚川中学校との協議結果に基づき、区画線工を増工する。

契約番号　236

委託変更契約締結の公表

・委託番号　農災委第99号
　委託業務名　大山用水災害測量設計業務委託

・履行場所　糸魚川市大字大平地内

・種別　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社小林設計

・当初契約日　令和6年6月10日

・変更契約日　令和6年9月3日

・工期　変更前　令和6年6月10日　から　令和6年9月30日　まで
　変更後　令和6年6月10日　から　令和6年9月30日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　935,000円
　変更後　295,900円

・工事の概要　変更前 測量、設計延長　L=20m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=20m
　横断測量　N=6本
　写真撮影　N=19枚
　設計　復旧計画図作成　一式

　変更後 測量、設計延長　L=14m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=14m
　横断測量　N=3本
　写真撮影　N=11枚
　設計　復旧計画図作成　一式

・変更理由　災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

契約番号　237

委託変更契約締結の公表

・委託番号　農災委第100号
　委託業務名　大山用水管理道災害測量設計業務委託

・履行場所　糸魚川市大字大平地内

・種別　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社小林設計

・当初契約日　令和6年6月10日

・変更契約日　令和6年9月3日

・工期　変更前　令和6年6月10日　から　令和6年9月30日　まで
　変更後　令和6年6月10日　から　令和6年9月30日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　1,210,000円
　変更後　1,130,800円

・工事の概要　変更前 測量、設計延長　L=20m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=20m
　横断測量　N=6本
　写真撮影　N=19枚
　設計　復旧計画図作成　一式

　変更後 測量、設計延長　L=10m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=10m
　横断測量　N=5本
　写真撮影　N=8枚
　設計　復旧計画図作成　一式

・変更理由　災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

契約番号　238

委託変更契約締結の公表

・委託番号　農災委第101号
　委託業務名　大山頭首工災害測量設計業務委託

・履行場所　糸魚川市大字大平地内

・種別　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社小林設計

・当初契約日　令和6年6月10日

・変更契約日　令和6年9月3日

・工期　変更前　令和6年6月10日　から　令和6年9月30日　まで
　変更後　令和6年6月10日　から　令和6年9月30日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　2,420,000円
　変更後　1,921,700円

・工事の概要　変更前 測量、設計延長　L=30m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=30m
　横断測量　N=6本
　写真撮影　N=19枚
　設計　復旧計画図作成　一式

　変更後 測量、設計延長　L=9m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=9m
　横断測量　N=2本
　写真撮影　N=11枚
　設計　復旧計画図作成　一式

・変更理由　災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

契約番号　28

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号　ガ水第6-4号
　工事名　南寺町・蓮台寺地区ガス水道管布設替工事

・工事場所　糸魚川市南寺町３丁目・蓮台寺１丁目地内

・種別　管工事

・契約の相手方商号又は名称　株式会社栄進設備工業

・当初契約日　令和６年５月７日

・変更契約日　令和６年９月４日

・工期　変更前 令和６年５月７日　から 令和６年９月30日　まで
　変更後 令和６年５月７日　から 令和６年10月31日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　5,577,000 円
　変更後　5,577,000 円

・工事の概要

変更前
＜ガス＞
本設　φ100mm PLP（中圧）　L=24.0m
　　φ100mm PE　L=23.0m
　　供給管　２本
仮設　供給管　２本
＜水道＞
本設　φ100mm PE-W　L=24.0m
　　給水管　２本
仮設　給水管　２本

変更後
＜ガス＞
本設　φ100mm PLP（中圧）　L=24.0m
　　φ100mm PE　L=23.0m
　　供給管　２本
仮設　供給管　２本
＜水道＞
本設　φ100mm PE-W　L=24.0m
　　給水管　２本
仮設　給水管　２本

・変更理由　市道大排水路線改良工事及びそれに伴う電柱移設工事との工程調整により、工期を延長する。

契約番号　125

委託変更契約締結の公表

・委託番号　建補委第1号
　委託業務名　市道能生浜通り線路線測量業務委託

・履行場所　糸魚川市大字能生地内

・種別　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社磯貝測量

・当初契約日　令和6年5月23日

・変更契約日　令和6年9月4日

・工期　変更前　令和6年5月23日から令和6年10月11日　まで
　変更後　令和6年5月23日から令和6年10月11日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　1,540,000円
　変更後　1,784,200円

・工事の概要

変更前 路線測量業務　L=0.09km
　3級基準点測量　N=2点
　IP設置　L=0.09km
　中心線測量　L=0.09km
　縦断測量　L=0.09km
　横断測量　L=0.09km

変更後 路線測量業務　L=0.10km
　3級基準点測量　N=2点
　4級基準点測量　N=3点
　IP設置　L=0.10km
　中心線測量　L=0.10km
　縦断測量　L=0.10km
　横断測量　L=0.10km

・変更理由

・能登半島地震による地盤変動に伴う現況平面図と本業務との整合をとるため、4級基準点の再測量を計上する。
・現道との取り付けを考慮し、現地測量延長をL=10.0m増工する。
・周辺道路との整合をとるため、水準点測量を計上する。

契約番号 000453

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号　農第26号
　工事名　東側用水改修工事

・工事場所　糸魚川市大字土倉地内

・種別　土木一式工事

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社関武建設
　住所　新潟県糸魚川市大字土倉１７０３

・当初契約日　令和 5年 9月14日

・変更契約日　令和 6年 9月 5日

・工期
　変更前　令和 5年 9月14日　から　令和 6年10月 5日　まで
　変更後　令和 5年 9月14日　から　令和 7年 1月31日　まで

・契約金額（消費税込）
　変更前　8,104,800 円
　変更後　8,192,800 円

・工事の概要

変更前　用水路改修　L=40.7m

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ700mm	L=34.3m
第2種点検工口(L=1.4m)	N=1基
横断工	L=5.0m

変更後　用水路改修　L=217.6m

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ700mm	L=17.2m
第2種点検工口(L=1.4m)	N=1基
取水工	L=27.0m
蓋版工	N=172枚

・変更理由　・東側用水上流側赤石隧道の崩落に伴い、地元関係者と協議した結果、当該工事の施工場所及び施工内容を変更する。
・地元関係者及び新潟県との協議に不測の日数を要したことから、工期を118日間延長する。

契約番号　40

委託変更契約締結の公表

・委託番号　農災委第84号
　委託業務名　農道早川右岸線災害測量設計業務委託

・履行場所　糸魚川市大字越地内

・種別　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社北伸技術

・当初契約日　令和6年4月15日

・変更契約日　令和6年9月5日

・工期　変更前　令和6年4月15日　から　令和6年9月30日　まで
　変更後　令和6年4月15日　から　令和6年9月30日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　1,815,000円
　変更後　3,166,900円

・工事の概要　変更前 測量、設計延長　L=50m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=50m
　横断測量　N=8本
　写真撮影　N=21枚
　設計　復旧計画図作成　一式

　変更後 測量、設計延長　L=51m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=51m
　横断測量　N=12本
　写真撮影　N=35枚
　設計　復旧計画図作成　一式

・変更理由　災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

契約番号　45

委託変更契約締結の公表

・委託番号　農災委第85号
　委託業務名　真木ほ場農地・農道災害測量設計業務委託

・履行場所　糸魚川市大字真木地内

・種別　一般測量

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社北伸技術

・当初契約日　令和6年4月15日

・変更契約日　令和6年9月5日

・工期　変更前　令和6年4月15日　から　令和6年9月30日　まで
　変更後　令和6年4月15日　から　令和6年9月30日　まで

・契約金額
　(消費税込)　変更前　1,540,000円
　変更後　1,645,600円

・工事の概要　変更前 測量、設計延長　L=40m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=40m
　横断測量　N=8本
　写真撮影　N=21枚
　設計　復旧計画図作成　一式

　変更後 測量、設計延長　L=47m（工区数　1工区）
　測量　縦断測量　L=47m
　横断測量　N=12本
　写真撮影　N=17枚
　設計　復旧計画図作成　一式

・変更理由　災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

契約番号　163

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号　農第1号
　工事名　田屋会館改修（建築・電気設備）工事

・工事場所　糸魚川市大字田屋地内

・種別　建築一式

・契約の相手方商号又は名称　株式会社藤木組

・当初契約日　令和6年5月30日

・変更契約日　令和6年9月6日

・工期　変更前 令和6年5月30日　から 令和6年9月11日　まで
　変更後 令和6年5月30日　から 令和6年10月11日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　14,630,000 円
　変更後　15,741,000 円

・工事の概要

変更前 用途：集会場　構造：木造2階建て
延面積：218.8㎡　敷地面積：710.6㎡
・外壁窯業系サイデングの張替工事
　上記に伴う電気機器の取外し再取り付け
・男子トイレ・女子トイレの改修工事
（洋式便器，トイレブース）
　上記に伴う電気機器の取外し再取り付け
・外周廻りの接合金具の設置

変更後 用途：集会場　構造：木造2階建て
延面積：218.8㎡　敷地面積：710.6㎡
・外壁窯業系サイデングの張替工事
　上記に伴う電気機器の取外し再取り付け
・男子トイレ・女子トイレの改修工事
（洋式便器，トイレブース）
　上記に伴う電気機器の取外し再取り付け
・外周廻りの接合金具の設置
・構造部材や照明器具の劣化腐朽による補強と修繕：一式

・変更理由　構造部材や照明器具の劣化腐朽による補強と修繕：一式
　外装材・内装材撤去後の構造部材や照明器具に劣化腐朽が見られたため、補強修繕を行う。

契約番号　151

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号　農第2号
　工事名　田屋会館改修（機械設備）工事

・工事場所　糸魚川市大字田屋地内

・種別　管工事

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社猪又鉄工所

・当初契約日　令和6年5月31日

・変更契約日　令和6年9月6日

・工期　変更前 令和6年5月31日　から 令和6年9月12日　まで
　変更後 令和6年5月31日　から 令和6年10月12日　まで

・契約金額
　（消費税込）　変更前　3,135,000 円
　変更後　3,353,900 円

・工事の概要　変更前 ・便所改修工事に伴う設備改修工事
　1．衛生器具設備　2．給水設備
　3．排水設備　4．ガス設備　5．撤去工事
　6．産業廃棄物処分費
　・外壁改修に伴う設備改修工事
　4．ガス設備　5撤去工事

　変更後 ・便所改修工事に伴う設備改修工事
　1．衛生器具設備　2．給水設備
　3．排水設備　4．ガス設備　5．撤去工事
　6．産業廃棄物処分費
　・外壁改修に伴う設備改修工事
　4．ガス設備　5撤去工事

・変更理由　工期の延長：30日間
　建築工事の工期延長に合わせ工期を30日間延長する。

契約番号 000503

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号　ガ水第5-1号
　工事名　中央地区ガス水道管布設替（その１）工事

・工事場所　糸魚川市中央１丁目地内

・種別　管工事

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社栄進設備工業
　住所　新潟県糸魚川市南押上２－１０－３１

・当初契約日　令和 5年 9月29日

・変更契約日　令和 6年 9月 6日

・工期
　変更前　令和 5年 9月29日　から　令和 6年 9月23日　まで
　変更後　令和 5年 9月29日　から　令和 6年10月31日　まで

・契約金額（消費税込）
　変更前　28,468,000 円
　変更後　28,468,000 円

・工事の概要

変更前

＜ガス＞				＜水道＞			
本設	φ75mm	PE	L=203.0m	本設	φ75mm	PE-W	L=202.0m
供給管	25本			給水管	29本		

変更後

＜ガス＞				＜水道＞			
本設	φ75mm	PE	L=203.0m	本設	φ75mm	PE-W	L=202.0m
供給管	25本			給水管	29本		

・変更理由　地震の影響及び地元との協議により工事の日進量を抑えた結果、工期を延長するもの。

契約番号　146

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号　ガ水下災第6-1号
　工事名　能生谷汚水幹線災害復旧工事

・工事場所　糸魚川市大字鵜石地内

・種別　土木一式

・契約の相手方商号又は名称　株式会社笠原建設

・当初契約日　令和6年5月30日

・変更契約日　令和6年9月6日

・工期　変更前 令和6年5月30日　から 令和6年9月26日　まで
　変更後 令和6年5月30日　から 令和6年9月26日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　10,450,000円
　変更後　11,030,800円

・工事の概要　変更前 施工延長　L=40.8m
　管渠工（開削）VU◎200　L=39.90m
　取付管接続　N=1箇所

　変更後 施工延長　L=40.8m
　管渠工（開削）VU◎200　L=39.90m
　取付管接続　N=1箇所

・変更理由　・既設の製品に破損があり、再利用できないU型側溝（L=6m）及び既設グレーチング枠を新材にて再設置する。
・道路管理者から、歩行者を誘導する交通誘導員の配置を指示されたため、誘導員14名を増員する。

契約番号　347

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号　農第14号
　工事名　林道花立線改良工事

・工事場所　糸魚川市大字下出地内

・種別　土木一式

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社渋谷建設

・当初契約日　令和6年8月1日

・変更契約日　令和6年9月9日

・工期　変更前 令和6年8月1日　から 令和6年12月27日　まで
　変更後 令和6年8月1日　から 令和6年12月27日　まで

・契約金額
　(消費税込)　変更前　2,695,000円
　変更後　2,735,700円

・工事の概要　変更前　施工延長　L=21.0m
　L型擁壁　L=20.0m
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=88.2㎡

　変更後　施工延長　L=21.0m
　L型擁壁　L=20.0m
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　A=88.2㎡

・変更理由　廃材処分の実績に基づき、構造物取壊し・殻運搬・廃材処分の区分・数量を変更する。

契約番号 000760

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号　建補第18号
　工事名　市道大排水路線道路改良（その２）工事

・工事場所　糸魚川市南寺町２・３丁目・蓮台寺１丁目地内

・種別　土木一式工事

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社カネタ建設
　住所　新潟県糸魚川市中央２－４－２

・当初契約日　令和 6年 3月 7日

・変更契約日　令和 6年 9月 9日

・工期　変更前　令和 6年 3月 7日　から　令和 6年 9月30日　まで
　変更後　令和 6年 3月 7日　から　令和 6年12月25日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　22,220,000 円
　変更後　22,220,000 円

・工事の概要　変更前　道路改良　L=82.3m　W=4.0(6.0)m

排水構造物工(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ2000×900)　L=17.4m
排水構造物工(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ700×700)　L=13.0m
排水構造物工(自由勾配側溝300型)　L=100.2m
排水構造物工(横断自由勾配側溝300型)　L=14.8m

変更後　道路改良　L=82.3m　W=4.0(6.0)m

排水構造物工(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ2000×900)　L=17.4m
排水構造物工(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ700×700)　L=13.0m
排水構造物工(自由勾配側溝300型)　L=100.2m
排水構造物工(横断自由勾配側溝300型)　L=14.8m

・変更理由　・地元との施工時期の調整により、工事予定箇所の一部で着手時期に遅れが生じたため、工事日数を86日間付与し、294日間とする。

契約番号 000541

委託変更契約締結の公表

・委託番号　ガ水下委第5-1号
　委託業務名　下水道管路耐震設計業務委託

・履行場所　糸魚川市公共下水道区域内

・種別　下水道

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社日水コン上越事務所
　住所　新潟県上越市藤新田２－１０－４５－１１０

・当初契約日　令和 5年10月26日

・変更契約日　令和 6年 9月10日

・履行期間
　変更前　令和 5年10月26日　から　令和 6年 9月30日　まで
　変更後　令和 5年10月26日　から　令和 7年 3月14日　まで

・契約金額（消費税込）
　変更前　15,045,800 円
　変更後　15,045,800 円

・委託業務の概要

変更前　下水道施設耐震設計業務

管路耐震設計（レベル１及びレベル２）	L=0.05km
マンホール耐震設計	N=29基

変更後　下水道施設耐震設計業務

管路耐震設計（レベル１及びレベル２）	L=0.05km
マンホール耐震設計	N=29基

・変更理由　・河川横断管の耐震設計にあたり、隣接地権者との協議に期間を要するため、履行期限を令和７年３月14日まで延長する。

契約番号　217

委託変更契約締結の公表

・委託番号　農委第1号
　委託業務名　林道施設定期点検業務委託

・履行場所　糸魚川市大字山之坊地内ほか5箇所

・種別　鋼構造及びコンクリート

・契約の相手方
　商号又は名称　株式会社大輝新潟支店

・当初契約日　令和6年6月13日

・変更契約日　令和6年9月20日

・工期　変更前　令和6年6月13日　から　令和7年1月31日　まで
　変更後　令和6年6月13日　から　令和7年1月31日　まで

・契約金額
　（消費税込）　変更前　4,554,000円
　変更後　4,654,100円

・工事の概要　変更前　橋梁定期点検　N=9橋
　トンネル定期点検　N=1施設
　シェッド定期点検　N=1施設

　変更後　橋梁定期点検　N=9橋
　トンネル定期点検　N=1施設
　シェッド定期点検　N=1施設

・変更理由　林道山之坊線大所川橋の現地踏査結果から、河川の水深が深く、徒歩及び梯子による点検が不可能なため、橋梁点検車による点検に変更する。

契約番号　132

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号　建補第４号
　工事名　市道竹ケ花団地線ほか消雪パイプ更新工事

・工事場所　糸魚川市大字竹ケ花地内

・種別　土木一式

・契約の相手方商号又は名称　株式会社藤木組

・当初契約日　令和６年５月23日

・変更契約日　令和６年９月27日

・工期　変更前 令和６年５月23日　から 令和７年１月17日　まで
　変更後 令和６年５月23日　から 令和７年１月17日　まで

・契約金額（消費税込）　変更前　41,360,000 円
　変更後　42,799,900 円

・工事の概要

変更前 消雪パイプ更新　L=518.7m
　プレキャスト散水管（VPφ65）　L=318.9m
　コンクリート巻き立て散水管
　（HIVPφ65～125）　L=199.8m

変更後 消雪パイプ更新　L=543.9m
　プレキャスト散水管（VPφ65）　L=313.8m
　コンクリート巻き立て散水管
　（HIVPφ65～125）　L=230.1m

・変更理由

事業促進のため、コンクリート巻き立て散水管（φ65mm）の施工延長をL=30.3m増工する。

国道８号に接続する区間において、散水管及び散水ノズルが良好であることから、プレキャスト散水管（φ65mm）をL=5.1m減工する。

竹ケ花公民館へ徒歩による往来があることから、歩行者通行の安全を確保するため、交通誘導員を増工する。