資料№.４

計画策定スケジュール（案）

（令和８年度）

	策定までの動き	推進委員会	庁内委員会
4月		委員推薦依頼	委員任命
5月		委員委嘱（任期R8.6.1～）	第１回委員会 ・第２次計画の評価 ・意識調査についての分析報告 ・計画策定までのスケジュール ・計画の構成ほか
6月		第１回委員会 ・第２次計画の評価 ・意識調査ついての分析報告 ・計画策定までのスケジュール ・計画の構成 ・課題、対策等に関する意見交換	
7月			課題、対策等に関する意見への回答作成
		第２回委員会（WS） ・計画内容の審議	
8月			素案作成（担当課へ依頼）
			第２回委員会 ・素案審議（全体）
9月			
10月		第３回委員会（WS） ・計画内容の審議	
			第３回委員会（予備日） ・素案審議（委員会の意見反映）
11月		第４回委員会（予備日） ・素案審議	
12月	市議会常任委員会に素案提出 パブコメおしらせばん告知		
1月	パブリックコメント実施		
2月		第５回委員会 ・パブコメ意見の審議 ・最終調整	
3月	市議会常任委員会 パブリックコメント公表 印刷製本・配布		