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（仮称）駅北子育て支援複合施設の見直し方針について 

 

 

１ 施設の見直し方針 

(1) 現計画での建設は中止する。 

(2) 計画地は、子育て支援の視点を含めた利活用案を検討する。 

(3) 旧東北電力ビルと旧宮田ビルは一体的に解体する。 

(4) 糸魚川子育て支援センターの移設を含めた屋内遊戯場の整備は、既存施設の利

活用も含めて実現を目指す。 

 

２ 今後の検討事項 

 (1) 現計画の整備事業者との協定等の解約に向けた協議 

  〇 基本協定の解約協議 

・市上限額 1,741,850 千円 

  〇 設計業務委託契約の解約協議 

    ・契 約 額 83,930 千円 

年度内訳 R6 2,940,300 円、R7 34,730,300 円、R8 46,259,400 円 

    ・契約期間 令和７年１月６日から令和８年５月 29 日まで 

 

(2) 早急な利活用案の検討（国補助事業の継続） 

 〇 令和７年秋以降に予定している市長のタウンミーティング等で説明予定 

〇 令和７年 12月までに国の計画変更を申請 

 

 (3)  旧東北電力ビルと旧宮田ビルの解体に向けた準備等 

  ア 令和６年度の経過 

    ・入札不調（５回）が続き、解体入札を一時休止 

    ・令和６年度の予算 9,800 万円は、令和７年度に繰越 

    ・旧東北電力ビルに隣接するビル所有者は、同時期に所有ビルを解体する意向 

  イ 令和７年度の対応予定 

    ・旧東北電力ビルに加えて旧宮田ビルの２棟を一体的に解体 

    ・予算確定後、入札選定委員会において入札方式を見直し 

    ・工事契約の議案を令和７年９月議会に上程 

    ・利活用案の事業実施により本解体費の財源を確保 

 

 (4) 糸魚川子育て支援センターの移設を含めた屋内遊戯場の整備 

  〇 市内の既存施設（空き家、空き店舗等）の活用を模索 

  〇 早期の実施を目指す。  
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【参考資料】 

(1) 位置図 

 

(2) 概 要 

建物名 
旧東北電力ビル 旧宮田ビル 

南棟 北棟 雁木 本体 倉庫 車庫 

建築年 昭和 45 年 昭和 60 年 平成６年 昭和 52 年 昭和 42 年 昭和 52 年 

構 造 
ＲＣ造 

３階 

鉄骨造 

３階 

鉄骨造 

１階 

鉄骨造 

４階 

混構造 

３階 

鉄骨造 

１階 

建物面積 1,157.61 ㎡ 31.39 ㎡ 559.33 ㎡ 

敷地面積 721.61 ㎡ 251.85 ㎡ 

 

(3) 現計画の基本協定（ＤＢＯ）を締結した事業者 

区分 役割 事業者名（ ）内は本社所在地 

代表企業 建設 株式会社谷村建設  (糸魚川市寺町 1-6-35) 

構成員 建設 株式会社後藤組  (糸魚川市上刈 6-1-18) 

構成員 設計、 

工事監理 

株式会社三橋設計 

(東京都千代田区内神田 1-2-8 楠本第２ビル) 

構成員 運営 株式会社リボーン (上越市大字大日 34-5) 

 

  

旧東北電力ビル 

旧宮田ビル 

駅北広場 

キターレ 

整備計画予定地 

駐車場 

隣接ビル（民間） 

本町通り 

国道８号 
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(4) これまでの検討経過 

 平成27年３月  第１期糸魚川市子ども・子育て支援事業計画で屋内遊戯施設整備を計画 

 平成28年12月  糸魚川市駅北大火発生 

 平成29年８月  駅北復興まちづくり計画 「にぎわいの拠点施設」を計画 

 国補助の都市構造再編集中支援事業 第１期計画（H29～R3）策定 

 平成31年２月  駅北復興まちづくり市民会議(H30) 

にぎわいのあるまちのイメージ（にぎわいの定義） 

にぎわいづくりに向けた市民活動の提案 

     ３月 立地適正化計画の策定（子育て支援施設等を誘導施設に指定） 

 令和２年10月  駅北まちづくり戦略（R2-R6）策定 

「にぎわいの拠点施設」の方向性「複数分散型まちづくり」 

「子育て支援を中心とした機能」 

     12月  旧東北電力ビル、旧宮田ビルの取得 

 令和３年４月  第２期糸魚川市子ども・子育て支援事業計画策定（屋内遊戯 継続） 

     ５月  市内活動団体等との懇談  １巡目 R3.5～ 7 13 団体 72 人 

               ２巡目 R3.9～11  18 団体 196 人   

 令和４年４月 国補助の都市構造再編集中支援事業 第２期計画開始（R4～R8）策定 

     ７月   市内活動団体等との懇談  ３巡目 R4.7～8  18 団体 107 人 

     ８月  計画拡大「子育て支援施設に図書スペース等を追加し複合施設化」 

 令和５年１月  パブリックコメントの実施 

     ３月 駅北子育て支援複合施設基本計画の策定 

令和６年３月   債務負担行為(設計・監理・建設：上限 1,242,000 千円)の議会議決 

     10月  施設整備の優先交渉権者の決定（谷村・後藤・三橋・リボーン） 

         12月  基本協定書の締結 

 令和７年１月  設計業務委託契約の締結（～令和８年５月） 

     ２月   国補助の都市構造再編集中支援事業 第２期計画変更（R4～R9） 

     ３月 第３期糸魚川市子ども・子育て支援事業計画策定（屋内遊戯 継続） 

 

(5) 現計画の整備概要 

  ・子育て支援機能  子育て支援センター（市営）、屋内遊戯室、一時預かり保育 

  ・多世代交流機能  図書学習スペース、イベントギャラリースペース 

  ・自主事業     児童発達支援事業所、コワーキングスペース 
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(6) 外観図 

 

 

 

 

 

施設鳥瞰図（施設 南西側 本町通り交差点沿い） 


